

VERTAILUTAULUKKO

23.4.2024

Diaarinumero: VD/287/02.08.00.00/2024

Rakennushankkeen nimi Kytöpuiston koulu, perusparannus ja laajennus	Tilaaaja Vantaan kaupunki / Toimitilajohtaminen	Sijaintikunta: Vantaa
Hankinta Rakennus- / pääurakka	Rakennuttajatehtävät Toimitilajohtaminen / Rakennuttaminen	Laatija Jukka Mäkitalo

N:o	TARJOUKSEN ANTAJA	Tarjoushinta yhteensä euroa, alv 0 %	Tarjoushinta yhteensä euroa, sis. alv	Saapumispäivä	Saapumisaika	Suljettu / Avoin	HUOM
1	LKN Rakennus Oy	5 425 000,00	6 727 000,00	22.4.2024	mennessä	avoin	
2	Uudenmaan Rakentaja-Talo Oy	6 418 000,00	7 958 320,00				
3	Rakennustyö Salminen Oy	6 495 000,00	8 053 800,00				
4	LTR-Rakennus Oy	6 685 000,00	8 289 400,00				
5	Rakennustoimisto Laamo Oy	6 695 000,00	8 301 800,00				
6	Rakennus- ja suunnittelutoimisto Hämläiset Oy	6 719 000,00	8 331 560,00				
7	Kymppirakenne Oy	6 774 477,00	8 400 351,48				
8	Rakennustoimisto Nousiainen Oy	7 230 000,00	8 965 200,00				
9	Lujatalo Oy	7 398 792,00	9 174 502,08				
10	Consti Korjausrakentaminen Oy	8 345 677,00	10 348 639,48				

Budjetti				
Tarjousaika päättyi:	22.4.2024 klo 15:00	Huomautuksia:		
Tarjoukset avattu:	23.4.2024 klo 12:00			
Tarjouksia pyydetty:	kpl			
Tarjouksia saatu:	10 kpl			
Tarjoukset pyydetty:	12.3.2024	Allekirjoitukset:		
Avauksessa läsnä:	Jukka Mäkitalo			
		Jukka Mäkitalo	Juha Vuorenmaa	
Käsittelijä:				

© Haahtela-kehitys Oy