

Valtuustoaloitteen otsikko:	Aloitteen tekijä/tekijät:
2. Valtuustoaloite Reunan vesihuollon toteuttamisesta	Mika Kasonen Tomi Puikkonen Otso Kivimäki
Reunan vesihuoltohanke on saatava etenemään Reunan alueen asukkaat ovat odottaneet kunnallista vesihuoltoa jo vuosia, osa jopa vuosikymmeniä. Hankkeen valmistelu käynnistyi kunnolla vuonna 2021. Toteutussuunnitelma laadittiin yhteistyössä asukkaiden kanssa, ja hankkeesta järjestettiin tiedotustilaisuuksia. Alustavan aikataulun mukaan urakka oli tarkoitus toteuttaa vuosina 2023–2024 ja verkosto ottaa käyttöön vuonna 2024. Asukkaat saivat vuonna 2021 alustavat tiedot suunnitelluista liitoskohdista ja mahdollisuuden esittää niihin toiveita. Vuonna 2023 he saivat liitoskohtalausunnot, joiden perusteella useat kiinteistöt teettivät omia liittymissuunnitelmiaan ja hakivat tarvittavia lupia. Vuoden 2023 lopulla suunnittelun ilmoitettiin olevan loppuvaiheessa. Vuonna 2024 hanke ei kuitenkaan edennyt käytännössä, vaan keskusteluissa keskityttiin tien pintamateriaaliin. Vuonna 2025 asiasta tehtiin päätökset, ja kaupunkitilalautakunta ratkaisi pintamateriaalia koskeneen asian 12.3.2025. Tämän jälkeen hankkeen olisi pitänyt edetä kilpailutukseen. Kaupungin osuuden urakasta arvioitiin olevan noin 265 000 euroa, ja HSY kanssa neuvoteltu kustannusjako oli kaupungin kannalta edullinen. Hankkeelle oli vuodelle 2025 määräraha, ja kilpailutuksen oli tarkoitus valmistua kesällä 2025. Kilpailutusta ei kuitenkaan toteutettu vuonna 2025 eikä myöhemmin. Tämän jälkeen hankkeen on ilmoitettu siirtyvän ensin vuodelle 2026 ja myöhemmin vuodelle 2027. Nyt näyttää siltä, että toteutus saattaa siirtyä jopa seuraavan viisivuotissuunnitelman jälkeiseen aikaan. Viivästyminen on kohtuutonta tilanteessa, jossa hanketta on valmisteltu vuosia ja asukkaita on ohjattu tekemään omia suunnitelmiaan kaupungin ilmoittaman aikataulun perusteella.	Aloitteen allekirjoitukset: 1. Maarit Raja-Aho 2. Topi Liutu 3. Heli Hakala 4. Juha Järä 5. Loviisa Kaartokallio 6. Matti Kotiranta 7. Anu Hall 8. Timo Lahti 9. Patrik Karlsson 10. Jorma Hentilä 11. Tiina Arlin 12. Marjo Vacker 13. Elina Nykyri 14. Tuomas Vanhanen 15. Anitta Orpana 16. Nina Nummela 17. Vaula Norrena 18. Tina Tuomela 19. Paula Lehmuskallio

Vesihuollon tarvetta lisää se, että osalla alueen kiinteistöistä kaivoveden laatu ei täytä talousvedelle asetettuja vaatimuksia ja vettä loppuu joiltakin kiinteistöiltä kesäisin. Vuonna 2020 tehdyissä tutkimuksissa osassa kaivoista todettiin vedenlaatuongelmia ja joistakin löytyi koliformisia bakteereita. Alueen kaupungin varavesikaivo on ollut käyttökiellossa vuodesta 2013 lähtien. Reunassa on noin 60 vakituiseen asumiseen tarkoitettua omakoti- ja paritaloa sekä kolme vapaa-ajan asuntoa. Alueella on myös uusia rakennushankkeita, joiden etenemiseen kunnallisen vesihuollon saatavuus vaikuttaa. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vantaan kaupunki: 1. selvittää, miksi Reunan vesihuoltohanketta ei toteutettu sille vuonna 2025 varatusta määrärahasta huolimatta; 2. selvittää hankkeen nykyisen tilanteen, kustannukset ja viivästymisen syyt sekä sen, miksi kilpailutusta ei toteutettu; 3. sisällyttää Reunan vesihuollon kaupungin investointiohjelmaan ja määrittää hankkeelle selkeän toteutusaikataulun; 4. selvittää, voidaanko aiemmin neuvoteltu kaupungin kannalta edullinen kustannusjako edelleen toteuttaa; sekä 5. huolehtii Reunan asukkaiden säännöllisestä ja avoimesta tiedottamisesta hankkeen etenemisestä. Vuosia valmisteltu Reunan vesihuoltohanke on saatava viimein toteutukseen.	20. Kai-Ari Lundell 21. Jenni Karemo 22. Eve Rämö 23. Manav Phull 24. Jenni Alasuutari 25. Mika Niikko 26. Sari Multala 27. Ulla-Maija Kopra 28. Janne Hartikainen 29. Suvi Karhu 30. Tuire Kaimio 31. Tanja Aidanjuuri 32. Victor Snellman 33. Sirpa Siru Kauppinen 34. Milad Dehghan 35. Anssi Aura 36. Gashaw Bibani