



Koivukylän asema-alueen turvallisuuden ja viihtyisyyden kehittämisen tilannekatsaus / AK

VD/6472/00.02.03.00/2026

AK/MB

Kokouksessa kuullaan tilannekatsaus Koivukylän asema-alueen turvallisuuden ja viihtyisyyden kehittämisen ajankohtaisesta tilanteesta. Tilannekatsauksen esittelee projektijohtaja Mia Bungers.

Asemaseutujen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen -hanke on edennyt Koivukylässä suunnitelluvaiheeseen. Vantaan kaupungin sisäiset ideasuunnittelutyöpajat Koivukylästä pidettiin toukokuussa 2026. Työpajoihin osallistuivat edustajat katujen ja puistojen kunnossapidon palveluyksiköstä sekä elinvoimapalveluista, Vantaan kaupungin turvallisuusasiantuntijat, segregaatiotiimi ja Vantaan ammattiopisto Varian edustajat.

Akuutteja valaistuksen parantamisen kohteita Koivukylässä on kiirehditty. Kiireellisimmät valaistuskorjaukset on hankintojen osalta saatu aikaistettua suoritettavaksi jo syksyllä 2026. Hanke sai lisärahoitusta Vantaan kaupungin turvallisuushankkeelta, jonka turvin Koivukylän akuutteja valaistuskorjauksia oli mahdollista hankintojen osalta aikaistaa.

Koivukylän toteutusvaihe on vuonna 2027.

Korso-Koivukylän kaupunkikeskusten kehittämissuunnitelmien seurantaryhmä 29.9.2026 § 3

Itä-Vantaan projektijohtajan esitys:

Päätetään merkitä tilannekatsaus tiedoksi.

Käsittely:

Merkittiin, että projektijohtaja Mia Bungers selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet:

- Selostusmateriaali: Asemaseutujen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen, Koivukylä

Muutoksenhakuohje: 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot: projektijohtaja Mia Bungers, puh. 040 5590350
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)