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Simonkallion koulun osittaisen perusparannuksen tarveselvitys-hankesuunnitelma on laadittu 
yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen toimialan, toimitilajohtamisen hankevalmistelun sekä 
rakennuttamisen edustajien kanssa. 

Simonkallion koulu on luokkien 1.–6. koulu ja se kuuluu Vantaan kaupunkitasoiseen 
palveluverkkosuunnitelmaan 2022–2031. Simonkylän koulussa käydään pääasiassa Simonkylän ja 
Ruskeasannan kaupunginosien alueilta. Sijaintinsa ja suuralueen perusopetusikäisten määrän kasvun 
vuoksi koulu on oleellinen osa Tikkurilan suuralueen peruskouluverkkoa ja sitä tarvitaan myös jatkossa.

Simonkallion koulun osittaisesta peruskorjauksesta laadittiin 21.5.2019 päivätty osittainen 
perusparannus tarveselvitys-hankesuunnitelma ja kustannusennuste 8,3M € (alv 0 %). Tarveselvitys-
hankesuunnitelma hyväksyttiin Opetuslautakunnassa 10.6.2019 § 21 ja Teknisessä lautakunnassa 
12.6.2019. 

Koulussa teetettiin vuonna 2019 kuntotutkimuksia sekä asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Koulun 
korjaushanke kuitenkin siirtyi, joten koulun ala- ja välipohjarakenteissa tehtiin korjauksia ja tiivistyksiä 
vuosina 2020–2022 sisäilmaongelmien vähentämiseksi.

Vuoden 2022 lopulla käynnistettiin vuonna 2019 laaditun tarveselvitys-hankesuunnitelman päivitys. 

Simonkallion kouluun tehdään teknisiä perusparannustoimenpiteitä, sisäilmakorjauksia sekä 
toiminallisia muutoksia. Rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan mm. asentamalla rakennuksen 
katolle aurinkosähkövoimala. Asuntosiipeen, joka on peruskorjattu 2000-luvun alussa, tehdään 
paikallisia teknisiä korjauksia lähinnä kellarikerrokseen. Osittaisen perusparannuksen myötä tavoitteena 
on muuntojoustava, toimiva ja tehokas tilankäyttö, jossa huomioidaan musiikkiluokkatoiminnan ohella 
koulun esteettömyys, yhteisöllisyys, turvallisuus ja yhteisopettajuuden tukeminen. 

Piha-alueen turvallisuutta parannetaan: huoltoliikennettä rajataan ja saattoliikenteen ajoyhteyksien 
parannetaan, siirretään välituntitoiminnot kaakkoisosan melualueelta luoteeseen nykyiselle 
pysäköintialueelle ja ajoneuvoliikenne keskitetään koulurakennuksen eteläpuolelle. Uuden paikoitustilan 
toteutuksen yhteydessä toteutetaan sähköautonlatauspaikkoja.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2023–2032 investointiohjelmassa on Simonkallion koulun 
osittaiselle peruskorjaukselle on varattu 8,8 euroa (alv 0 %, KL109).

Tarveselvitys-hankesuunnitelmasta laskettu 27.3.2023 päivätty tavoitehinta on 12,5 M € (alv 0 %, alv 0 
%, KL 117).

Kustannusten nousuun vaikuttavat mm. yleinen rakennuskustannusten nousu sekä aiemmasta 
tarveselvitys-hankesuunnitelmasta muuttunut korjaustapa ja rakennustöiden hinnoittelu purkavaksi 
korjausmenetelmäksi 50-luvun rakennuksen välipohjien mikrobi- ja kosteusvauriokorjauksien osalta. 



Jatkossa suunnitteluvaiheessa selvitetään, missä laajuudessa on mahdollista välipohjien eristeiden ja 
epäpuhtauksien poistamisessa käyttää rakenteita enemmän säilyttävää korjaustapaa tarveselvitys-
hankesuunnitelmassa laajemmin, jolloin kustannuksia on mahdollista alentaa.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 30 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää 
kaupungin ja kaupunkikonsernin yli 3 000 000 euroa (alv 0 %) maksavien toimitilainvestointihankkeiden 
tarveselvitysten (kustannusennusteineen) ja yhdistettyjen tarveselvitys-hankesuunnitelmien 
(tavoitehintoineen) hyväksymisestä lukuun ottamatta teknisten perusparannushankkeiden 
tarveselvityksiä tai yhdistettyjä teknisten perusparannushankkeiden tarveselvitys-hankesuunnitelmia. 

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 11.4.2023 § 7

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Simonkallion koulun 27.3.2023 päivätty 
osittaisen perusparannuksen tarveselvitys-hankesuunnitelma ja hankkeen tavoitehinta 12,5M € (alv 0 
%). Kaupunkitilalautakunta esittää tarveselvitys-hankesuunnitelmaa edelleen kaupungin hallitukselle 
hyväksyttäväksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi merkittiin, että lautakunta jätti yksimielisen pöytäkirjalausuman:
”Lautakunta painottaa sitä, että tärkeintä korjauksessa on saavuttaa mahdollisimman terve ja oppimisen 
kannalta tarkoituksenmukaisin rakennus – ei halvin hinta. Hankkeessa on tunnistettu korjausriskit 
sisäilmaongelmien suhteen ja lautakunta haluaa, että riskit minimoidaan ja korjaukset tehdään 
kunnolla."

Liitteet:
- Simonkallion koulun tarveselvitys-hankesuunnitelma 27.3.20123 liitteineen.
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