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Nro 10/2025

Kaupunkitilalautakunnan kokous

Aika 23.9.2025 klo 18.00–22.34
Paikka Lauri Korpisen katu 9 C, kokoushuone Joki, Tikkurila

Osallistujat

Jäsenet paikalla Varajäsenet
Hynninen Mari, puheenjohtaja x Oja Mika
Liutu Topi, varapuheenjohtaja x Hämäläinen Laura
Haapalainen Roosa x Mantere Tuomas
Haapalainen Tuija - Helvola Simo x
Hakala Pasi x Vasarainen Merja-Liisa
Ingervo Sirkku x Hirvonen Mineka
Karhu Suvi x Virkamäki Pekka
Luukkanen Jouni x Saariniemi Inka
Pajunen Emmi x Lätti Johanna
Piitulainen Mika x Heikkonen Raija
Puikkonen Tomi x Nordman Sina
Toivonen Teija x Kokkonen Teemu
Uistola Marja x Vierimaa Eemeli
Viilo Mikko - Nieminen Sami x
Vähäkangas Jussi x Lehto Anne

Kaupunginhallituksen edustaja Kaupunginhallituksen varaedustaja
Hakala Heli x Lahti Timo
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaukola Ulla x
Nuorisovaltuuston edustaja Nuorisovaltuuston varaedustaja
Pannu Pravjot x Rasku Joel

Muut osallistujat
Anttila Tero, apulaiskaupunginjohtaja x
Wallenius Pekka, tilakeskusjohtaja, 
kiinteistöjohtaja vs.

x

Westlin Henry, kaupungininsinööri x
Hohti Jonna, talous- ja hallintojohtaja x
Wallenius Tuuli, viestintäpäällikkö x
Renner Markus, talouspäällikkö x
Ranto Jaakko, hallintoasiantuntija, 
pöytäkirjanpitäjä

x

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Nro 10/2025

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Mari Hynninen

Pöytäkirjanpitäjä Jaakko Ranto

Pöytäkirjan tarkastus  

Aika ja paikka 26.9.2025, Lauri Korpisen katu 9 C, 01370 Vantaa

Tomi Puikkonen Teija Toivonen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 29.9.2025 Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / TeA

Kaupunkitilalautakunta 23.9.2025 § 1

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Todettiin.
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     Pöytäkirjan tarkastajien valinta / TeA

Kaupunkitilalautakunta 23.9.2025 § 2

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään 
a) valita pöytäkirjan tarkastajiksi Puikkonen Tomi ja Toivonen Teija (varalla Uistola Marja ja Viilo 

Mikko), ja
b) tarkastaa pöytäkirja viimeistään perjantaihin 26.9.2025 klo 12.00 mennessä.

Päätös:
Päätettiin

a) valita pöytäkirjan tarkastajiksi Puikkonen Tomi ja Toivonen Teija, ja
b) tarkastaa pöytäkirja viimeistään perjantaihin 26.9.2025 klo 12.00 mennessä.
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    Selostukset, apulaiskaupunginjohtajan tiedotusasiat / TeA

Kaupunkitilalautakunta 23.9.2025 § 3

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi asiantuntijoiden / esittelijöiden selostukset sekä tiedotusasiat.

Käsittely:
Kuultiin seuraavat selostukset:

Tasapainotustoimenpiteet Katossa / talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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     Kuntalain 92 §:n ottomenettelyä varten saapuneet päätökset / TeA

Kaupunkitilalautakunnalle 17.9.2025 jälkeen julkaistut ottomenettelyä varten saapuneet päätökset.

Tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius

§ 105/2025 Kivivuoren päiväkoti, pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinta

Toimitilapäällikkö vs. Sari Lindqvist

§ 70/2025 Asunto Oy Harmopolku 3 asuinhuoneiston B 20 myyminen

Luvat ja valvonta -yksikön päällikkö Juhani Inget

§ 43/2025 Korvauspäätös, autovahinko
§ 44/2025 Korvauspäätös, autovahinko
§ 45/2025 Korvauspäätös, autovahinko

Puuttuvat pykälät ovat päätöksiä, joita ei tarvitse ilmoittaa ottomenettelyyn.

Kaupunkitilalautakunta 23.9.2025 § 4

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään olla ottamatta käsittelyyn kaupunkitilalautakunnalle toimitettuja ottamiskelpoisia päätöksiä.

Käsittely:
Asian käsittelyn aikana apulaiskaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavilla viranhaltijapäätöksillä:

Apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila

§ 65/2025 Lausunnon antaminen kanteluun koskien Seivästien liikennejärjestelyjä

Talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti

§ 21/2025 Vuokrahyvitys taloyhtiön ulkovaippakorvauksen vuoksi / 13041

Asumisasioiden päällikkö Elisa Ranta

§ 4/2025 Tontin 92-13-41-11 rakentamisvelvoitteen määräajan jatkaminen

Luvat ja valvonta -yksikön päällikkö Juhani Inget

§ 46/2025 Korvauspäätös, autovahinko
§ 47/2025 Korvauspäätös, autovahinko

Päätös:
Hyväksyttiin täydennetty esitys.

4 §

23.09.2025
Kaupunkitilalautakunta
Pöytäkirja 4 Sivu 6



Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus ja valituskielto 
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Kaupunkitilalautakunnan alaisen toiminnan talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027-
2029 / TeA

VD/5605/02.01.00.00/2025

TeA/JH

1. Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen talouskasvu on jatkunut heikkona. Talous supistui 0,1 % vuonna 2024. Talouden ennustetaan 
kasvavan 1,3 % tänä vuonna, mutta ennusteet ovat osoittautuneet useampana vuonna liian 
optimistisiksi. Korkea korkotaso on vähentänyt investointeja, asuntojen kysyntää ja leikannut yksityistä 
kulutusta. Myös lomautukset ja kasvanut työttömyys vaikuttavat kuluttajien luottamukseen ja 
kotimaiseen kysyntään. Niin inflaatio kuin korkotasokin ovat laskeneet, mutta jos tullit jäävät korkealle 
tasolle ja niihin vastataan vastatulleilla, on riskinä talouskehityksen jääminen ennusteesta. EKP:n 
ennusteen mukaan euroalueen talous kasvaisi kuitenkin 0,9 % tänä vuonna ja 1,2 % ensi vuonna. 
Euroalueen inflaation ennustetaan olevan 2,1 % vuonna 2025 ja 1,9 % vuonna 2026. 3kk euriborin 
ennustetaan pysyttelevän nykytasolla tai laskevan hieman. 

Erityisesti asuntorakentaminen on ollut kuluttajien heikon kysynnän vuoksi lähes pysähdyksissä. Suomen 
investointien ennakoidaan kuitenkin kehittyvän positiivisesti lähivuosina vähintään energiasiirtymän ja 
puolustuksen osalta. Tilastokeskuksen tilastossa työttömiä oli vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä 
noin 38 000 enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2024. Työttömyysasteeksi ennustetaan 8,8 % tälle 
vuodelle. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman työmarkkinaennusteen mukaan työllisten määrä 
laskee vielä vuonna 2025, mutta kääntyy sitten nousuun. Pitkäaikaistyöttömien määrän ennustetaan 
nousevan vielä vuonna 2026.

Kuntakentässä vallitsee merkittävä tulojen ja menojen epätasapaino, joka edellyttää talouden 
tasapainottamistoimenpiteiden jatkamista. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kuntien tehtäväkenttä 
supistui jättäen kunnille aiempaa vähemmän mahdollisuuksia menosopeutukseen, mikä nostaa painetta 
veronkorotuksille. Suurissa ja kasvavissa kunnissa on runsaasti investointitarpeita, kun taas pienenevien 
lapsi-ikäluokkien kunnissa haasteena on sopeuttaa toimintaa vastaamaan vähenevää palvelutarvetta. 
Työvoiman saatavuusongelmat, kaupungistuminen ja syntyvyyden pieneneminen edellyttävät uusia 
palveluiden järjestämistapoja niin kunnissa kuin valtakunnallisestikin.

Kuntien toiminnan ja investointien rahavirta oli noin 0,5 mrd. euroa negatiivinen vuonna 2024. Tälle 
vuodelle kuntakentän rahavirran arvioidaan olevan 1,6 mrd. euroa negatiivinen. Talouspaineita lisäävät 
muun muassa kevään 2025 palkkaratkaisu, palveluverkon sopeutuspaineet, kasvaneet rahoitusvastuut 
työttömyydenhoidossa, kasvukeskusten investointipaineet ja sote-kiinteistöjen lain mukaisen vuokra-
ajan päättyminen. Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksin muutos on 
keskimäärin 3,3 prosenttia vuodessa vuosina 2026–2029. Kuntien suurimman kuluerän muodostavat 
henkilöstökustannukset. Kuntatyönantajien henkilöstösäästökyselyn mukaan kunnat ja kuntayhtymät 
pyrkivät sopeuttamaan kuluvana vuonna henkilöstömenojaan. 

Kuntien tulokehitys on vaimeaa johtuen erityisesti yhteisöveron matalasta tuotosta, mutta myös 
työttömyyden vähentämästä kunnallisverosta. Valtionosuuksiin on tehty useita leikkauksia mm. OKM:n 
osalta sekä liikuntapaikkarakentamiseen ja kulttuuritiloihin. Kuntien peruspalveluiden valtionosuus 
puolestaan kasvaa johtuen mm. asukasluvun ja muiden laskentatekijöiden muutoksista ja 
indeksikorotuksen tarkistuksesta. Sote-kiinteistöjen vuokrasopimusten mahdollinen päättyminen 
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vuodesta 2026 alkaen vähentää kuntien vuokratuloja ja tiloja voi jäädä tyhjilleen. Tämän vuoksi sote-
uudistuksen omaisuusjärjestelyistä aiheutuviin kustannuksiin kohdennetaan 150 milj. euroa valtion 
korvauksia vuosille 2027–2029. Korvauksesta huolimatta kunnille uhkaa jäädä merkittäviä menoja.

2. Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027–2029

Taloussuunnitelman 2026–2029 keskeisenä lähtökohtana on valmisteilla oleva kaupungin strategia 
2026–2029, kaupungin menojen ja tulojen rakennetarkastelu sekä valtuustosopimus, jossa sitoudutaan 
kaupungin talouden tasapainottamiseen valtuustokauden aikana.

Taantuma on vaikuttanut Vantaan talouteen hyvin voimakkaasti. Asuntorakentamisen seisahtuminen on 
nostanut rakentamisalan työttömyyttä ja heikko ostovoiman kehitys palvelusektorin työttömyyttä. 
Lentokenttäalue kärsii Venäjän ylilentokiellon vaikutuksista. Vantaan työttömyysluvut ovat uusissa 
ennätyslukemissa ja pitkäaikaistyöttömien määrä on jäämässä huomattavasti koronaa edeltävää aikaa 
korkeammalle tasolle. Työttömyyden kasvun ja yritysten heikon tuloskunnon takia Vantaan 
verotulokehitys on ollut erittäin heikolla tasolla. Toteutuessaan paremmat suhdannenäkymät parantavat 
Vantaan tilannetta, mutta viiveellä. Vuoden 2025 väestönkasvuksi ennakoidaan voimassa olevassa 
väestöennusteessa yli 4 600 henkeä eli 1,8 prosenttia. Vantaan väestönkasvu on alkuvuoden 2025 
aikana kuitenkin hidastunut selvästi.

Kaupunginhallituksen kehyspäätöksen (KH 2.6.2025) jälkeen on noussut esille seuraavat 
määrärahamuutostarpeet: rakentamislain muutokseen liittyvän Ryhti-hankkeen päättyminen, vuoden 
2026 luontofoorumin järjestäminen, kolme määräaikaista uutta vakanssia, uudet vuokrakohteet sekä 
keittiövuokratuottojen kasvu. Tonttikysyntä on yhä jatkuvan asuntomarkkinoiden huonon tilanteen 
vuoksi vähäistä, mikä luo epävarmuutta maanmyyntivoittoihin. Vuokratuloihin tuo epävarmuutta 
mahdollisuus myydä vuokratut kiinteistöt.

Talousarviossa 2026 toimialan tuloiksi on asetettu 319 milj. euroa ja menoiksi 289,4 milj. euroa, jättäen 
toimintakatteeksi 29,7 milj. euroa. Kaupungin talouden tasapainottamisohjelmassa kaupunkiympäristön 
toimialalle asetettiin talousarviokehyksessä 8 miljoonan euron sopeuttamistavoite vuodelle 2026 ja 10 
miljoonan euron tavoite vuosille 2027 ja 2028. Toimialan talousarvioesityksessä on huomioitu tavoitteen 
edellyttämät sopeutustoimet ja niiden eurovaikutukset.

Palkkaratkaisun yleiskorotukset ja paikallisesti sovittavien erien määrärahavaraukset ovat 
kehysvaiheessa keskitetty kaupunkistrategian ja johdon toimialalle.

Toimialan ja palvelualueiden toiminnankuvauksissa on yksityiskohtaisemmin selvitetty mm. keskeisiä 
tavoitteita, strategian pohjana olevia toimintaympäristön muutoksia, palvelustrategiaa ja -tuotantoa 
sekä muita taloussuunnitteluun ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä.

3. Sitovat tavoitteet ja toimialan tuloskortti

Valtuustokauden strategiaa toteutetaan vuosittain valtuustotasoisten sitovien tavoitteiden sekä 
toimialojen tavoitteiden ja tuloskorttien kautta. Sitovat tavoitteet ovat valtuustossa hyväksyttäviä 
toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, jotka edistävät valtuustokauden strategisten päämäärien 
toteutumista. Ehdotukset vuoden 2026 toimialan tuloskortiksi ja sitoviksi tavoitteiksi esitetään 
talousarvion 2026 yhteydessä kaupunginvaltuustolle. Lautakunnalle hyväksyttäväksi esitetään toimialan 
tuloskortti, joka perustuu kaupunkitasoisten sitovien tavoitteiden ehdotukseen.

23.09.2025
Kaupunkitilalautakunta
Pöytäkirja 5 Sivu 9



4. Henkilöstösuunnitelma 2026–2029

Toimialan henkilöstösuunnitelma on osa strategisen suunnittelun kokonaisuutta. Toimialan tavoitteena 
on toteuttaa Vantaan kaupungin strategiaa käytännön tasolla ennakoimalla, suunnittelemalla ja 
toimeenpanemalla muutokset resurssiviisaasti ja tehokkaasti. Ennakoivan suunnittelun myötä 
avautuvien vakanssien toimenkuva voidaan muokata toimialan tarpeita palvelevaksi. Kaupungin 
kasvaessa myös kaupungin henkilöstömäärä kasvaa. Uusien vakanssien perustamisessa pyritään 
kuitenkin harkittuihin ja maltillisiin lisäyksiin. Vuodelle 2026 on tarve kahdeksalle uudelle vakanssille. 
Talousarvio 2026 pitää sisällään määrärahat vakinaiselle sekä tiedossa olevalle määräaikaiselle 
henkilöstölle.

5. Investoinnit

Kehyksessä kaupungin suunniteltu bruttoinvestointitaso vuodelle 2026 oli 356,3 milj. euroa ja netto 
312,8 milj. euroa. Kaupunkitilalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat seuraavat talousarvion 
investointiosat: toimitilarakentaminen, julkinen käyttöomaisuus, kiinteä omaisuus sekä 
kaupunkiympäristön toimialan irtain omaisuus. Investointien talousarvio vuodelle 2026 on kehyksen 
mukainen julkisen käyttöomaisuuden osalta sisältäen ratikan. Toimitilainvestointien 
taloussuunnitelmavuosien määrärahoja on siirretty vuosien välillä kehyksen jälkeen. Kiinteän 
omaisuuden määrärahoja on korotettu 10,4 milj. euroa kehykseen nähden ja irtaimen omaisuuden 
määrärahoja 0,1 milj. euroa. 

Kaupunkitilalautakunta 17.9.2025 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään
a) tehdä liitteen 1 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2026–2029 käyttötalouden osalta,
b) tehdä liitteiden 2 ja 3 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2026–2029 investointien osalta,
c) tehdä liitteen 1 mukainen esitys vuoden 2026 kaupunkiympäristön toimialan tuloskortiksi 

ja sitoviksi tavoitteiksi kaupunkitilalautakunnan osalta, ja
d) merkitä tiedoksi liitteen 4 mukainen henkilöstösuunnitelma 2026–2029

Käsittely:
Asian käsittelyn aikana kaupunkitilalautakunnan varapuheenjohtaja Topi Liutu esitti 
kaupunkitilalautakunnan jäsenten Pasi Hakalan ja Marja Uistolan kannattamana asian palauttamista 
uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka 
kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat varapuheenjohtaja 
Liutun palautusesitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Haapalainen T, Hynninen, Ingervo, Luukkanen, Piitulainen, 
Toivonen) ja 9 ei-ääntä (Haapalainen R, Hakala, Karhu, Liutu, Pajunen, Puikkonen, Uistola, Viilo, 
Vähäkangas). Puheenjohtaja totesi palautusesityksen tulleen hyväksytyksi.

Päätös:
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Päätettiin palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.
____________

Kaupunkitilalautakunta päätti 17.9.2025 § 5 palauttaa talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027–
2029 uudelleen valmisteltavaksi. Uudelleen valmistelun aikana toimitilainvestointien 
investointiohjelmaa (liite 2) on täydennetty siten, että investointiohjelmaan on lisätty lukuohje. 
Vastaavasti kunnallistekniikan investointiohjelmaa (liite 3) on täydennetty siten, että 
investointiohjelmaan on merkitty selkeämmin Vantaan ratikkahankkeeseen liittyvät hankkeet. 
Talousarvioesitykseen ei ole tehty sisällöllisiä muutoksia, vaan esitys on sisällöllisesti yhtenevä 
kaupunkitilalautakunnan käsiteltäväksi 17.9.2025 valmistellun esityksen kanssa.

Kaupunkitilalautakunta 23.9.2025 § 5

Apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään
a) tehdä liitteen 1 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2026–2029 käyttötalouden osalta,
b) tehdä liitteiden 2 ja 3 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2026–2029 investointien osalta,
c) tehdä liitteen 1 mukainen esitys vuoden 2026 kaupunkiympäristön toimialan tuloskortiksi 

ja sitoviksi tavoitteiksi kaupunkitilalautakunnan osalta, ja
d) merkitä tiedoksi liitteen 4 mukainen henkilöstösuunnitelma 2026–2029.

Käsittely:
Asian käsittelyn aikana apulaiskaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavilla tavoilla:

Talousarvion liitteenä olevan toimitilainvestointiohjelman taulukon lukuohje siirretään taulukon loppuun 
ja lukuohje muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Lukuohje: Vihreillä soluilla on merkitty hankkeiden 
tavoitteelliset toteutusvuodet tarveselvitysvaiheesta kohteen valmistumiseen. Vuosibudjeteissa 
ainoastaan kaupungin omat investoinnit.”

Kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2026 tuloskortin tavoite ”Vähennämme kasvihuonekaasujen 
määrää hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi” muutetaan kuulumaan seuraavasti (muutokset kursiivilla): 
”Vähennämme kasvihuonekaasupäästöjen määrää hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi”.

Merkittiin, että puheenjohtaja keskeytti tämän asiakohdan käsittelyn klo 20.11 ryhmien välisiä 
neuvotteluja varten. Asian käsittelyä jatkettiin klo 21.17.

Asian käsittelyn aikana kaupunkitilalautakunnan puheenjohtaja Mari Hynninen esitti, että talousarvion 
liitteessä 4 esitettyihin säästötoimenpiteisiin lisätään seuraavat toimenpiteet:

 Purkukustannuksia vähennetään 2 miljoonaa euroa vuodesta 2027 lähtien, säästö 2 000 000 
euroa.

 Loput kaupungin yhteisen toimitalon suunnittelu- ja rakennuttajakonsulttimäärärahat, säästö 
300 000 euroa.

 Luontofoorumin määräraha, säästö 100 000 euroa.
 Ylityökielto toimialalle (lukuun ottamatta auraushenkilökuntaa), säästö 300 000 euroa.
 Kaikkien paperisten painotuotteiden, painatusten ja ilmoitusten ostamisesta luopuminen, säästö 

150 000 euroa.
 Oman auton käyttöoikeuksien rajoittaminen, säästö 120 000 euroa.
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 Vuonna 2026 ei perusteta yhtään uutta vakanssia, vaan vuodelle 2026 saadut vakanssit 
järjestellään vapautumista vakansseista, lukuun ottamatta ratikan kolmea uutta vakanssia, säästö 
188 000 euroa.

 Virheellisesti pysäköityjen ajoneuvosiirtojen maksu korotetaan vastaamaan aiheutuvia kuluja, 
tulolisäys 50 000 euroa.

Puheenjohtajan muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Asian käsittelyn aikana kaupunkitilalautakunnan jäsen Emmi Pajunen esitti kaupunkitilalautakunnan 
jäsen Teija Toivosen ja varajäsen Sami Niemisen kannattamana, että säästötoimenpiteisiin lisätään 
yksityistieavustusten lopettaminen, säästö 60 000 euroa. 

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka 
kannattavat jäsen Pajusen muutosesitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat 
apulaiskaupunginjohtajan pohjaesitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Ingervo, Luukkanen, Nieminen, Pajunen, Piitulainen, Toivonen) ja 9 
ei-ääntä (Haapalainen, Hakala, Helvola, Hynninen, Karhu, Liutu, Puikkonen, Uistola, Vähäkangas). 
Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Asian käsittelyn aikana kaupunkitilalautakunnan varapuheenjohtaja Topi Liutu esitti 
kaupunkitilalautakunnan jäsen Marja Uistolan kannattamana, että säästötoimenpiteisiin lisätään 
seuraava toimenpide: 
”Kaupunkiympäristön toimialan henkilökuntaa vähennetään 5 % mm. eläköitymisten kautta 
taloussuunnitelmakauden aikana, arvioitu säästö 450 000 euroa vuosittain. Säästötoimenpiteen ehtona 
on, että henkilökunnan vähentämisestä tehdään kaupunkitasoinen linjaus.” 

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka 
kannattavat varapuheenjohtaja Liutun muutosesitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat 
apulaiskaupunginjohtajan pohjaesitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Haapalainen, Hakala, Helvola, Hynninen, Karhu, Liutu, Luukkanen, 
Nieminen, Pajunen, Piitulainen, Puikkonen, Toivonen, Uistola, Vähäkangas) ja 1 ei-ääni (Ingervo). 
Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.

Asian käsittelyn aikana kaupunkitilalautakunnan jäsen Jussi Vähäkangas esitti kaupunkitilalautakunnan 
jäsen Tomi Puikkosen kannattamana, että säästötoimenpiteisiin lisätään seuraava toimenpide: ”Vuonna 
2026 vähennetään määräaikaisten palkkaamista paitsi kesätyöntekijöitä (mm. viherkunnossapitoon) ja 
tekniikan huippuja, ellei saada vähintään osin ulkopuolista rahoitusta. Toimenpide ei koske 
vanhempainvapaa- ja virkavapaasijaisia. Arvioitu säästö 600 000 euroa.”

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka 
kannattavat jäsen Vähäkankaan muutosesitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat 
apulaiskaupunginjohtajan pohjaesitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Haapalainen, Hakala, Helvola, Hynninen, Karhu, Liutu, Luukkanen, 
Nieminen, Pajunen, Piitulainen, Puikkonen, Toivonen, Uistola, Vähäkangas) ja 1 ei-ääni (Ingervo). 
Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.
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Asian käsittelyn aikana kaupunkitilalautakunnan jäsen Suvi Karhu esitti kaupunkitilalautakunnan jäsen 
Marja Uistolan kannattamana, että säästötoimenpiteistä poistetaan kadunvarsipysäköinnin ilmaisesta 
ensimmäisestä tunnista luopuminen. 

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka 
kannattavat apulaiskaupunginjohtajan pohjaesitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat jäsen 
Karhun muutosesitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Pajunen, Nieminen) ja 13 ei-ääntä (Haapalainen, Hakala, Helvola, 
Hynninen, Ingervo, Karhu, Liutu, Luukkanen, Piitulainen, Puikkonen, Toivonen, Uistola, Vähäkangas). 
Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.

Asian käsittelyn aikana kaupunkitilalautakunnan jäsen Sirkku Ingervo esitti, että säästötoimenpiteistä 
poistetaan ”Tikkurilan osaamiskampus 2026 alkaen”, säästö 100 000 euroa, ja hulevesimaksulla 
saatavaksi lisätuloksi muutetaan 3,295 miljoonaa euroa. Muutosesitys raukesi kannattamattomana.

Asian käsittelyn aikana kaupunkitilalautakunnan varapuheenjohtaja Topi Liutu esitti 
kaupunkitilalautakunnan jäsen Marja Uistolan kannattamana, että säästötoimenpiteistä poistetaan 
hulevesimaksu, lisätulo 5 miljoonaa euroa, ja se korvataan uudella rivillä ”Uudistusohjelma”, säästö 
3,295 miljoona euroa. Päätökseen lisätään seuraava uusi päätöskohta: e) toimiala käynnistää talouden 
tasapainottamiseksi kaupunginhallituksen määrittämän kehysehdotuksen mukaisen ja 
valtuustosopimusta noudattavan toimialan uudistusohjelman. Uudistusohjelman tavoitteena on löytää 
yhdessä henkilöstön kanssa sekä mahdollisia tulojen lisäyksiä että säästökohteita. Ohjelma tulee 
hyväksyä toimialan lautakunnissa. Uudistusohjelmaa seurataan ja päivitetään valtuustokauden aikana.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka 
kannattavat apulaiskaupunginjohtajan pohjaesitystä, äänestävät jaa, ja he, jotka kannattavat 
varapuheenjohtaja Liutun muutosesitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni (Helvola) ja 13 ei-ääntä (Haapalainen, Hakala, Hynninen, Karhu, Liutu, 
Luukkanen, Nieminen, Pajunen, Piitulainen, Puikkonen, Toivonen, Uistola, Vähäkangas) yhden jäsenen 
äänestäessä tyhjää (Ingervo). Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.

Asian käsittelyn aikana kaupunkitilalautakunnan jäsen Emmi Pajunen esitti, että kaupunkiympäristön 
toimialan vuoden 2026 tuloskortin tavoitteen ”Kehitämme kaupunkikeskuksia niiden turvallisuutta ja 
elinvoimaa edistäen” mittareiksi lisätään tarkasteltavien alueiden koulutustasoa, työllisyyttä ja tulotasoa 
kuvaavat mittarit. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Asian käsittelyn aikana kaupunkitilalautakunnan puheenjohtaja Mari Hynninen esitti, että talousarvion 
sivun 11 neljännen kappaleen toinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti (lisäykset kursiivilla ja 
poistettavat kohdat hakasulkeissa): ”Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatukäytäviä sekä
kehittämällä pyöräpysäköintiä ja kaupunkipyöräjärjestelmää [seudullisena yhteistyönä ja budjetin 
sallimissa rajoissa] seudullisessa yhteistyössä. Kaupunkipyöräjärjestelmän toteutus perustuu budjetin ja 
seudullisen yhteistyön mahdollisuuksiin, ja toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain.” Esitys 
hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:
Päätettiin
a) tehdä liitteen 1 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2026–2029 käyttötalouden osalta,
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b) tehdä liitteiden 2 ja 3 mukainen taloussuunnitelmaesitys 2026–2029 investointien osalta,
c) tehdä liitteen 1 mukainen esitys vuoden 2026 kaupunkiympäristön toimialan tuloskortiksi 

ja sitoviksi tavoitteiksi kaupunkitilalautakunnan osalta,
d) merkitä tiedoksi liitteen 4 mukainen henkilöstösuunnitelma 2026–2029, ja
e) toimiala käynnistää talouden tasapainottamiseksi kaupunginhallituksen määrittämän 

kehysehdotuksen mukaisen ja valtuustosopimusta noudattavan toimialan 
uudistusohjelman. Uudistusohjelman tavoitteena on löytää yhdessä henkilöstön kanssa 
sekä mahdollisia tulojen lisäyksiä että säästökohteita. Ohjelma tulee hyväksyä toimialan 
lautakunnissa. Uudistusohjelmaa seurataan ja päivitetään valtuustokauden aikana.

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila jätti asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:
”Koska Tilalautakunnan hyväksymä vuoden 2026 talousarviota koskeva päätös ei vastaa 
kaupunkiympäristötoimialalle annettua budjettikehystä, joka sisältää 8 miljoonan säästöt, jätän tätä 
koskevan eriävän mielipiteen. Katson, että lautakunnan päätöksen mukaisesti ei ole mahdollista 
käytettävissä olevan aikataulun puitteissa sekä ottaen huomioon valtuustosopimuksen asettamat 
rajoitteet saada aikaan annetun kehyksen mukaista talousarviota.”

Merkittiin, että kaupunkitilalautakunnan jäsen Sirkku Ingervo jätti asiaan seuraavan eriävän mielipiteen:
” Säästötoimenpiteenä koko kaupungin henkilökunnan 5 %:n vähentäminen eläköitymisen kautta 
taloussuunnitelmakauden aikana olisi kaupunkitasoinen linjauksena täysin kohtuuton kasvatuksen ja 
oppimisen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorison toimialoille. Määräaikaisten työntekijöiden kategorinen 
vähentäminen on myös kohtuuton ajatus kasvavassa kaupungissa eri toimialoilla palvelujen toimivuuden 
kannalta. Kaupunkitilalautakunta ei voi ottaa kantaa toisten hallintokuntien henkilöstön eläköitymiseen. 
Lautakunnassa tullut esitys uudistusohjelmasta hulevesimaksujen korvikkeeksi ei ole realistinen eikä 
saavutettaisi lautakunnan budjettiesityksessä odotettuja 3,3 miljoonan säästöjä vuoden 2026 aikana 
ilman olennaisia henkilöstövaikutuksia.”

Merkittiin, että perussuomalainen lautakuntaryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon 
keskustan lautakuntaryhmä sekä kaupunkitilalautakunnan jäsenet Tomi Puikkonen ja Marja Uistola 
yhtyivät:
”Edellytämme kaupunkiympäristön toimialaa yhdessä muiden toimialojen kanssa etsimään vuotuiset 10 
miljoonan euron säästöt investointisuunnitelmasta sellaisia investointeja lykkäämällä, jotka eivät ole 
lakisääteisiä. Investointeja lykätään suhdannekriisin yli.”

Merkittiin, että vasemmistoliiton lautakuntaryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman:
”Vasemmistoliitto ei tässä vaiheessa voi sitoutua talousarvion ja toimintasuunnitelman suuriin 
säästöihin ja kaikkiin keinoihin niiden saavuttamiseksi.”

Merkittiin, että vihreiden lautakuntaryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon 
sosiaalidemokraattinen lautakuntaryhmä, kokoomuksen lautakuntaryhmä, vasemmistoliiton 
lautakuntaryhmä ja perussuomalainen lautakuntaryhmä yhtyivät:
”Kaupunkitilalautakunta huolehtii hallintosäännön mukaan tehtäväalueensa toiminnan 
tuloksellisuudesta kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
mukaisesti. Voidaksemme toteuttaa tätä talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinnassa, lautakuntaa 
pitää osallistaa muutoinkin kuin esittämällä valmiit dokumentit, muutaman päivän varoajalla.”
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Merkittiin, että vihreiden lautakuntaryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon 
sosiaalidemokraattinen lautakuntaryhmä, kokoomuksen lautakuntaryhmä, vasemmistoliiton 
lautakuntaryhmä ja perussuomalainen lautakuntaryhmä yhtyivät:
”Emme pidä maanmyyntivoittojen tavoitteeksi vaadittua 24,5 miljoonaa euroa realistisena vuodelle 
2026.”

Merkittiin, että vihreiden lautakuntaryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon 
sosiaalidemokraattinen lautakuntaryhmä, kokoomuksen lautakuntaryhmä ja vasemmistoliiton 
lautakuntaryhmä ja yhtyivät:
”Talouden tasapainotustoimena listataan kaupunkipyöristä luopuminen. Helsingin ja Espoon 
yhteenlaskettu kaupunkipyörien käyttömäärä on ollut noin satakertainen Vantaan käyttöön verrattuna. 
Tämä osoittaa toimivan ja kaupunkirajojen yli yhteensopivan järjestelmän potentiaalin, jota Vantaan 
tulee edelleen aktiivisesti tavoitella.”

Merkittiin, että vihreiden lautakuntaryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon 
sosiaalidemokraattinen lautakuntaryhmä, kokoomuksen lautakuntaryhmä ja vasemmistoliiton 
lautakuntaryhmä ja yhtyivät:
”Vaaralan lampien kunnostus uimakäyttöön on käynyt läpi poliittisen päätöksentekoprosessin ja 
hyväksytty. Ei ole oikein, että jo hyväksytty hanke voidaan viranhaltijoiden toimesta päättää jättää 
toteuttamatta. Emme hyväksy tätä toimintatapaa ja edellytämme, että hanke toteutetaan päätetyn 
mukaisesti tai tuodaan poliittiseen päätöksentekoon uudelleen.”

Merkittiin, että vihreiden lautakuntaryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon 
sosiaalidemokraattinen lautakuntaryhmä, kokoomuksen lautakuntaryhmä, vasemmistoliiton 
lautakuntaryhmä ja perussuomalainen lautakuntaryhmä yhtyivät:
”Ei ole tähänastisten ratikkapäätösten mukaista eikä hyväksyttävää, että ratikkahankkeeseen suoraan 
kuuluvia katuinvestointeja siirretään hankkeen alta kunnallistekniikan normaaleihin investointeihin 10 
miljoonan euron edestä vuosittain, toimialan muuta normaalia toimintaa leikaten, kuten nyt esitetään. 
Seurauksena olisi katujen ja puistojen korjausvelan lisääntyminen toimialan tavoitteiden vastaisesti ja 
myös ratikkahankkeen kokonaiskustannusten vääristyminen. Lautakuntaa ei ole osallistettu asian 
valmistelussa. Asian koon ja tarvittavan valmistelun takia lautakunnan ei kuitenkaan ole esitystä tältä 
osin mahdollista muuttaa, vaan esitämme sen eteenpäin tällä huomiolla.”

Merkittiin, että vihreiden lautakuntaryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon 
sosiaalidemokraattinen lautakuntaryhmä, vasemmistoliiton lautakuntaryhmä, perussuomalainen 
lautakuntaryhmä sekä kaupunkitilalautakunnan jäsenet Marja Uistola ja Tomi Puikkonen yhtyivät:
”Lautakunnan syyskuussa 2024 käsittelemän investointiohjelman ulkopuolelta tuotiin kaupungin 
talousarvioon 2024 lokakuussa Tikkurilan jäähallin peruskorjaushanke, 5 miljoonaa euroa, joka on nyt 
käynnissä. Korjauksen suurimmasta osasta (kattopalkit) kerrotaan erillisessä jäähalliselvityksessä, että 
rakennusvirheitä on havaittu jo hallin alkuvuosina, huomattavia painaumia on havaittu ja rakenteita on 
pitkin matkaa korjattu. Silti peruskorjaushanketta ei ollut 10-vuotisessa investointiohjelmassa 
syyskuussa 2024. Hankkeen kustannusarvio on kasvanut 7,4 miljoonaan euroon. Lisäksi mediassa on 
kerrottu, että Vantaalla pohditaan jäähallin laajentamista jääkiekon SM-liigan tarpeiden mukaisesti 
yleisökapasiteetiltaan kaksinkertaiseksi, huomattavasti suuremmalla kustannuksella. Tämän hankkeen 
tarve, kaupungin rooli jääkiekkokaupunkina ja toisaalta mahdollisten yksityisten jäähallien rooli on 
täysin epäselvä. Nämä asiat vaativat perusteellisen selvityksen ja käsittelyn ennen jatkohankkeiden 
etenemistä. Sellaisia ei myöskään ole investointiohjelmassa.”
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14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ 

Määrärahat 1 000 € TP 2024 KS 2025 TA 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029 

TOIMINTATUOTOT 276 281 311 095 319 015 328 933 339 178 349 762 
TOIMINTAKULUT -261 719 -263 803 -289 355 -300 061 -311 163 -322 676 
TOIMINTAKATE 14 562 47 292 29 660 28 872 28 015 27 086 

 

Tuloslaskelma 1000 € TP 2024 KS 2025 TA 2026 

MYYNTITUOTOT 17 802  18 719  19 514  
MAKSUTUOTOT 22 212  26 935  31 900  
TUET JA AVUSTUKSET 557  237  307  
MUUT TOIMINTATUOTOT 235 710  265 205  267 295  
TOIMINTATUOTOT 276 281  311 095  319 015  
HENKILÖSTÖKULUT -38 164  -39 018  -40 083  
PALVELUJEN OSTOT -114 197  -109 411  -123 696  
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -25 958  -26 281  -28 112  
AVUSTUKSET -328  -345  -80  
MUUT TOIMINTAKULUT -83 073  -88 748  -97 384  
TOIMINTAKULUT -261 719  -263 803  -289 355  
TOIMINTAKATE 14 562  47 292  29 660  

 

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset 

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kaupunkiympäristölautakunnalle, tämän 

alaiselle lupajaostolle sekä kaupunkitilalautakunnalle kuuluvien asioiden 

valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kaupunkiympäristön toimialan tehtävänä on 

edistää Vantaan kestävää kasvua ja kaupunkikehitystä monin tavoin lähtien 

kaavoituksen, maankäytön, liikenteen ja julkisen kaupunkitilan suunnittelusta sen 

rakentamiseen, ylläpitoon ja valvontaan saakka. Toimiala vastaa myös 

ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta, maanhankinnasta ja -

luovuttamisesta sekä kaupungin toimitiloista. Kaupunkiympäristön toimialaan 

kuuluvat katujen ja puistojen, kaupunkirakenteen ja ympäristön sekä kiinteistöjen ja 

tilojen palvelualueet. Lisäksi toimialalla on yhteiset palvelut, joka vastaa keskitetysti 

toimialan vastuulla olevista talous- ja hallintopalveluista ja muista tukipalveluista. 

 

Vuosi 2026 aloittaa uuden strategiakauden, jonka keskiössä kaupunkiympäristön 

toimialan näkökulmasta on kaupungin kestävän kasvun varmistaminen ja alueiden 

eriytymisen eli segregaation pysäyttäminen. Kaupunkiympäristön toimialan keskeiset 

keinot segregaation torjumiselle liittyvät monipuoliseen asuntotuotantoon, 
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kohdennettuihin toimitila- ja infrainvestointeihin sekä kaupunkiympäristön 

viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen. 

 

Viime vuosikymmenen aikana kaupungin toimitila- sekä infrainvestoinnit eivät ole 

pysyneet asuntotuotannon ja asukasmäärän kasvun mukana eivätkä asunto- ja 

asukasrakenteen muutokset ole olleet kestävällä pohjalla. Vantaalle on syntynyt 

alueita, joiden asuntotuotanto ei ole riittävän monipuolista. Tämä kehitys pyritään 

kääntämään panostamalla suunnitelmallisesti niin omistusasumisen kuin tuetunkin 

asumisen lisäämiseen, painottaen kunkin alueen tarpeita ja erityispiirteitä nykyistä 

tasapainoisemman kehityksen varmistamiseksi. 

 

Kaupungin kasvun ja investointien ohjaukseen kehitetään uutta, nykyistä 

kokonaisvaltaisempaa toimintatapaa, jossa kaikkia kaupungin seitsemää suuraluetta 

Myyrmäkeä, Kivistöä, Aviapolista, Tikkurilaa, Korsoa, Koivukylää ja Hakunilaa 

tarkastellaan kokoamalla tilannekuvat alueiden kaavoituksen, rakentamisen, 

palveluverkon ja investointien tilanteesta sekä väestömuuttujista ja tekemällä 

alueiden kehittämistä koskevia ratkaisuja tämän kokonaistiedon pohjalta. Uuden 

toimintamallin valmistelu ja käyttöönottaminen koskettaa kaupungin kaikkia 

toimialoja, ja kaupunkiympäristön toimialalla kaikkia palvelualueita. Kasvun ja 

investointien ohjaukseen liittyvät prosessit, yhteistyö ja johtaminen viritetään uudelle 

taajuudelle, joka tukee kaupungin sisäistä yhteistyötä ja yhteisten tavoitteiden 

asettamista, synkronoi kaavoitus- ja investointiohjelmat nykyistä vahvemmin yhteen 

ja tuottaa mielekkäitä ja kustannustehokkaita palvelukokonaisuuksia kuntalaisille. 

 

Vantaan työllisyystilanteen ollessa haastava, kaupunkiin tarvitaan myös lisää 

työpaikkoja. Kaupunkiympäristön toimiala edistääkin keskeisenä tavoitteenaan 

työpaikkavaltaisten yritysten lisäämistä ja työpaikkatonttien kaavoitusta. 

Työpaikkatonttien kysyntä on ollut tasaisempaa kuin asuntorakentamisessa, jossa 

heikon kysynnän odotetaan vielä jatkuvan. Näyttäisi, että asuntotonttien kysyntä olisi 

edelleen ensi vuonna verrattain vähäistä ja asuntorakentamishankkeita käynnissä 

niukasti. Ennustaminen on kuitenkin vaikeaa globaalisti epävakaasta tilanteesta 

johtuen. 

 

Kaupunkikeskustojen elinvoimaa ja turvallisuutta edistämme vaikuttamalla 

työpaikkakehitykseen kaavoituksen keinoin sekä kunnostamalla suunnitelmallisesti 

kaupungin turvallisuuskyselyssä kuntalaisten turvattomimmiksi kokemia 

asemanseutuja, Myyrmäestä aloittaen. 
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Vuodesta 2026 tulee ensimmäinen vuosi, kun ratikan rakentamisallianssit ovat 

toteutusvaiheessa ja ratikkakiskojen ja niihin liittyvien liikennejärjestelyjen 

rakentaminen näkyy ja kuuluu katukuvassamme useissa kohdissa 19 km pituista 

raitiotielinjaa. Ratikkareittiä ympäröivän ratikkakaupungin kehittäminen 

kaavoituksesta tontinluovutukseen, yksityisten investointien mahdollistamiseen ja 

palveluverkon kehittämiseen saakka jatkavat ratikan rakentamisen rinnalla 

kaupunkiympäristön toimialan keskeisenä painopisteenä tulevina vuosina. 

 

Kaupunkiympäristön toimialan toiminnan yhteisenä nimittäjänä jatkaa edelleen 

resurssiviisaus, jonka monipuolisin toimin tähdätään kohti hiilineutraalia Vantaata. 

Luontopositiivisuus Vantaalla on muuttunut ideologiasta käytännön vaatimuksiksi: 

kaikissa uusissa asemakaavoissa vaaditaan niiden luontotyypeille aiheuttaman 

haitan hyvittämistä ja viherkertoimen tulee täyttyä kaikilla uusilla rakennettavilla 

tonteilla. Vantaalle lisätään myös luonnonsuojelualueita. Toimenpiteistä huolimatta 

ilmasto Vantaallakin muuttuu, joten sään ääri-ilmiöihin varaudutaan jo 

kaupunkisuunnittelusta lähtien. 

 

Toimialan prosesseihin vaikuttavia lakimuutoksia on luvassa yhä vuonna 2026 kun 

viimeisetkin rakentamislain kohdat, uusi kaavoitusta säätelevä alueidenkäyttölaki 

sekä uusi eläinlääkintälaki astuvat voimaan. 

 

Toimiala on tasapainottanut talouttaan 8 miljoonaa euroa tasapainottamisohjelman 

mukaisesti. 

 

Toimialan keskeiset tavoitteet 

Toimialan tuloskortilla tuetaan kaupungin pitkän aikavälin strategisia tavoitteita. 

Toimialan vastuulla olevat keskeiset tavoitteet ovat seuraavat: 

 

• Ohjaamme alueiden asuntotarjontaa ja omistusmuotoja monipuolisempaan 

suuntaan 

• Rakennamme ratikkaa ja edistämme ratikan mahdollistamaa 

kaupunkikehitystä 

• Lisäämme työllistävien yritysten ja yhteisöjen määrää Vantaalla 

• Teemme uudesta kasvun ja investointien ohjausmallista yhteisen tavan 

toimia 

• Vähennämme kasvihuonekaasupäästöjen määrää hiilineutraalisuuden 

saavuttamiseksi 
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• Lisäämme luonnon monimuotoisuutta luontopositiivisuuden saavuttamiseksi 

• Kehitämme kaupunkikeskuksia niiden turvallisuutta ja elinvoimaa edistäen 

• Lisäämme kaupunkivihreää ja lähiluonnon saavutettavuutta 

• Kehitämme sisäistä yhteistyötä ja johtamista 

• Tasapainotamme toimialan taloutta. 

 

14 5 KAUPUNKITILALAUTAKUNTA 

YHTEENSÄ 

Vastuuhenkilö: Tero Anttila  

Toimielin: Kaupunkitilalautakunta 

Puheenjohtaja: Mari Hynninen 

 

Määrärahat 1 000 € TP 2024 KS 2025 TA 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029 

TOIMINTATUOTOT 272 308 304 989 312 779 322 564 332 673 343 118 
TOIMINTAKULUT -245 433 -246 554 -272 094 -282 161 -292 601 -303 428 
TOIMINTAKATE 26 875 58 435 40 685 40 402 40 072 39 691 

 

Tuloslaskelma 1000 € TP 2024 KS 2025 TA 2026 

MYYNTITUOTOT 17 801  18 713  19 508  
MAKSUTUOTOT 18 575  21 017  25 922  
TUET JA AVUSTUKSET 230  55  55  
MUUT TOIMINTATUOTOT 235 701  265 205  267 295  
TOIMINTATUOTOT 272 308  304 989  312 779  
HENKILÖSTÖKULUT -25 118  -25 266  -26 082  
PALVELUJEN OSTOT -112 513  -107 383  -121 672  
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -25 821  -26 059  -27 886  
AVUSTUKSET -63  -80  -80  
MUUT TOIMINTAKULUT -81 919  -87 765  -96 374  
TOIMINTAKULUT -245 433  -246 554  -272 094  
TOIMINTAKATE 26 875  58 435  40 685  

 

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset 

Kaupunkitilalautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat kaupunkitilalautakunta, kadut 

ja puistot -palvelualue sekä kiinteistöt ja tilat -palvelualue. Näiden 

bruttobudjetoitujen yksiköiden tulot ja menot yhteensä ovat valtuustoon nähden 

sitovia eriä. Lisäksi joukkoliikenne on valtuuston nähden erikseen sitova 

bruttobudjetoitu yksikkö. Erikseen sitovina nettobudjetoituina yksiköinä toimivat 
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kiinteistöt ja tilat -palvelualueen nettoyksiköt sekä varikko. Nettobudjetoitujen 

yksiköiden sitovuustaso valtuustoon nähden on toimintakate. 

 

14 60 Kaupunkitilalautakunta 

Määrärahat 1 000 € TP 2024 KS 2025 TA 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029 

TOIMINTAKULUT -72 -88 -92 -95 -99 -103 
TOIMINTAKATE -72 -88 -92 -95 -99 -103 

 

Tuloslaskelma 1000 € TP 2024 KS 2025 TA 2026 

HENKILÖSTÖKULUT -60  -72  -76  
PALVELUJEN OSTOT -11  -14  -13  
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -0  -1  -1  
MUUT TOIMINTAKULUT -0  -1  -1  
TOIMINTAKULUT -72  -88  -92  
TOIMINTAKATE -72  -88  -92  

 

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset 

Kaupunkitilalautakunta vastaa muun muassa kaupungin rakennetun ja 

rakentamattoman kiinteistöomaisuuden kehittämisestä ja hallinnoinnista, maa- ja 

asuntopolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta, kaupungille kuuluvien 

asumisasioiden valmistelusta, toimitilajohtamisesta sekä toimitilojen hallinnoinnista 

ja ylläpidosta. Lisäksi lautakunta vastaa liikenteen ja yhdyskuntatekniikan 

kehittämisestä, julkisen kaupunkitilan hallinnasta ja hoidosta, 

liikenneturvallisuustyöstä sekä kaupungin varikkotoiminnan järjestämisestä. 

 

14 50 Kadut ja puistot 

Määrärahat 1 000 € TP 2024 KS 2025 TA 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029 

TOIMINTATUOTOT 23 865 27 434 33 334 34 038 34 758 35 493 
TOIMINTAKULUT -50 292 -45 198 -45 995 -47 697 -49 462 -51 292 
TOIMINTAKATE -26 427 -17 764 -12 661 -13 658 -14 704 -15 799 
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Tuloslaskelma 1000 € TP 2024 KS 2025 TA 2026 

MYYNTITUOTOT 4 252  5 720  6 420  
MAKSUTUOTOT 17 720  19 859  24 859  
TUET JA AVUSTUKSET 191  55  55  
MUUT TOIMINTATUOTOT 1 703  1 800  2 000  
TOIMINTATUOTOT 23 865  27 434  33 334  
HENKILÖSTÖKULUT -12 955  -12 360  -13 013  
PALVELUJEN OSTOT -28 348  -23 980  -24 618  
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 458  -3 665  -3 647  
AVUSTUKSET -63  -80  -80  
MUUT TOIMINTAKULUT -5 468  -5 113  -4 637  
TOIMINTAKULUT -50 292  -45 198  -45 995  
TOIMINTAKATE -26 427  -17 764  -12 661  

 

Toiminnan kuvaus 

Katujen ja puistojen palvelualue (Kapu) vastaa kaupungin yleisten alueiden eli 

katujen, torien ja puistojen suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta, niitä 

koskevasta lupakäsittelystä, pysäköinninvalvonnasta sekä kaupungin keskitetystä 

ajoneuvohallinnasta. Palvelualueeseen kuuluvat myös kaupungin omistamat 

maatilat ja metsäalueet. 

 

Palvelualue suunnittelee tai suunnitteluttaa investoinnit, laatii vuosittaiset 

rakentamisohjelmat sekä valmistelee maankäyttösopimuksia. Investoinnit ja 

kunnossapitotyöt toteutetaan omalla henkilöstöllä tai teetetään ulkopuolisilla 

palveluntuottajilla monituottajamallin mukaisesti. Vesihuolto suunnitellaan ja 

toteutetaan yhteistyössä HSY:n kanssa sopimusperusteisesti, ja HSL:n kanssa 

tehdään jatkuvaa valmisteluyhteistyötä joukkoliikenneasioissa. 

 

Palvelualueeseen kuuluu yhtenä yksikkönä myös Ratikka, joka suunnittelee ja 

rakennuttaa Vantaan ratikkaa. Liikennöinti ratikalla pyritään aloittamaan vuonna 

2029. 

 

Palvelualueelle myönnetty investointibudjetti on noin 45 milj. euroa ja 

kunnossapidon käyttötalouden budjetti noin 25 milj. euroa. 

Maarakennuskustannukset sekä rakennusmateriaalien hinnat ovat lähivuosina 

nousseet ja pysyneet korkeina. Tämä on lisännyt mm. rakennus- ja 

päällystyskustannuksia sekä pienentänyt korjaus- ja paikkauskohteiden laajuutta. 
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Palvelualueen keskeiset tavoitteet 

• Vantaan ratikka-allianssien toteutusvaiheen ensimmäinen vuosi ohjaa 

priorisointia kaikessa toiminnassa 

• MATTI kapun hankemallin käyttöönotto sekä toimintamallien yhtenäistäminen 

ja tehostaminen myös kunnossapitoon 

• Osallistuminen turvallisuussuunnitelman ja sukupuolitietoisen budjetoinnin 

toimenpiteisiin: Asemaseutujen turvallisuuden parantaminen valikoiduilla 

asemilla 

• Resurssiviisauden tiekartan toteuttaminen ja resurssiviisaiden ratkaisujen 

aktiivinen etsiminen 

• Omaisuudenhallinnan kehittäminen ja uuden vastuualueen perustaminen 

• Rakentamattomien ja rakennettujen yleisten alueiden hoidon ja 

kunnossapidon toteuttaminen. 

 

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 22.5.2023 Vantaan ratikan 

rakentamisesta. Päätöksen ehtona oli valtion sitoutuminen investointikustannuksiin 

MAL-sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Ratikka toteutetaan allianssimallilla 

ja Vantaan ohella tilaajia ovat myös HSY ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne 

Oy. Ratikka-allianssin toteutusvaihe työllistää merkittävästi paitsi ratikan 

palveluyksikön omaa henkilöstöä, myös katujen ja puistojen palvelualueen 

linjaorganisaatiota, erityisesti liikenne- ja kadunsuunnittelua sekä lupapalveluita. 

Allianssien onnistuminen edellyttää myös tilaajaosapuolelta nopeaa reagointia ja 

kyvykkyyttä toimia allianssihengessä, mikä vaati tilaajan omien 

hyväksymisprosessien kehittämistä ja resursointia. Ratikan etenemistä 

vahvistetaan tarpeen mukaan pääsääntöisesti määräaikaisen henkilöstön avulla. 

 

Katujen ja puistojen palvelualue edistää Vantaan hiilineutraalisuus- ja 

luontopositiivisuustavoitteita omalta osaltaan kehittämällä kestävien 

liikennemuotojen olosuhteita, monipuolistamalla lähiliikunta- ja 

virkistysmahdollisuuksia sekä vähentämällä kaupungin infrarakentamisessa 

syntyviä CO2-päästöjä mm. rakentamisessa syntyvien massojen koordinoinnilla ja 

ympäristöystävällisemmillä materiaalivalinnoilla mahdollisuuksien mukaan. 

Käytännössä ympäristöystävällisten valintojen suosimista rajoittavat monet tekijät 

kuten suunnitteluun käytettävä aikataulu, hankintatekniset rajoitteet, uusien 

materiaalien vähäiset kokemukset (mm. kulutuskestävyys) sekä taloudelliset 

reunaehdot. Omassa toiminnassa sekä urakoinnissa noudatetaan 
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valtakunnallisessa Green Deal -sopimuksessa sovittuja ajoneuvojen ja työkoneiden 

päästötavoitteita. 

 

Resurssiviisaamman ja vähähiilisimmän rakentamisen ratkaisuja (materiaalit, 

menetelmät, suunnittelu, kilpailutus) ja rakennusmateriaaleja etsitään aktiivisesti ja 

kehitetään samalla asiantuntijoiden osaamista. Keihäänkärkenä uusien 

mahdollisuuksien kartoittamisessa toimii ratikkahanke. Myös maa- ja metsätiloilla 

on tärkeä rooli mm. hiilinielujen kehittämisessä sekä luonnon monimuotoisuuden 

edistämisessä. 

 

Luontokatoa pyritään hillitsemään mm. vähentämällä ja myöhentämällä 

pientareiden ja niittyjen niittoja. Myös luontokompensaatiota edistetään erityisesti 

ratikkahankkeen yhteydessä. Katupuiden pitkäikäisyys ja hyvinvointi halutaan 

varmistaa huolellisella suunnittelulla, laadukkaalla kunnossapidolla sekä riittävällä 

valvonnalla. Tähän haasteeseen vastataan kaupungin ensimmäisellä virallisella 

katupuulinjauksella, joka hyväksyttiin kaupunkitilalautakunnassa elokuussa 2025. 

 

Liikkumista kehitetään monipuolisesti kaikkien kulkumuotojen osalta tiiviissä 

yhteistyössä koko toimijakentän (valtio, Helsingin seutu, kaupunki, yritykset, 

liikkujat) kanssa. Pyöräilyä edistetään rakentamalla pyöräilyn laatukäytäviä sekä 

kehittämällä pyöräpysäköintiä ja kaupunkipyöräjärjestelmää seudullisessa 

yhteistyössä. Kaupunkipyöräjärjestelmän toteutus perustuu budjetin ja seudullisen 

yhteistyön mahdollisuuksiin, ja toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain. 

Keskusta-alueiden suunnittelussa korostuu liikkumismuotona erityisesti jalankulku 

ja pysäköintiin käytettävän rajallisen tilan käyttäminen tehokkaasti. Vähäpäästöistä 

liikennettä edistetään mm. edesauttamalla henkilöautojen latauspisteiden 

rakentamista sekä kilpailuttamalla valikoiduille yleisille alueille julkista latausta. 

Kaupungin oma kalusto käyttää polttoaineena mahdollisuuksien mukaan 

biodieseliä. Työautoiksi hankitaan pääasiassa sähköautoja. HSL bussiliikenteen 

tarvitsemaa latausinfraa toteutetaan tarvittaessa yhteistyössä HSL:n kanssa. 

 

Palvelualue seuraa uusien mikroliikkumispalvelujen kuten kaupallisten 

sähköpotkulautojen kehittymistä edelleen yhdessä toimijoiden ja muiden 

kaupunkien kanssa. Viimeaikaiset sähköpotkulautaonnettomuudet antavat aihetta 

tarkastella sähköpotkulautojen turvallisuutta aiempaa suuremmalla vakavuudella. 

Uuden mikroliikkumislain myötä Vantaalla otetaan käyttöön 

mikroliikkumislupakäytäntö kaudelle 2026, millä säädellään käyttöä 

turvallisuusperusteisesti. 
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Kadut ja puistot toteuttaa Vantaan osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voittaneita 

hankkeita omalta osaltaan pääosin vuoden 2025 aikana. Näitä ovat mm. erilaiset 

istutukset, kausivalot, opasteet ja uudet roskikset. Osaa kohteista ei saada valmiiksi 

kuluvan vuoden aikana, joten niiden toteutus jatkuu vielä vuoden 2026 aikana. 

Myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa uudistetaan vuodesta 2026 alkaen siten, että 

se sisältyy eriytymisen ehkäisyn tiekarttaan (ERKKO). 

 

Kadut ja puistot osallistuvat Vantaan uuden turvallisuussuunnitelman 2026–2029 

laatimiseen vastuullaan erityisesti liikkumisen turvallisuus, johon liittyvät 

liikenneympäristön ja joukkoliikenteen turvallisuus sekä asenteet ja osallistaminen. 

Liikenneturvallisuutta parannetaan esimerkiksi vaikuttamalla ajonopeuksiin sekä 

etenkin kävelijöiden kadun ylitysten turvallisuuteen. 

 

Joukkoliikenteen turvallisuuden kannalta olennaista on koko matkaketjun 

turvallisuus: liikennevälineet, asemat, terminaalit ja kadut. Joukkoliikenteen 

turvallisuuden kehittäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä Vantaan joukkoliikenteen 

eri toimijoiden kuten HSL ja Väylävirasto kesken. Kaupunki valitsi vuonna 2025 

tehdyn kyselytutkimuksen perusteella kohdistaa kehittämistoimia Myyrmäen, 

Kivistön ja Koivukylän asemille. Asemanseutujen turvallisuuden parantaminen on 

myös kaupunkiympäristön toimialan sukupuolitietoisen budjetoinnin hanke. 

Ensimmäisinä kohteina ovat Myyrmäki ja Koivukylä. 

 

Pysäköinninvalvonnan resursseja lisätään ensi vuodesta alkaen kahdella 

pysäköinnintarkastajalla. Lisäresurssien avulla edistetään liikenteen turvallisuutta ja 

sujuvuutta sekä varmistetaan pysäköintimahdollisuudet tiiviillä kaupunkialueilla. 

 

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 

• Infran omaisuudenhallinnan tehostaminen 

• MATTI-vision toteuttaminen 

 

Palvelualue hyödyntää kumppanuuksia ja palvelut tuotetaan edelleen 

kustannustehokkaasti omaa työtä ja ostopalveluita yhdistäen. Asukkaat, työntekijät 

ja erilaiset sidosryhmät pyritään aktivoimaan mukaan suunnittelemaan, tekemään ja 

arvioimaan yhteisiä asioita. 
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Rakentamisen palveluyksikköön perustettua omaisuudenhallinnan vastuualueen 

toimintaa kehitetään. Vastuualue vastaa MATTI-toiminnanohjausjärjestelmän 

kehittämisestä sekä mm. MATTI-järjestelmään kerätyn infran ominaisuustietojen 

rikastamisesta ja tiedon hyödyntämisestä mm. ohjelmointiprosesseissa. Tavoitteena 

on tehostaa julkisen kaupunkitilan omaisuudenhallintaa ISO 55000 -standardien 

mukaisesti sekä kehittää investointiohjelman tekoa. Vastuualueen tehtäviin kuuluu 

mm. katujen ja puistojen palvelualueen rakennetun ympäristön omaisuuden 

elinkaaren hallinta ja omaisuustiedon ylläpidon koordinointi sekä MATTI-

toiminnanohjausjärjestelmän käytön edistäminen sekä kehitystiimin toiminnan 

koordinointi. 

 

Kaupungin investointimäärärahat ja palvelualueen suunnitteluttamis- ja 

rakennuttamisresurssit pysyvät lähivuosina hyvin rajallisina, mutta 

omaisuudenhallintasuunnitelmaan perustuvalla pitkäjänteisellä toteutusohjelmalla ja 

Matista saatavalla ajantasaisella tiedolla on mahdollista hillitä katujen ja puistojen 

korjausvelan kasvua ja paremmin perustella tulevaisuuden määräraha- ja 

resurssitarpeita. 

 

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 

Kadut ja puistot TP 2023 TP 2024 KS 2025 TA 2026 

Liikenneväylien ylläpito €/m2 2,20 2,40 2,20 2,45 

Rakennetun katuvihreän ylläpito (€/m2) 0,35 0,40 0,35 0,45 

Rakennetun puiston (R-luokka) kunnossapito €/m2 0,65 0,65 0,65 0,65 

Maanläjitysalueille tuodut kuormat (kpl/a) 49 274 31 200 50 000 45 000 

Korjausvelka 75 % (t€) 250 000 300 000 250 000 310 000 

 

14 51 Joukkoliikenne 

Määrärahat 1 000 € TP 2024 KS 2025 TA 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029 

TOIMINTATUOTOT 12 298 11 954 11 954 12 205 12 461 12 723 
TOIMINTAKULUT -58 568 -55 900 -66 900 -69 375 -71 942 -74 604 
TOIMINTAKATE -46 270 -43 946 -54 946 -57 170 -59 481 -61 881 

 

Tuloslaskelma 1000 € TP 2024 KS 2025 TA 2026 

MYYNTITUOTOT 12 298  11 954  11 954  
TOIMINTATUOTOT 12 298  11 954  11 954  
PALVELUJEN OSTOT -58 568  -55 900  -66 900  
TOIMINTAKULUT -58 568  -55 900  -66 900  
TOIMINTAKATE -46 270  -43 946  -54 946  
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Toiminnan kuvaus 

Korona-pandemian arvioidaan muuttaneen matkustamista pysyvästi mikä näkyy 

erityisesti työmatkaliikenteessä ja ruuhka-aikojen matkustusmäärissä. Vuoden 2025 

lipputulojen HSL ennustaa olevan 390 miljoonaa euroa ja matkustajamääräennuste 

on 380 miljoonaa nousua. Vuonna 2026 HSL tavoittelee talous- ja 

toimintasuunnitelmassaan 419,7 miljoonan euron lipputuloja ja 390 miljoonaa 

nousua. Vuonna 2019 lipputulot olivat 383 miljoonaa euroa ja matkustajamäärä 397 

miljoonaa nousua. 

 

HSL:n talousarvioennusteen mukaan Vantaan osuus lipputuloista vuonna 2026 on 

65,8 miljoonaa euroa. HSL:n kustannusarvio on 989,5 miljoonaa euroa, Vantaan 

osuus on arvioitu 136,4 miljoonaksi euroksi. HSL:n arvioidaan saavan tukia 4,0 

miljoonaa euroa, josta Vantaan osuus on 0,9 miljoonaa euroa. HSL arvioi, että 

vuoden 2025 lopussa HSL-kuntien yhteenlaskettua HSL-ylijäämää on kertynyt 11,9 

miljoonaa euroa, josta Vantaan osuus on 3,2 miljoonaa euroa. 

Talousarvioesityksessä HSL esittää, että Vantaan kertyneet ylijäämät käytetään 

vuonna 2026. HSL:n arvioidaan laskuttavan vuonna 2026 Vantaalta noin 66,5 

miljoonaa euroa, joka ylittää Vantaan joukkoliikennebudjetin. Loput kulut katetaan 

lipunmyyntituloilla ja avustuksilla. Vantaa on antanut HSL:n 2026–2028 

talousarvioesityksestä erillisen lausunnon elokuussa 2025. 

 

Vantaa on myötämielinen joukkoliikenteen kehittämiseen, mutta kehittämisen tulee 

tapahtua HSL:n, kuntien, kuntalaisten ja yritysten välisessä yhteistyössä. 

 

Palvelualueen keskeiset tavoitteet 

Katujen ja puistojen palvelualue edistää kestävää liikkumista ja resurssiviisautta 

osana hiilineutraalin kaupungin tavoittelua. Joukkoliikenteen kehittäminen ja 

matkustajamäärän lisääminen taloudellisten reunaehtojen puitteissa edistävät 

tavoitteita. Vantaa edistää HSL:n sähköbussistrategian mukaisia tavoitteita omalta 

osaltaan. Sähköbussien määrä kasvaa kilpailutusten myötä ja kaupunki huolehtii 

tarvittavien latausjärjestelmien toteuttamisesta bussiterminaaleihin. 

 

Ympäristötavoitteiden lisäksi toimiva joukkoliikenne mahdollistaa sujuvan 

liikkumisen myös niille, joille auton käyttö ei ole mahdollista eli joukkoliikenne on 

keskeinen liikkumisen tasa-arvon parantaja. Vantaa toivoo HSL:n luovan 
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mittariston, jonka avulla voidaan seurata tasa-arvon edistymistä joukkoliikenteessä 

niin iän, sukupuolen kuin asuinalueen perusteella. Mittariston avulla pyritään myös 

parantamaan joukkoliikenteen kannattavuutta sekä tarjoamaan linjoja, jotka 

vastaavat paremmin vantaalaisten liikkumistarpeita. 

 

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 

Koronapandemia heikensi voimakkaasti joukkoliikenteen käyttöä ja siten lipputuloja, 

edellyttäen sopeutustoimia linjastotarjonnassa. Joukkoliikennetarjonta pidettiin 

kuitenkin hyvällä tasolla liikkumistarpeiden turvaamiseksi ja strategisena tavoitteena 

vuodelle 2025 oli saada matkustajamäärät 400 miljoonan nousun tasolle. 

Todennäköisesti strateginen tavoite ei toteudu. Matkustajamäärät 2025 ovat noin 5 

% pienempiä kuin 2019, mutta eri linjojen ja kuntien matkustajamäärät ovat 

toipuneet eri tahtiin. Lisäksi Raide-Jokeri -pikaraitiotien liikennöinnin aloittaminen on 

vaikuttanut muiden matkustusmuotojen matkustajamääriin. 

 

Viime vuosina Vantaan joukkoliikenteeseen on aiheutunut suuria muutoksia mm. 

uusien linjastosuunnitelmien mukaisten runkolinjojen liikennöinnin myötä. 

Koronapandemian uskotaan muuttaneen pysyvästi työntekoa ja siten 

matkustuskäyttäytymistä. Etätöiden lisääntyessä ruuhkahuippujen madaltuminen 

mahdollistaa tehokkaamman joukkoliikenteen suunnittelun. Toisaalta vapaa-ajan 

matkojen merkityksen kasvu edellyttää joukkoliikenteeltä parempaa palvelutasoa ja 

monipuolisuutta myös iltaisin ja viikonloppuisin. Linjastomuutosten vaikutuksia, 

asiakaskokemuksen muutoksia ja liikenteen toimivuuden kehittymistä seurataan 

tarkasti yhteistyössä HSL:n kanssa. 

 

Joukkoliikenteen osalta korostuu yhä enemmän matkaketjuajattelu. Erityisesti 

runkolinjojen pysäkkien laatutasoa parannetaan ja niille lisätään runkolukittavia 

pyörätelineitä helpottamaan pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistämistä. 

 

Vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat yleistyneet Vantaalla. Sähköpotkulautojen 

käyttöä, pysäköintiä ja ohjeistuksia kehitetään yhteistyössä valtion, 

pääkaupunkiseudun kuntien, yritysten ja asukkaiden kanssa, jotta 

sähköpotkulautojen aiheuttamia onnettomuuksia, vaaratilanteita ja haittoja saadaan 

vähennettyä. 

 

Ratikan rakentamisen aikaiset vaikutukset joukkoliikenteeseen pidetään 

mahdollisimman vähäisinä ja vaikutuksia seurataan rakentamisen aikana. 
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Muutokset joukkoliikenteessä suunnitellaan hyvissä ajoin, muutoksista tiedotetaan 

laaja-alaisesti sekä muutokset linjojen liikennöinnissä ja aikatauluissa ajoitetaan 

yhteen suurten aikataulumuutosten, kuten kesä- ja talviaikataulumuutosten, kanssa. 

Valmistuessaan ratikka paran-taa paitsi joukkoliikenteen esteettömyyttä ja laatua 

myös sen varren kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita. 

 

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 

Joukkoliikenne TP 2023 TP 2024 KS 2025 TA 2026 

Joukkoliikenteen matkustajamäärä (nousua/arkivrk) 133 218 146 406 140 000 155 000 

 

14 52 Varikko 

Määrärahat 1 000 € TP 2024 KS 2025 TA 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029 

TOIMINTATUOTOT 7 083 6 047 6 047 6 255 6 471 6 695 
TOIMINTAKULUT -6 253 -5 648 -5 654 -5 863 -6 080 -6 305 
TOIMINTAKATE 830 399 393 392 391 390 

 

Tuloslaskelma 1000 € TP 2024 KS 2025 TA 2026 

MYYNTITUOTOT 756  592  592  
MUUT TOIMINTATUOTOT 6 326  5 455  5 455  
TOIMINTATUOTOT 7 083  6 047  6 047  
HENKILÖSTÖKULUT -733  -741  -740  
PALVELUJEN OSTOT -1 837  -1 530  -1 530  
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 759  -1 459  -1 459  
MUUT TOIMINTAKULUT -1 924  -1 918  -1 924  
TOIMINTAKULUT -6 253  -5 648  -5 654  
TOIMINTAKATE 830  399  393  

 

Toiminnan kuvaus 

Varikko on osa kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvaa katujen ja puistojen 

palvelualuetta, joka kaupungin sisäisenä nettobudjetoituna palveluyksikkönä tuottaa 

ajoneuvo- ja konepalveluja kaupungin sisäisiin tarpeisiin kaikille toimialoille. 

Henkilö-, paketti- ja kevytkuorma-autot hankitaan leasingrahoituksella, mikä 

mahdollistaa kaluston keski-iän pitämisen taloudellisesti tarkoituksenmukaisena. 

Erikois- ja raskaskalusto hankitaan pääsääntöisesti investointivaroin. 

Korjaamotoiminnassa keskitytään työkoneiden ja raskaan kaluston 

akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon ja 

korjauksiin. 
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Puhtaiden ajoneuvojen direktiivin kansallinen lainsäädäntö astui voimaan elokuussa 

2021. Lain tarkoituksena on lisätä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta 

ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankinnoissa. Kaupunki on myös liittynyt Päästöttömät 

työmaat - Green Deal -sopimukseen, jonka tavoitteena on vähentää työmailla 

syntyviä päästöjä lisäämällä vähäpäästöisten työkoneiden osuutta omajohtoisessa 

rakentamisessa ja kunnossapitotöissä sekä kilpailutetuissa rakennusurakoissa ja 

kunnossapitotöissä. 

 

Voimaan tullut laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja 

energiatehokkuusvaatimuksista ja Green Deal -sopimuksen vaatimukset sekä 

yleinen ajoneuvo- ja konekaluston hinnannousu lisäävät kaluston 

hankintakustannuksia. 

 

Korjauspalveluiden, varaosien ja tarvikkeiden hinnannousu lisäävät puolestaan 

kaluston ylläpitokustannuksia. Korjauspalveluiden saatavuus ja korjausajat ovat 

myös pidentyneet johtuen korjaamojen työvoimapulasta sekä varaosien 

saatavuusvaikeuksista. Huolto- ja korjauspalveluiden ostopalveluosuus on noin 50 

%. 

 

Palvelualueen keskeiset tavoitteet 

Ajoneuvo-, kone- ja lisälaitekalustolla on merkittävä rooli kaupungin 

palvelutuotannon sekä poikkeus- ja häiriöoloihin varautumisen kannalta. 

Tavoitteena on tukea myös kaupungin muita toimialueita heidän 

palvelutuotannossaan asiakaslähtöisesti, taloudellisesti, tehokkaasti ja 

ympäristöystävällisesti sekä toimia asiantuntijana erilaisissa ajoneuvoihin liittyvissä 

asioissa. 

 

Kalustohankinnat suoritetaan tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa, millä 

varmistetaan niiden soveltuvuus käyttötarkoitukseen, monikäyttöisyys sekä hyvä 

ympärivuotinen käyttöaste. Kaupungin ajoneuvojen yhteiskäyttöä edistetään mm. 

hankkimalla yhteiskäyttösovellutuksella varustettuja ajoneuvoja. Ajoneuvojen 

paikanninlaitteet mahdollistavat toimintojen ja raportoinnin kehittämisen sekä 

ajoneuvojen käyttöasteen tehostamisen. 

 

Vantaalla kaupungin omasta toiminnasta aiheutuvia liikenteen kasvihuonekaasu- ja 

hiukkaspäästöjä pyritään vähentämään kiinnittämällä kalustohankintojen 
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yhteydessä erityistä huomiota niiden ympäristövaikutuksiin, edistämään 

vähäpäästöisten ajoneuvojen sekä vaihtoehtoisen polttoaineiden käyttöä. 

Ajoneuvoa hankittaessa valitaan aina käyttötarkoitukseen soveltuva 

mahdollisimman ympäristöystävällinen vaihtoehto. Tavoitteena on että, vähintään 

puolessa kaupungin käytössä olevista ajoneuvoista käytetään vaihtoehtoisia 

käyttövoimia tai uusiutuvia polttoaineita resurssiviisauden tiekartta mukaisesti. 

Kaikkien toimialojen ajoneuvo- ja konetarpeet pyritään täyttämään. 

 

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 

Varikkotoimintojen osalta jatketaan nykyistä keskitettyä ajoneuvojen hankintojen ja 

hallinnoinnin mallia. Korjaamo keskittyy pääsääntöisesti työkoneiden ja raskaan 

kaluston akuuttikorjauksiin sekä lisälaitteiden ja sesonkikoneiden kausihuoltoon. 

Koulutuksella lisätään henkilöstön osaamista uusien ajoneuvotekniikoiden osalta. 

Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi on edelleen haastavaa. 

 

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 

Varikko TP 2023 TP 2024 KS 2025 TA 2026 

Varikko, polttoaineen kulutus (l/ajoneuvo/v) 1 580 1 353 1 500 1 490 

 

14 30 Kiinteistöt ja tilat 

Määrärahat 1 000 € TP 2024 KS 2025 TA 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029 

TOIMINTATUOTOT 22 115 34 296 34 796 35 530 36 279 37 044 
TOIMINTAKULUT -29 864 -31 483 -33 575 -34 817 -36 106 -37 441 
TOIMINTAKATE -7 749 2 813 1 221 712 173 -398 

 

Tuloslaskelma 1000 € TP 2024 KS 2025 TA 2026 

MYYNTITUOTOT 492  447  542  
MAKSUTUOTOT 855  1 158  1 063  
TUET JA AVUSTUKSET 8    

MUUT TOIMINTATUOTOT 20 759  32 692  33 192  
TOIMINTATUOTOT 22 115  34 296  34 796  
HENKILÖSTÖKULUT -10 401  -11 044  -11 101  
PALVELUJEN OSTOT -16 591  -17 674  -19 889  
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 703  -1 531  -1 500  
MUUT TOIMINTAKULUT -1 169  -1 234  -1 085  
TOIMINTAKULUT -29 864  -31 483  -33 575  
TOIMINTAKATE -7 749  2 813  1 221  
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Toiminnan kuvaus 

Kiinteistöt ja tilat -palvelualue vastaa Vantaan toimitiloista sekä asumisen, 

kiinteistöjen ja maanhallinnan palveluista. Palvelualueen muodostaa kolme 

yksikköä: mittaus- ja geopalvelut, toimitilajohtaminen sekä kiinteistöhallinta ja 

asuminen. 

 

Mittaus- ja geopalvelut vastaa laissa säädetyistä asemakaava-alueen 

kiinteistöinsinöörin tehtävistä, kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoista sekä 

niiden ylläpito- ja katselupalveluista, rakennustyön valvontamittauksista, erilaisista 

maastomittauksista, maaperätutkimuksista ja kaupungin tarvitsemista geoteknisistä 

suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista. Yksiköllä on päävastuu kehittää yhteistyössä 

kaupunkiympäristön toimialan kanssa yhteistä toimintamallia ja 

toiminnanohjausjärjestelmää (MATTI). 

 

Toimitilajohtaminen vastaa toimitilaratkaisujen tuottamisesta kaupungin toimialoille, 

kiinteistöjen kunnossapidosta sekä hoidon ja ylläpidon järjestämiseen liittyvistä 

tehtävistä. Rakentamisen investointiohjelma ja toimitilahankkeet valmistellaan 

yhteistyössä toimialojen kanssa. Kiinteistönhoidon operatiivisista tehtävistä vastaa 

ensisijaisesti Vantaan tilapalvelut Vantti Oy kiinteistöhoitosopimuksen mukaisesti. 

 

Kiinteistöhallinta ja asuminen vastaa kaupungin maa- ja asuntopolitiikan 

hoitamisesta, asumisen viranomaistehtävistä, maanhankinnasta ja 

maanluovutuksesta, kiinteistökehityksestä, asuntovuokrauksesta ja toimitilojen 

hallinnasta ja vuokrauksesta sekä näihin liittyvistä asiakkuuksista. Osa yksiköstä on 

nettobudjetoinnin piirissä (ks. kohta 14.32). 

 

Palvelualueella on kaupunkikeskustojen kehittämisen koordinointirooli. Palvelualue 

noudattaa osaltaan tuloksellisen elinkeinopolitiikan linjauksia edistämällä työpaikka-

alueiden kehittymistä sekä markkinoimalla ja luovuttamalla tontteja asunto-, 

palvelu- ja työpaikkarakentamiseen. Ympäristö- ja energia-asioiden kehittäminen ja 

toimeenpano liittyy oleellisesti palvelualueen perustehtäviin resurssiviisauden 

tiekartan ja sen toteuttamissuunnitelman mukaisesti. 

 

Palvelualueen keskeiset tavoitteet 

Palvelualueen päätavoitteet liittyvät ensisijaisesti maa- ja asuntopoliittisten 

linjausten, kiinteistöjohtamisen linjausten ja resurssiviisauden tiekartan 
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toteuttamiseen. Uuden valtuustosopimuksen mukaisesti jatkamme 

kaupunkikeskustojen kehittämistä. 

 

Uuden kasvun ja investointien ohjausmallin myötä kehittämissuunnitelmat 

laajennetaan kattamaan suuralueet kokonaisuutena. Ohjausmallia lähestytään 

laatimalla suuraluekohtaiset tilannekuvat vuoden 2026 aikana. 

 

Vuoden 2025 lopussa päättyvän strategiakauden kärkihankkeita edistetään 

suunnitelmien mukaisesti myös vuonna 2026. Kiinteistökehittäminen etenee 

erityisesti Vantaan ratikan suunnittelun ja toteutuksen kanssa rinnan. Tikkurilan 

osaamiskampus on saatu rakentamisvaiheeseen oppilaitoskampuksen osalta. 

Myyrmäen kaupunkikulttuuritalon ensimmäisenä osana Oivallustentalo on 

etenemässä toteutusvaiheeseen. Kuusijärven ulkoilualueen 

täydennysrakentaminen jatkuu investointimäärärahojen puitteissa. 

 

Maanhankinta on ennakoivaa sekä kaupungin ja asukkaiden edun mukaista. 

Hankimme maata alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden 

toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Vuoden 2026 

maanhankinnoissa korostuvat Vantaan ratikan rakentamiseen liittyvä 

katualuetoimitus, jolla ratikan tarvitsemat maa-alueet saadaan kaupungin 

omistukseen sekä ratikan varren asemakaavoihin liittyvien maankäyttösopimusten 

maanhankinnat. 

 

Elinkeinokehittämisen rinnalla on tärkeää kehittää Vantaata vetovoimaisena 

asumisen kaupunkina. Asumisen monipuolisuutta edistetään niin talotyyppien, 

asuntojen hallintamuotojen ja asuntojen kokojakauman osalta. Tärkeää on, että 

Vantaalta löytyy myös tulevaisuudessa monenlaisia vaihtoehtoja erilaisiin asumisen 

tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. 

 

Hiilineutraalisuutta tavoitellaan resurssiviisauden tiekartan ja sen 

toteuttamissuunnitelman määrittelemin toimenpitein kaikissa palvelualueen 

ydintoiminnoissa mm. vähentämällä energiankulutusta ja lisäämällä uusiutuvan 

energian osuutta sekä edistämällä vähähiilistä rakentamista sekä 

rakennuttamisessa että tontinluovutuksessa. Kiertotalouteen liittyvää osaamista ja 

yhteistyötä kiertotalouden toimijoiden kanssa vahvistetaan edelleen. Kaikissa 

hankinnoissa parannetaan hankintojen ekologista vaikuttavuutta. Kaupunki tukee ja 

edistää erilaisia konkreettisia hiilineutraalisuutta edistäviä hankkeita, kuten 
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esimerkiksi aurinkopaneelien käyttöä, uusiutuvien polttoaineiden käytön 

mahdollistamista ja puurakentamista eri rakennuskohteissa. 

 

Toiminnan keskeiset muutokset ja palvelujen kehittäminen 

Asuntomarkkinoiden tilanne on ollut useita vuosia erittäin haastava heikon 

kysynnän vuoksi ja uusia asuntohankkeita on aloitettu vuosikymmenen alkuun 

verrattuna poikkeuksellisen vähän Vantaalla. Tästä syystä myös tonttikysyntä on 

ollut hyvin heikkoa ja maanmyynnin tavoitteiden saavuttaminen on haastavaa myös 

vuonna 2026. Valmistuvien asuntojen määrä on jäänyt alle 1 000 asuntoa jo pari 

vuotta ja näin ennustetaan käyvän myös vuonna 2026. Kaupungin asuntotonttien 

kysyntää pyritään kasvattamaan tarjoamalla yhtiömuotoisilla tonteilla osin myös 

vuokrausvaihtoehtoa ja järjestämällä tonttihintakilpailuja ilman etukäteen asetettua 

tontin lähtöhintaa. 

 

Tonttivarantoa pyritään kasvattamaan kaavoittamalla uusia yritys- ja asuntotontteja. 

Erityisesti yritystonttien lisääminen on tärkeä tavoite, koska niiden kysyntä on ollut 

vaikeassa markkinatilanteessa asuntotontteja tasaisempaa ja etenkin laajoista 

yritystonteista on Vantaalla pulaa. Edistämme työpaikkatonttien tarjontaa myös 

pienille ja keskisuurille yrityksille. 

 

Kaupungin investoinnit ja palvelut eivät ole pysyneet asuntotuotannon ja 

asukasmäärän kasvun mukana. Tilanteen parantamiseksi kaupungin kasvun ja 

investointien uutta ohjausmallia on valmisteltu uuden valtuustokauden strategiatyön 

yhteydessä. Kaupungin palveluverkkosuunnitelman päivitys synkronoidaan tähän 

kehittämistyöhön. Menettelytavat toimitiloja hankittaessa uudistetaan uuden mallin 

myötä. Kaupungin tietopohjaa ja järjestelmiä (kuten MATTI) kehitetään 

investointimallin ja kasvun ohjauksen tueksi. 

 

Ensimmäisen asemakaavan mukaisten katualueiden lohkomisia kaupungille 

jatketaan merkittävällä työpanoksella, mikäli kiinteistönmuodostuksen 

tavanomaisten tilaustöiden määrä jää normaalia alemmalle tasolle. Samoin 

edistetään saantoon perustuvien määräalojen lohkomisia. MATTI-järjestelmässä on 

yli 1100 määräalaa, joista kaupunki omistaa melkein 500 kpl. Iso osa näistä 

määräaloista voidaan lainhuudon myöntämisen jälkeen automaattisesti lohkoa 

rakentamiskelpoisiksi tonteiksi tai yleisiksi alueiksi. Kaupungin omistamia 

määräaloja on jo lohkottu asemakaavan mukaisiksi kiinteistöiksi. 
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Mittaus- ja geopalvelut kilpailuttaa vuoden 2026 aikana ilmasta suoritettavan koko 

kaupungin laserkeilauksen ja monikamerailmakuvauksen sekä jatkaa 

katunäkymäkuvauksia ja -keilauksia tarpeen mukaan. 

 

Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 

Kiinteistöt ja tilat TP 2023 TP 2024 KS 2025 TA 2026 

Valmistuneet asunnot 3 115 901 1 010 960 

joista valtion tukemia vuokra-asuntoja 440 164 221 241 

Maanmyyntivoitot (t€) 8 790 11 714 24 500 24 500 

Maanvuokratulot (t€) 7 232 8 458 8 000 8 500 

Tonttijaon laadinnan kestoaika (vrk) 55 55 50 50 

Uudisrakentaminen (brm2) * 7 249 5 477 9 330 8 672 

* Ei sisällä leasing- ja vuokrapaviljonkihankkeita. TP 2023 ei sisällä pysäköintirakennuksia ja väistöti-
loja. 

 

14 32 Kiinteistöt ja tilat / Kiinteistöhallinta ja 

asuminen nettoyksiköt 

Määrärahat 1 000 € TP 2024 KS 2025 TA 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029 

TOIMINTATUOTOT 206 947 225 258 226 648 234 535 242 704 251 164 
TOIMINTAKULUT -100 385 -108 237 -119 878 -124 313 -128 913 -133 683 
TOIMINTAKATE 106 562 117 021 106 770 110 222 113 791 117 481 

 

Tuloslaskelma 1000 € TP 2024 KS 2025 TA 2026 

MYYNTITUOTOT 3  0  0  
MAKSUTUOTOT 0  0  0  
TUET JA AVUSTUKSET 31  0  0  
MUUT TOIMINTATUOTOT 206 913  225 258  226 648  
TOIMINTATUOTOT 206 947  225 258  226 648  
HENKILÖSTÖKULUT -969  -1 049  -1 151  
PALVELUJEN OSTOT -7 159  -8 286  -8 721  
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -18 900  -19 402  -21 278  
MUUT TOIMINTAKULUT -73 358  -79 499  -88 728  
TOIMINTAKULUT -100 385  -108 237  -119 878  
TOIMINTAKATE 106 562  117 021  106 770  

 

Toiminnan kuvaus 

Kiinteistöt ja tilat palvelualueelta (ks. kohta 14 30) kiinteistöhallinnan ja asumisen 

palveluyksikön tilahallinnan ja asuntovuokrauksen vastuualueet ovat 

nettobudjetoinnin piirissä. 
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Asuntovuokraus vastaa kaupungin omistamien ja hallitsemien asuntojen 

vuokrauksesta. Asunnot ovat pääosin työsuhdeasuntoja sekä tavallisia 

osakehuoneistoja. Osa näistä asunnoista on myyty viime vuosina ja myyntejä 

jatketaan tulevina vuosina. 

 

Tilahallinta vastaa kaupungin palvelutilojen kiinteistösalkun hallinnasta, 

kiinteistöhallinnosta sekä kiinteän omaisuuden ja toimitilojen vuokrauksesta, myös 

niiden tilojen osalta, joita kaupunki ei tarvitse omaan käyttöönsä. Tehtäviin kuuluvat 

myös kaupungin edunvalvonta omistamissaan kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiössä, 

kiinteistöjen, rakennusten ja osaketilojen myyntien ja ostojen valmistelu sekä 

kaupungin omistamien rakennusten purkujen valmistelu ja toimeenpano. 

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa on valmisteltu vuoden 2025 aikana 

pitkäaikaisia vuokrasopimuksia kaupungin omistamiin kiinteistöihin ja vakiinnutettu 

säännöllinen yhteistyö Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa, jota 

kehitetään edelleen. Kaupungin omistamien toimitilojen vuokrasopimuksia 

valmistellaan myös vuoden 2026 aikana, koska kiinteistöjen pitkät 

vuokrasopimukset on hyväksytettävä hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa. 

Todennäköisesti merkittävä osa pitkistä vuokrasopimuksista, jotka tarvitaan ennen 

kaupungin kiinteistöjen myyntiä, voidaan allekirjoittaa vasta keväällä tai kesällä 

2026. 

 

Myyntilistalla olevien Sote- ja Pela-kiinteistöjen sekä ulkopaikkakunnilla sijaisevien 

kiinteistöjen sekä asuntojen myyntivalmisteluja tehdään aktiivisesti, joihin kuuluvat 

mm. tarkempien kuntoarvioiden ja kiinteistöarvioiden teettäminen sekä 

myyntitoimeksiantoa hoitavan konsultin kilpailuttaminen. Yksittäisiä kiinteistöjä ja 

asuntoja on myyty vähitellen parin viime vuoden aikana, mutta haastavan 

kysyntätilanteen vuoksi myynti on ollut hidasta. Asuntokaupan ennakoidaan 

kuitenkin vilkastuvan jonkin verran vuoden 2026 aikana. 

 

Kaupungin omistuksessa on useita rakennuksia, joille ei ole osoittaa kaupungin 

omaa käyttöä eivätkä ne ole vuokrattavissa ulkopuolisille tahoille huonon kunnon 

vuoksi. Vuoden 2026 aikana nämä arvioidaan tarkemmin ja niiden purkamista 

edistetään mahdollisuuksien mukaan suojelutavoitteet huomioiden. 
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Tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut 

Kiinteistöt ja tilat (netto) TP 2023 TP 2024 KS 2025 TA 2026 

Toimitilamäärä (m2) 812 304 818 605 839 908 858 834 

Konserniyhtiöiltä vuokrattuja tiloja 139 790 137 829 155 174 141 284 

Konsernin ulkopuolelta vuokratut tilat 71 791 81 123 76 604 78 544 

Vuokrattavissa olevat tyhjät tilat (m2) 5 909 8 581 6 628 13 004 

 

INVESTOINNIT 

91 RAKENTAMINEN 

Määrärahat 1 000 €   KS 2025 TA 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029 

Rakentaminen yhteensä MENOT -116 403 -114 700 -148 170 -144 870 -91 730 

Uudisrakentaminen MENOT -66 000 -67 010 -88 110 -93 360 -56 020 

Korjausrakentaminen MENOT -48 983 -46 370 -58 740 -50 190 -34 390 

Vuokra- ja osaketilojen kor-
jaus- ja muutostyöt MENOT 

-1 420 -1 320 -1 320 -1 320 -1 320 

 

Rakentamisen investoinnit on esitetty kokonaisuudessaan erillisessä liitteessä: 

Toimitilainvestoinnit 2026–2035. 

 

93 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 

Määrärahat 1 000 €   KS 2025 TA 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029 

Julkinen käyttöomaisuus yht. MENOT -95 040 -195 000 -225 000 -225 000 -75 000 

Julkinen käyttöomaisuus yht. TULOT 15 000 40 000 50 000 35 000 0 

Julkinen käyttöomaisuus MENOT -45 040 -45 000 -45 000 -45 000 -45 000 

ilman ratikkaa  
     

Liikennealueet MENOT -30 200 -33 135 -36 130 -36 310 -28 505 

Urheilualueet MENOT -3 930 -3 240 -3 070 -4 150 -3 600 

Virkistysalueet MENOT -1 680 -3 140 -2 050 -100 -160 

Ympäristörakentaminen MENOT -9 180 -4 660 -3 750 -3 465 -12 735 

Yhteishankkeet MENOT -50 -825 0 -975 0 

Vantaan Ratikka MENOT -50 000 -150 000 -180 000 -180 000 -30 000 

Vantaan Ratikka TULOT 15 000 40 000 50 000 35 000 0 
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Julkisen käyttöomaisuuden investoinnit on esitelty tarkemmin erillisessä liitteessä: 

Kunnallistekniikan investoinnit 2026–2029. 

 

Katujen ja puistojen palvelualue vastaa julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, 

rakentamisesta, kunnossapidosta ja niihin liittyvistä luvista, pysäköinninvalvonnasta 

sekä kaupungin omistaman luonnonympäristön hoidosta ja suunnittelusta. Katu- ja 

vesihuoltotyöt toteutetaan yhteisprojekteina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -

kuntayhtymän (HSY) kanssa. 

 

Toiminnalliset tavoitteet 

Hankkeet toteutetaan toimialan strategian ja asuntotuotanto-ohjelman mukaisesti. 

Toimintaa ohjaavat osaltaan myös maankäyttösopimukset. Suunnittelu ja 

rakentaminen tehdään oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja kustannustehokkaasti 

kaupungin omaa tuotantoa ja ulkopuolista palvelutuotantoa tehokkaasti ja 

taloudellisesti yhdistäen. Koneellisen kunnossapidon vaatimukset otetaan 

huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. 

 

Valtio ja Helsingin seudun kunnat ovat neuvotelleet maankäytön, asumisen ja 

liikenteen sopimuksen (MAL) suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asumisen 

edistämiseksi 2024–2035. Sopimuksen mukaan valtio tukee suuria infra-hankkeita, 

ja kunnat sitoutuvat vauhdittamaan merkittävästi asuntoalueiden kaavoitusta. 

Sopimuksessa Vantaa on sitoutunut luomaan edellytykset yhteensä 1 650 uudelle 

asunnolle vuosina 2024–2027 ja pitkällä aikavälillä MAL 2023 -suunnitelman 

mukaisesti 2 720 uutta asuntoa vuosittain. Asuntotuotantotavoitteet vaativat 

välttämättä myös kunnallistekniikan investointeja. 

 

Avustushankkeet 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi on myöntänyt 

liikuntapaikkarakentamisen perusparantamisavustusta Hakunilan urheilupuiston 

rullahiihtoradalle, Kaivokselan kuntoportaille ja Tikkurilan urheilupuiston 

tekonurmelle. 

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt jalankulun ja pyöräilyn infra-

avustusta Padisenpuiston ja Vantaanlaaksontien pääpyöräreitin sekä 

Silvolanmetsän baanareitin rakentamiselle. 
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Keskeisimmät liikennealueiden rakentamishankkeet 2026 

Myyrmäessä keskeisin hanke on Vihertien ja -kujan perusparantamisen jatkuminen 

vuodelta 2025. Kivistössä aloitetaan Reunan alueen vesihuollon rakentaminen. 

Aviapoliksessa keskeisimmät alkavat hankkeet ovat Muuran alueen katujen 

ensimmäisen vaiheen rakentaminen sekä Aviakujan rakentaminen. Tikkurilassa 

jatkuu Tikkuraitin ja Orvokkitien rakentaminen. Koivukylässä jatketaan Elmon 

alueen katujen rakentamista. Korsossa keskeisin rakennushanke on Lehmustontien 

kaava-alueen ensimmäisen vaiheen rakentamisen jatkuminen vuodelta 2025. 

 

Keskeisimmät urheilu- ja virkistysalueiden rakentamishankkeet 

2026 

Myyrmäessä keskeisimmät hankkeet ovat Kaivoksen kenttä ja kuntoportaat sekä 

Vetokannaksen ruoppaus. Aviapoliksessa alkaa Aerolankentän rakentaminen ja 

Hakunilassa aloitetaan Kuusijärven esteettömän uimapaikan ja esteettömän reitti 

2:n rakentaminen. 

 

Keskeisimmät viheralueiden rakentamishankkeet 2026 

Myyrmäessä keskeisin hanke on Vaskivuorentien ja Kahluuniityn baanan 

rakentamisen alkaminen. Aviapoliksessa aloitetaan Padisenpuiston rakentaminen. 

Korsossa aloitetaan Marsinpuiston rakentaminen. 

 

Alueiden perusparantaminen 

Omaisuudenhallinnan strategia laadittiin vuoden 2024 alussa. Laaditun strategian 

pohjalta tehdään omaisuudenhallintasuunnitelmia, joista saadaan tarkemmat 

korjausvelan määrät selville. Jo nyt voidaan todeta, että käytössä oleva 

investointikehys ei riitä korjausvelan vähentämiseen, vaan se kuluu pääasiassa 

uudisrakentamiseen. Jotta korjausvelan vähentämiseen käytettävät summat 

tulisivat paremmin esille, on kunnallistekniikan investointiohjelmassa olevat 

hankkeet jaettu korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen ryhmiin. 

Korjausrakentamiseen liittyvien hankkeiden erittely omiksi ryhmikseen auttaa 

hahmottamaan paremmin korjausrakentamiseen vuosittain käytettäviä summia. 

Aikaisemmin korjausrakentamisen hankkeet eivät ole tulleet selkeästi esille 

uudisrakentamisen hankkeiden seasta. 
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Vuosien 2026–2029 vuotuisista kehyksistä on varattu vuosittain 10 milj. euroa 

ratikkaan liittyviin hankkeisiin. Näillä hankkeilla saadaan vähennettyä 

kunnallistekniikkaan liittyvää korjausvelkaa. Ratikkaan liittyvät hankkeet sisältyvät 

korjausrakentamisen vuotuisiin summiin. Merkittävimpänä ratikkaan liittyvänä 

hankkeena on Kyytitien peruskorjaus Tikkurilassa. 

 

Vuonna 2026 vanhojen asuinalueiden katujen perusparantamiseen on varattu noin 

1,5 milj. euroa. Merkittävimpinä asuinalueiden perusparantamiskohteena jatkuu 

Vihertien ja -kujan rakentaminen Myyrmäessä. 

 

Siltojen peruskorjauksia varten rakentamisohjelmassa on varattu noin 0,6 milj. 

euroa vuodelle 2026. Merkittävimmät peruskorjaushankkeet ovat Kuusikkopuiston 

alikulku Tikkurilassa ja Hakunilan risteyssilta. 

 

Urheilualueiden perusparantamishankkeisiin on varattu noin 0,7 milj. euroa vuodelle 

2026. Merkittävimpinä hankkeena on Tikkurilan skeittipaikka. 

 

Katujen sekä puistojen uudis- ja perusparannushankkeisiin sisältyy myös 

valaistuksen rakentaminen. Vanhan katuverkon ja puistoalueiden valaistuksen 

parantamiseen sekä huonokuntoisten lahopylväiden uusimiseen on varattu vuonna 

2026 yhteensä noin 1,0 milj. euroa. 

 

Keskeneräisten, työn alla olevien kohteiden viimeistely 

Vuoden 2025 puolelta jatkuville ja muille keskeneräisille hankkeille on töiden 

loppuun saattamiseksi osoitettu noin 0,5 miljoonan euron varaus. Viimeistelytöiden 

ajankohta harkitaan hankekohtaisesti ja pyritään sovittamaan mm. alueiden 

talonrakennushankkeiden aikatauluihin sopivaksi. 

 

Vesi- ja viemäriverkostohankkeet Helsingin seudun 

ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa 

Kadut ja puistot palvelualue suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen 

yhteydessä uusien asemakaavojen vesihuoltolinjat yhteistyössä Helsingin seudun 

ympäristöpalvelut kuntayhtymän (HSY) kanssa. Rakennetut vesihuoltolinjat siirtyvät 

HSY:n omistukseen ja kunnossapitoon. Vuonna 2026 rakennettavien hankkeiden 

vesihuollon osuus on noin 4,3 milj. euroa, joka laskutetaan HSY:ltä. Mikäli HSY 

päättää saneerata vanhoja vesihuoltolinjojaan kaivamalla katu auki, selvitetään 
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mahdollinen kadun kunnostustarve yhteistyössä etukäteen ja tarvittavat määrärahat 

pyritään varaamaan liikennealueisiin. 

 

Yhteishankkeet valtion kanssa 2026 

Aviapoliksessa Katriinantiellä aloitetaan liikenneturvallisuuden parantaminen 

Viinikankaaren ja Varpukalliontien välillä. 

 

Ratikka 

Kaupunginvaltuuston vuonna 2023 tekemä Vantaan ratikan rakentamispäätös vaati 

valtion sitoutumisen rakentamiskustannuksiin. Valtio tukee Vantaan ratikkahanketta 

reilulla 144,1 miljoonalla eurolla. Rakentamispäätöksestä tehdyt valitukset hallinto-

oikeuteen on käsitelty ja valitukset eivät muodostaneet estettä ratikan 

rakentamiselle. 

 

Vantaan ratikka rakennetaan allianssimallilla. Vantaan ratikan allianssikumppanit 

valittiin syksyllä 2024, allianssin kehitysvaihe aloitettiin lokakuussa 2024 ja 

allianssin toteutusvaiheen on määrä alkaa syyskaudella 2025. Kesällä 2025 on 

aloitettu väliaikaisten junasiltojen tekeminen ennakoivina töinä. Ennakoivia töitä 

tehdään kustannussäästöjen vuoksi. 

 

Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy (KLOy) toimii itäisessä allianssissa 

tilaajana Helsingin kaupungin osuudella (n. 400 m), rakennuttaa varikon ja hankkii 

liikennöintikaluston omaan taseeseensa. Vantaa ja KLOy käyvät neuvotteluja 

raitiotien kunnossapidon järjestämisestä. 

94 IRTAIN OMAISUUS 

Määrärahat 1 000 €   KS 2025 TA 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029 

Kaupunkiympäristön irtain 
omaisuus yhteensä MENOT -2 500 -2 593 -2 475 -2 525 -2 525 

KAPU/Rakentaminen MENOT -60 -130 -50 -50 -50 

KAPU/Kunnossapito MENOT -55 -35 -50 -50 -50 

KAPU/Varikko MENOT -1 860 -1 903 -1 950 -2 000 -2 000 

KIPA/MIGE irtain omaisuus MENOT -75 -75 -75 -75 -75 

KIPA/KIHA irtain omaisuus MENOT -100 -100 0 0 0 

KIPA/TOTI irtain omaisuus MENOT -350 -350 -350 -350 -350 
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Toimialan irtaimistohankinnat koostuvat pääosin varikon raskaasta 

ajoneuvokalustosta ja konekalustosta katujen kunnossapitoon. Lisäksi 

viheralueiden kunnossapitoon hankitaan kalustoa ja rakentamiselle työmaakoppeja. 

Toimitilajohtamisen kunnossapitokohteisiin hankitaan keittiölaitteita ja irtokalusteita 

sekä tilahallinnan vuokrakohteiden kalusteita uusitaan. Lisäksi mittalaitteita 

hankitaan maastomittaukseen ja maatutkimukseen. 

 

95 KIINTEÄ OMAISUUS 

Määrärahat 1 000 €   KS 2025 TA 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029 

Kiinteä omaisuus yhteensä MENOT -18 000 -42 000 -12 000 -12 000 -12 000 

Kiinteän omaisuuden osto MENOT -15 000 -39 000 -9 000 -9 000 -9 000 

Maa-alueiden kunnostus MENOT -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Kiinteän omaisuuden myynti TULOT 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 

 

Maata hankitaan alueilta, jotka tukevat kaupungin pitkän aikavälin strategioiden 

toteuttamista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Maanhankinta on ennakoivaa 

sekä kaupungin ja asukkaiden edun mukaista. Vantaa hankkii ensisijaisesti uusia 

maa-alueita ostamalla niitä vapaaehtoisilla kaupoilla sekä 

maankäyttösopimuskorvauksina yksityisiltä maanomistajilta. Aktiivisella 

maanhankinnalla varmistetaan mahdollisuus rakentaa ensisijaisesti kaupungin 

omaa maata. Pyrimme turvaamaan monimuotoisesti arvokkaat luontoalueet 

maanhankinnalla. 

 

Raakamaan hankinnat, tontinosien lunastukset ja muiden rakennustonttien 

hankinnat sekä välttämättömät maanhankinnat kuten katualue- ja viheralueostot 

sekä yleisten alueiden lunastukset maksetaan määrärahasta. Määrärahaa tulee 

varata myös mahdollisten kaupungin etuosto-oikeuskauppojen toteuttamiseksi sekä 

maankäyttösopimuskorvauksina kaupungille siirtyviin maa-alueisiin. 

 

Kiinteän omaisuuden määrärahasta maksetaan Vantaan Ratikan 

katualuetoimituksen mukaiset katualueet, joiden haltuunotto on vuonna 2026. 

Ratikkareitin varrella on myös tullut voimaan asemakaavamuutoksia, joihin liittyy 

merkittäviä maankäyttösopimuksia. Maankäyttösopimusten mukaiset 

maanhankinnat siirtyvät valtaosaltaan kaupungin hallintaan vuoden 2026 aikana. 
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Määrärahaa käytetään myös pilaantuneen tonttimaan ja kaupungin maa-alueiden 

kunnostamisesta sekä esirakentamisesta aiheutuviin menoihin. Vuosittain 

kaupungin maa-alueilla joudutaan puhdistamaan pilaantuneita maita ja poistamaan 

jätteitä. Lähivuosina määrärahoja tarvitaan myös mm. asemakaavoitettujen tonttien 

esirakentamiseen kallioisilla, tai muutoin vaikeasti rakennettavilla maa-alueilla. 

Esirakentaminen nopeuttaa tonttikauppaa ja tonttien myyntituotot kattavat 

kokonaisuudessaan esirakentamiskustannukset. 
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KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHYS TAE 2026 10.9.2025
Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2026 on huomioitu tässä kehyksessä.

TP 2024 KS 2025 TAE 2026 Muutos
Tulot 276 281 311 095 319 015 7 920
Menot -261 719 -263 803 -289 355 -25 552
Toimintakate 14 562 47 292 29 660 -17 632

 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA YHTEENSÄ

14 60 
Kaupunkitilalautakunta

TP 2024 KS 2025 TAE 2026 Muutos

Menot -72 -88 -92 -4

14 50 KADUT JA PUISTOT TP 2024 KS 2025 TAE 2026 Muutos
Tulot 23 865 27 434 33 334 5 900
Menot -50 292 -45 198 -45 995 -797
Toimintakate -26 427 -17 764 -12 661 5 103

14 51 KADUT JA PUISTOT
Joukkoliikenne

TP 2024 KS 2025 TAE 2026 Muutos

Tulot 12 298 11 954 11 954 0
Menot -58 568 -55 900 -66 900 -11 000
Toimintakate -46 270 -43 946 -54 946 -11 000

14 52 KADUT JA PUISTOT
Varikko (netto)

TP 2024 KS 2025 TAE 2026 Muutos

Tulot 7 083 6 047 6 047 0
Menot -6 253 -5 648 -5 654 -6
Toimintakate 830 399 393 -6

14 30 KIINTEISTÖT JA TILAT TP 2024 KS 2025 TAE 2026 Muutos
Tulot 22 115 34 296 34 796 500
Menot -29 864 -31 483 -33 575 -2 092
Toimintakate -7 749 2 813 1 221 -1 592

14 32 KIINTEISTÖT JA TILAT (netto) TP 2024 KS 2025 TAE 2026 Muutos
Tulot 206 947 225 258 226 648 1 390
Menot -100 385 -108 237 -119 878 -11 641
Toimintakate 106 562 117 021 106 770 -10 251

Yhteensä TILA TP 2024 KS 2025 TAE 2026 Muutos
Tulot 272 308 304 989 312 779 7 790
Menot -245 433 -246 554 -272 094 -25 540
Toimintakate 26 875 58 435 40 685 -17 750

Kaupunkitilalautakunnan alainen toiminta

Liite 1
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Kaupunkiympäristön toimialan tuloskortti 2026 

 
 

Vetovoimainen Vantaa   Kestävästi kasvava Vantaa   
Hyvinvoivien asukkaiden 

Vantaa 

• Ohjaamme alueiden 

asuntotarjontaa ja omistusmuotoja 

monipuolisempaan suuntaan. 

• Rakennamme ratikkaa ja 

edistämme ratikan mahdollistamaa 

kaupunkikehitystä. 

• Lisäämme työllistävien yritysten ja 

yhteisöjen määrää Vantaalla. 

  

• Teemme uudesta kasvun ja 

investointien ohjausmallista 

yhteisen tavan toimia. 

• Vähennämme 

kasvihuonekaasupäästöjen 

määrää hiilineutraalisuuden 

saavuttamiseksi. 

• Lisäämme luonnon 

monimuotoisuutta luonto-

positiivisuuden saavuttamiseksi. 

  

• Kehitämme kaupunkikeskuksia 

niiden turvallisuutta ja elinvoimaa 

edistäen. 

• Lisäämme kaupunkivihreää ja 

lähiluonnon saavutettavuutta. 

  

     

Henkilöstö/johtaminen   Talous   

• Kehitämme sisäistä yhteistyötä ja 

johtamista.    

• Tasapainotamme toimialan taloutta. 

• Kehitämme hankintaosaamista, 

hankintojen johtamista ja valvontaa. 

  

Painopisteluonnosten nimet päivittyvät kaupunkistrategian valmistelun edetessä. 
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Kaupunkiympäristö 
Toimialan tavoitteet 
 

Huom! Painopisteluonnosten nimet päivittyvät kaupunkistrategian valmistelun edetessä. 

Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2024 loppu Tavoitetaso 2026 
Liittyy 
tavoitteese
en 

Vastuuhenkilö
(t) 

Riskitekijät 

Vetovoimainen Vantaa 

Ohjaamme alueiden 
asuntotarjontaa ja 
omistusmuotoja 
monipuolisempaan 
suuntaan 

• Omistus- ja 
osaomistusasuntojen 
osuus 
asuntotuotannosta (%) 

• Pientaloasuntojen ja 
valtion tukemien vuokra-
asuntojen osuus 
asuntotuotannosta 
(aloitukset, kpl:t) 

• Uudesta 
asuntokerrosalasta 
kestävän kasvun 
vyöhykkeelle sijoittuva 
osuus (%) 

• Omistusasuntojen osuus 
asuntotuotannosta 
vuonna 2024: 41,2 %. 
Osaomistusasuntoja ei 
valmistunut. 

• Pientaloasuntojen osuus 
asuntotuotannon 
aloituksista vuonna 
2024: 33,7 % ja 136 kpl. 

• Valtion tukemien 
vuokra-asuntojen osuus 
asuntuotannon 
aloituksista vuonna 
2024: 53 % ja 215 kpl. 

• 79,1 % uudesta 
asuntokerrosalasta 
sijoittui yleiskaavan 
kestävän kasvun 
vyöhykkeelle. 

• Omistusasuntojen 
osuus 
asuntotuotannosta: 50 
%. 
(Osaomistusasuntoja ei 
ole rakenteilla) 

• Pientaloasuntojen 
osuus asuntotuotannon 
aloituksista: 25 %. 

• Valtion tukemien 
vuokra-asuntojen 
osuus asuntuotannon 
aloituksista: 25 %. 

• 80 % uudesta 
asuntokerrosalasta 
sijoittuu yleiskaavan 
kestävän kasvun 
vyöhykkeelle. 

  
Asuntotuotannon 
määrä ei lähde kasvuun 
talouden 
epävarmuudesta 
johtuen, erityisesti 
omistusasuntotuotanno
n osalta, ja tekee 
ennustamisesta vaikeaa. 

Uusia osaomistukseen 
perustuvia rahoitus- ja 
hallintamuotoja ei kyetä 
kehittämään nopeasti. 

Valtion tukeman 
asuntotuotannon 
lainoituksen 
myöntövaltuuden 
riittäminen Vantaalle, 
lisäksi hankkeiden tulee 
olla Varken (entinen 
ARA) mukaan 
edullisempia kuin 
naapurikaupungeissa. 
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Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2024 loppu Tavoitetaso 2026 
Liittyy 
tavoitteese
en 

Vastuuhenkilö
(t) 

Riskitekijät 

Rakennamme ratikkaa 
ja edistämme ratikan 
mahdollistamaa 
kaupunkikehitystä 

• Ratikan rakentamisen 
tavoiteaikataulu ja 
tavoitekustannus 

• Ratikan kaavarungon 
alueelle kaavoitettu 
kerrosala (kem2) 

• Ratikan kaavarungon 
alueelta saatavat 
maankäytön tulot 
(maanmyyntivoitot, 
maanvuokratulot ja 
maankäyttösopimuskorv
aukset 
yhteenlaskettuna) 

• Ratikan rakentaminen 
ajoittuu vuosille 2025–
2029. Valtuuston 
keväällä 2023 
hyväksymässä 
hankesuunnitelmassa 
Vantaan osuus 
rakentamiskustannuksist
a (ennen valtion tukea) 
on 591 milj. euroa. 
Vuoden 2024 lopulla 
solmitussa MAL-
sopimuksessa valtion 
tueksi ratikkahankkeelle 
varmistui 144,1 milj. 
euroa. 

• Ratikan kaavarungon 
alueelle kaavoitettu uusi 
kerrosala vuoden 2024 
aikana on 77206 k-m² k-
m2 (netto). Uutta 
asumisen kerrosalaa 
alueelle on vuoden 2024 
aikana kaavoitettu 114 
970 k-m2. 

• Ratikan kaavarungon 
alueelta saatuja 
maankäyttötuloja ei ole 
eritelty. Seuranta 
kehitetään vuoden 2026 
alussa. 

 

• Ratikan rakentaminen 
etenee 
tavoiteaikataulussa 
eikä ylitä 
tavoitekustannusta. 

• Uutta kerrosalaa 
ratikan kaavarungon 
alueelle 100 000 k-m2 
(netto). 

• 40 milj. euroa 
valtuustokauden 2026–
2029 aikana eli 
keskimäärin 10 milj. 
euroa vuonna 2026. 

  Rakentamisessa tulee 
eteen yllättäviä, 
kustannuksia nostavia 
tekijöitä. 

Rakentamisen 
suhdanne ei piristy, eikä 
ratikan kaavarungon 
alueelle kohdistu 
riittävästi 
kiinteistökehittämisen 
kysyntää. 
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Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2024 loppu Tavoitetaso 2026 
Liittyy 
tavoitteese
en 

Vastuuhenkilö
(t) 

Riskitekijät 

Lisäämme työllistävien 
yritysten ja yhteisöjen 
määrää Vantaalla 

• Tontin luovutusten ja 
laajennushankkeiden 
mahdollistama 
yhteenlaskettu 
työpaikkamäärä 

• Uuden 
työpaikkakerrosalan 
määrä hyväksytyissä 
kaavoissa k-m2 

• Työpaikkakaavavaranno
n määrän muutos %. 
Työpaikkavarantoon 
sisältyvät liike- ja 
toimistorakennuksille, 
keskustatoiminnoille ja 
teollisuudelle 
kaavoitetut alueet. 

• Uusia työpaikkoja 250 
kpl 

• Työpaikkakerrosalaa 
kaavoitettiin vuonna 
2024 kaiken kaikkiaan 
213 766 k-m2 (brutto). 
Uutta 
työpaikkakerrosalaa 
kaavoitettiin vuonna 
2024 -95 105 k-m2. 

• Työpaikkakaavavaranno
n muutos (%) vuoden 
2024 aikana on - 0,9 %. 

• Uusia työpaikkoja 400 
kpl 

• Tavoite saada 
työpaikkakerrosala 
nousuun (>0) 

• Tavoite saada varannon 
määrän muutos 
nousuun (>0) 

  
Riskinä on, että 
keskustojen 
kehittäminen ja uusien 
asuinalueiden 
rakentaminen 
pienentää 
kokonaistyöpaikkavaran
toa.  

Kestävästi kasvava Vantaa 

Teemme uudesta 
kasvun ja investointien 
ohjausmallista yhteisen 
tavan toimia. 

• Suuraluekohtaisten 
tilannekuvien laatiminen 

• Kaavoitus- ja 
investointiohjelmien 
valmistelu uuden mallin 
mukaisesti 

• Johtamisjärjestelmän 
kehittäminen 

Suuralueittaisia 
kokonaistarkasteluja eli 
tilannekuvia alueiden 
kaavoituksen, rakentamisen, 
investointien tilanteesta ja 
väestömuuttujista ei ole tehty. 
Kaupungin investoinnit eivät ole 
pysyneet asuntotuotannon ja 
asukasmäärän kasvun mukana 
eivätkä asunto- ja 
asukasrakenteen muutokset ole 
olleet viime vuosikymmenen 

• Suuralueittaiset 
tilannekuvat on tehty ja 
niitä sovelletaan 
kasvun ja investointien 
ohjauksessa. 

• Vuoden 2027 
investointiohjelmat ja 
kaavoitusohjelma on 
valmisteltu uuden 
mallin mukaisesti 
(vuoden 2026 aikana). 

  
Muutosjohtamisessa ei 
onnistuta ja uusi tapa 
toimia ei vakiinnu 
käyttöön. 

Asuntorakentaminen 
sekä väestön ja 
palvelutarpeen 
muutokset etenevät 
markkinoiden ehdoilla 
odottamattomalla 
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aikana kestävällä pohjalla. 

Kaavoitusta ja investointiohjelmia 
ei valmistella riittävän 
synkronoidusti ja toimialarajat 
ylittäviä hanke-esityksiä 
palvelukokonaisuuksista syntyy 
niukasti.  

• Johtamisjärjestelmä 
tukee mallin mukaista 
toimintatapaa. 

tavalla. 

Rakentamisen 
suhdanteet muuttuvat 
arvaamattomasti 
epävakaan 
maailmantilanteen 
johdosta, mikä 
vaikuttaa mm. 
kustannustasoon ja 
materiaalien 
saatavuuteen. 

Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2024 loppu Tavoitetaso 2026 
Liittyy 
tavoitteese
en 

Vastuuhenkilö
(t) 

Riskitekijät 

Vähennämme 
kasvihuonekaasupääst
öjen määrää 
hiilineutraalisuuden 
saavuttamiseksi 

CO2 päästöt (alueperustaiset ja 
tuotesidonnaiset päästöt)  

Alueelliset kokonaispäästöt (Hsy:n 
laskenta): 790 kt CO2-ekv. (-27 % 
(1990–2024)) 

Alueelliset asukaskohtaiset (Hsy:n 
laskenta): 3,1 t CO2-ekv./asukas (-
55 % (1990–2024)) 

Kuluttamisen (KULMA-laskenta): 
8,34 t CO2-ekv./asukas 

Kokonaispäästöt 477,1 kt CO2-
ekv. 

Tuotesidonnaiset päästöt 
laskevat. 

  
Kaupunki ei voi 
vaikuttaa kaikkiin 
päästöihin (erit. 
liikenne). Kaukolämmön 
päästöjen kehitys 
riippuu Vantaan 
Energian 
investoinneista. 

Lisäämme luonnon 
monimuotoisuutta 
luontopositiivisuuden 
saavuttamiseksi 

• Mitataan 
asemakaavakohtaisesti 
luonnolle koituvan 
haitan suuruutta sekä 
hyvitettyjen 
luontoarvojen määrää: 
Luonnon 
heikentymättömyyden 
toteutuminen 
luontoarvohehtaareilla 
mitattuna. Rakennetun 
ympäristön ekologisen 

• Luontoarvohehtaareja ei 
ole laskettu aiemmin 

• Luonnonsuojelualueita: 
54 kpl (Syken aineisto) 

• Kaikissa uusissa 
asemakaavoissa 
edellytetään 
luontotyypeille 
aiheutetun haitan 
hyvittämistä luonnon 
heikentymättömyyden 
saavuttamiseksi. 
Rakennetun 
ympäristön ekologinen 
tila paranee 
kokonaisuutena 

  
Riski hyvitysalueiden 
riittävyydestä ja/tai 
hyvitysmarkkinan 
synnystä sekä 
kaupungin kasvun 
alueiden riittävyydestä 
pidemmällä 
tulevaisuudessa. 
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tilan muutos 
luontoarvohehtaareilla 
mitattuna. 

• Luonnonsuojelualueiden 
lisääminen (kpl) 

Vantaalla. 

• Viisi (5) 
luonnonsuojelualue-
esitystä Ely-
keskukselle. 

Hyvinvoivien asukkaiden Vantaa 

Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2024 loppu Tavoitetaso 2026 
Liittyy 
tavoitteese
en 

Vastuuhenkilö
(t) 

Riskitekijät 

Kehitämme 
kaupunkikeskuksia 
niiden turvallisuutta ja 
elinvoimaa edistäen 

• EKK - Elävät 
kaupunkikeskustat ry:n 
valtakunnallinen 
elinvoimalaskennan 
tulos. 

• Työpaikkarakentamisen 
määrän kehitys 
kaupunkikeskustoissa 
(kem2). 

• Yhden asemanseudun 
kunnostaminen per 
vuosi 2027–2029. 
Vuonna 2026 
suunnitelmien 
laatiminen. 

• Alueiden koulutustaso, 
työllisyys ja tulotaso. 

• Kokonaiselinvoimaluku 
3,895 

• Työpaikkarakentamisen 
määrää 
kaupunkikeskustoissa 
kem2 ei ole eritelty. 
Lähtötaso lasketaan ja 
seuranta kehitetään 
vuoden 2026 alussa. 

• Aseman ympäristöjä ei 
ole tavoitteellisesti 
kunnostettu. 

• Kokonaiselinvoimaluku 
3,9 

• Työpaikkarakentamisen 
määrä 
kaupunkikeskustoissa 
ei vähene eli kem2 -
muutos > 0. 

• Aseman ympäristöjen 
kehittämissuunnitelma 
on laadittu, kiireelliset 
toimenpiteet 
Myyrmäessä, 
Koivukylässä ja 
Kivistössä ovat 
käynnissä. 

 
 

 

Elinvoimaisuusluku 
koskee kaupallisia 
palveluita, joihin 
talouden 
suhdannetilanne voi 
vaikuttaa heikentävästi.  

Uutta 
asuntorakentamista 
syntyy keskustoihin 
työpaikkojen 
kustannuksella. 

Aseman ympäristöjen 
kehittäminen edellyttää 
riittävää 
investointivarausta. 

Lisäämme 
kaupunkivihreää ja 
lähiluonnon 
saavutettavuutta 

• Vihertehokkuuden 
alueellinen arviointi 
laskentatyökalulla 
(ARVO) merkittävästi 
kaupunkivihreän 
määrään tai laatuun 
vaikuttavissa 

• Alueellista 
vihertehokkuutta ei ole 
arvioitu. 

• Asemakaavoissa on 
määritelty vuodesta 
2020 alkaen 
tonttikohtainen 

• Alueellisen 
vihertehokkuuden 
arviointi on käytössä. 

• Tonttikohtaisen 
vihertehokkuuden 
tavoitetasot toteutuvat 
asemakaavoissa 100 % 

  
Alueellisen 
vihertehokkuuden 
laskentatyökalu 
valmistuu ARVO-
hankkeessa vuoden 
2025 loppuun 
mennessä. Riskinä on, 
ettei työkalu auta 
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kaavarungoissa ja 
asemakaavoissa. 

• Tonttikohtaisen 
vihertehokkuuden 
tavoitetasojen 
toteutuminen 
asemakaavoissa ja 
rakentamisluvissa (%). 

• Viheralueiden mitoitus- 
ja 
saavutettavuustarkastel
ujen (SAAVU) tulokset. 

vihertehokkuus. 

• Viheralueiden mitoitus- 
ja saavutettavuusohjetta 
on käytetty vuodesta 
2023 alkaen. 

ja rakentamisluvissa 90 
%. Yksittäisissä 
kohteissa voi olla 
perusteltu syy raja-
arvosta poikkeamiselle. 

• Lähiluonto on helposti 
saavutettavissa kaikista 
asuinnoista. 
Viheralueiden 
mitoituksen ja 
saavutettavuuden 
ohjeen (SAAVU) 
mukaiset minimiarvot 
täyttyvät niissä 
kaavarungoissa ja 
asemakaavoissa, jotka 
muuttavat 
merkittävästi 
viheralueverkostoa. 

odotetulla tavalla 
tekemään valintoja 
maankäytön 
vaihtoehdoista, siitä 
tulee liikaa 
paikkatietoon liittyvää 
erityisosaamista vaativa 
tai luontoselvityksiä 
edellyttävä. 

Raideliikenneyhteyksien 
tuntumaan tiivistyvässä 
kaupungissa 
kaupunkivihreä vähenee 
eikä lisäänny.  

Henkilöstö/johtaminen 

Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2024 loppu Tavoitetaso 2026 
Liittyy 
tavoitteese
en 

Vastuuhenkilö
(t) 

Riskitekijät 

Kehitämme sisäistä 
yhteistyötä ja 
johtamista 

Sisäisen yhteistyön kehittämisen 
projekti, jossa osiot: 

• toimialan sisäisen 
yhteistyön kehittämiselle 

• toimialan ja muun 
kaupunkiorganisaation 
välisen yhteistyön ja 
sisäisen 
asiakkuusajattelun 
kehittämiselle. 

Sisäistä yhteistyötä ei ole 
suunnitelmallisesti kehitetty koko 
toimialan tasolla.  

Sisäisen yhteistyön kehittämisen 
projekti on toteutettu: 
kehittämistarpeet on tunnistettu 
ja niiden edellyttämät 
toimenpiteet on tehty. 

Kokemus yhteistyön sujumisesta 
on parantunut: 
seurantahaastattelut kevään 
2025 tilanteeseen verraten on 
tehty. 

  
Muutosjohtamisessa ei 
onnistuta ja uusiin 
yhteistyön tapoihin ei 
sitouduta. 
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Yhteistyön sujumisen kokemus 

 

 

Talous 

Tavoite Mittari Lähtötaso v:n 2024 loppu Tavoitetaso 2026 
Liittyy 
tavoitteese
en 

Vastuuhenkilö
(t) 

Riskitekijät 

Tasapainotamme 
toimialan taloutta 

Käyttötalouteen kohdistuvat 
talouden tasapainotustoimet 

Ei talouden tasapainotustavoitetta 
vuonna 2024. 

Toimialalle asetettu 
tasapainotustavoite yht. 8 milj. 
euroa vuonna 2026 toteutuu. 

  
Tavoitteeseen ei 
sitouduta. Toiminnan 
suunnittelussa ei oteta 
säästötavoitetta 
huomioon ja 
kustannuksia pääsee 
syntymään tavoitteesta 
huolimatta, esimerkiksi 
konsulttiostojen osalta. 
Myös odottamattomat 
kustannukset voivat 
vaikuttaa tavoitteen 
toteutumiseen. 

Kehitämme 
hankintaosaamista, 
hankintojen johtamista 
ja valvontaa 

• Hankintaosaamisen 
lisääminen 

• Hankintaprosessien 
kehittäminen 

• Kilpailutusten lisääminen 

Hankintatoimintaa ei koordinoida 
ja kehitetä toimialatasolla, vaan 
palvelualueet toimivat itsenäisesti. 

Toimialan hankinta-asioihin 
keskittyvä erityisasiantuntijan 
vakanssi täytetään. Asiantuntija 
koordinoi, kouluttaa ja kehittää 
toimialan hankintakäytäntöjä.  

  
Tavoitteeseen ei 
sitouduta. Pitäydytään 
vanhoissa käytänteissä 
eikä omaksuta uusia 
toimintatapoja. 
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Vaikeus 2026 2027 2028 Toimi Yksikkö
Helppo 277 277 277 Toimialan kehyksen tasauksesta luopuminen THP
Helppo 40 40 40 Tuottojen lisäys eläinlääkintälain tulkitsemismuutoksen seurauksena ja nikotiinipussiluvista Kara
Helppo 600 600 600 Lykätään uuden kaupunkipyöräpalvelun käyttöönottoa, veloitus jatkossa n. 1,0 M€/v Kapu
Helppo 59 59 Tuotto. Taksojen tarkistukset; mm. inflaatio ja lisätarpeet regulaatiosta johtuen yms. Kara
Helppo 211 211 Tuotto. Taksojen tarkistukset; mm. inflaatio ja lisätarpeet regulaatiosta johtuen yms. Kapu+Kipa
Helppo 100 100 100 Väestönsuojien passiiviantennijärjestelmien vanha hankintavaraus pois Kipa
Helppo 110 110 110 Osallistuva budjetointi 2024-2025 Kapu+Kipa
Melko vaikea 50 50 50 Kiinteistöverotuksen oikeellisuus, pilotti Kipa
Melko vaikea 90 90 90 Kierrätyskeskuksen päätyttyä säästyneitä avustusrahoja ei palauteta ympäristökeskukselle Kara
Melko vaikea 200 200 Vähennys, vanha budjetti katuverkon 360-kuvaukset  2025 ja laserkeilaus 2026 Kipa
Melko vaikea 50 50 Kartta.vantaa.fi (tietohallinnon kustannus, Katon vastuulla) Kipa
Melko vaikea 200 200 Energiasäästötoimet Vantaan Energian kanssa, vanhat kaukolämpökohteet Kipa
Melko vaikea 100 100 100 Tikkurilan osaamiskampus 2026 alkaen Kipa
Melko vaikea 200 Vähennys palvelujen ostoihin, koko kaupungin uuden toimitilan suunnittelu Kipa
Melko vaikea 55 55 55 Asiantuntijapalveluvähennykset Kara+THP
Melko vaikea 200 250 250 Asiantuntijapalveluvähennykset Kapu+Kipa
Melko vaikea 95 Modernin rakennuskannan inventoinnin lykkääminen Kara
Vaikea 55 55 55 Asiantuntijapalveluvähennykset lisäkarsinta Kara+THP
Vaikea 75 75 75 Loppua Kierrätyskeskuksen avustuksesta säästyneistä rahoista ei palauteta YKE:lle Kara
Vaikea 253 250 250 Asiantuntijapalveluvähennykset lisäkarsinta Kapu+Kipa
Vaikea 17 Asiantuntijapalveluvähennykset lisäkarsinta THP
Vaikea 130 Asiantuntijapalveluvähennykset lisäkarsinta Kapu

Lisäksi: 2000 2000
2027 säästöihin sisältyy 2 milj. purkukustannuksista, eli nämä on ajateltu vain vuoden 2026 
ylimääräiseksi kuluksi Kipa

Lisäksi: 3295 3 295 3 295 Uudistusohjelma KATO

Melko vaikea 300
Loput kaupungin yhteisen toimitalon suunnittelu- ja rakennuttajakonsulttimäärärahat (aiemmalla 
listalla suunnittelua 200 000€) Kipa

Melko vaikea 100 Luontofoorumin määräraha, ei järjestetä Kara
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Vaikea 300 300 300
Ylityökielto toimialalle (lukuun ottamatta auraushenkilökuntaa). Vaikuttaa esim. 
vuorovaikutustilaisuuksiin iltaisin. Summaa tarkennetaan HR:n kanssa. KATO

Vaikea 150 150 150 Kaikkien paperisten painotuotteiden, painatusten ja ilmoitukset ostamisesta luopuminen KATO

Vaikea 120 120 120 Oman auton käyttöoikeuksien rajoittaminen. Kilometrikorvaukset puolittuvat. KATO

Vaikea 188
Yhtään uutta vakanssia ei perusteta vuonna 2026 vaan ensi vuodelle saadut vakanssit järjestellään 
vapautuvista vakansseista, lukuun ottamatta ratikan kolmea uutta vakanssia Kipa+Kara

Vaikea 450 450 450

Toimialan henkilökunnan vähentäminen 5 % mm. eläköitymisten kautta taloussuunnitelmakauden 
aikana. KATO:ssa arvioitu säästö 450 000€ per vuosi (eläköityvät eivät aina irtisanoudu eläkeiän 
täyttyessä). Arviolta joka neljäs eläköityvän vakanssi jätettäisiin täyttämättä. HUOM! Tästä tulee olla 
kaupunkitasoinen linjaus. KATO

Vaikea 600

Vuonna 2026 vähennetään määräaikaisten palkkaamista paitsi kesätyöntekijöitä (mm. 
viherkunnossapitoon) ja tekniikan huippuja, ellei saada vähintään osin ulkopuolista rahoitusta. Ei 
koske myöskään vanhempainvapaa- ja virkavapaasijaisia. KATO

Helppo 50 50 50
Virheellisesti pysäköityjen ajoneuvosiirtojen maksun korotus vastaamaan aiheutuvia kuluja. 
Hinauspalvelun hinnat ovat nousseet, kuten myös tehtävään aikaansa käyttävien työntekijöiden palkat. Kapu

YHTEENSÄ: 8 000 9 137 9 137
Tavoite 8 000 10 000 10 000
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91 RAKENTAMINEN 

Määrärahat 1 000 €   KS 2025 TA 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029 

Rakentaminen yhteensä MENOT -116 403 -114 700 -148 170 -144 870 -91 730 

Uudisrakentaminen MENOT -66 000 -67 010 -88 110 -93 360 -56 020 

Korjausrakentaminen MENOT -48 983 -46 370 -58 740 -50 190 -34 390 

Vuokra- ja osaketilojen kor-
jaus- ja muutostyöt MENOT 

-1 420 -1 320 -1 320 -1 320 -1 320 

 

Toimitilainvestointiohjelma perustuu toimialojen vuosittain tarkentamiin 

investointiesityksiin palvelu- ja väestörakenteiden muuttuessa. Kaupungin kasvu ja 

erityisesti uusien asuntojen rakentaminen on hidastunut ja sen myötä tulee 

tarkistettavaksi myös uusien palvelurakennusten rakentamisaikataulut. 

Suhdanteista huolimatta koulu- ja päiväkotirakennuksen korjausrakentamisen ja 

muutostöiden sekä korvausinvestointien tarve on edelleen suuri mm. käytön 

toimintatapamuutoksista ja olosuhdevaatimuksista sekä vuosien saatossa 

kertyneistä suuremmista korjaustarpeista. 

 

Toimitilaesitykset perustuvat valtuuston hyväksymään Vantaan kaupunkitasoiseen 

palveluverkkosuunnitelmaan sekä taloussuunnitelmaesitysten laadinnan 

yhteydessä tarkistettuihin toimialakohtaisiin palvelutarpeisiin. Kiinteistöt ja tilat 

palvelualueella koottua ohjelmaa on käsitelty ja erityisesti uusia hanke-esityksiä 

priorisoitu taloussuunnittelun vetämissä workshopeissa ja hankejohtoryhmässä. 

 

Investointisuunnitelma on pyritty sovittamaan TS-kaudelle 2026–29 annettuun 500 

miljoonan euron kehystavoitteeseen. Kaupungin hankejohtoryhmässä hyväksyttyjen 

hankkeiden investointirahoitustarve on yhteensä n. 499,5 miljoonaa euroa. 

 

Investointisuunnittelun tueksi kasvatuksen ja oppisen toimialan palveluverkkoihin 

laaditaan Tikkurilan suuralueen varhaiskasvatuksesta päiväkotiverkkoselvitys ja 

päiväkotisuunnitteluohje päivitetään. Perusopetuksen osalta suunnitteluohje 

päivitetään. Toisen asteen koulutuksen osalta vuoden 2025 puolella aloitettu 

lukioverkko- ja väistötilaselvitys Itäisen Vantaan osalta saatetaan loppuun vuoden 

2026 aikana. 

 

Vuoden 2026 puolella aloitetaan Myyrmäen suuralueen kouluverkkoselvitys 

sisältäen Myyrmäen alueen väistötilat sekä Kivistön kouluverkkoselvitys, jotka 

tullaan saattamaan loppuun alkuvuodesta 2027. 
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Vuonna 2026 saatetaan loppuun Keittiöiden palveluverkkosuunnitelma, joka 

laaditaan toimitilajohtamisen johdolla yhteistyössä kasvatuksen ja oppimisen 

toimialan, kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituksen, talousohjauksen 

kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnittelun, hankinnan palveluyksikön ja Vantaan 

tilapalvelut Vantin kanssa. 

 

91 1 Uudisrakentaminen 

Uudisrakentamista koskeva toimitilainvestointiohjelma seuraavalle 10-

vuotiskaudelle sisältää kaikki uudisrakennushankkeet mukaan lukien kaupungin 

toimialojen käyttöön tarkoitetut konserniyhtiöiden ja kaupunkikonsernin ulkopuoliset 

vuokrahankkeet. 

 

Talousarviovuosi 2026 

Vuodelle 2026 uudisrakentamiseen on budjetoitu kaupungin omiin 

rakennushankkeisiin yhteensä n. 67 miljoonaa euroa, josta n. 47,2 miljoonaa euroa 

on kohdennettu kasvatuksen ja oppimisen toimialan hankkeisiin ja n. 19,1 miljoonaa 

euroa kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan kohteisiin. 

 

Vuoden 2026 aikana valmistuvat Karhunkierroksen, Metsänhaltijan ja Puutarhatien 

päiväkodit sekä Satulakujan päiväkoti. Kouluhankkeista valmistuvat Kytöpuiston ja 

Nikinmäen koulujen laajennukset. 

 

Aviapoliksen / Kivistön uimahallin tarveselvitys saatetaan loppuun, mutta hanke on 

ohjelmassa toistaiseksi ilman määrärahavarausta. 

 

Suunnittelukausi 2027–2035 

Vuosina 2027–2029 määrärahoin toteutettavien uudisrakennushankkeiden 

rahoitustarve on yhteensä n. 237,5 miljoonaa euroa eli keskimäärin n. 79,2 

miljoonaa euroa/vuosi. 

 

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan hankkeisiin on kohdennettu yhteensä n. 187,8 

miljoonaa euroa. Taloussuunnitelmakaudella valmistuu yhteensä 8 

investointirahoilla toteutettavaa päiväkotia vuonna 2026 valmistuvien kohteiden 

lisäksi: Päiväkoti Silva (aiemmin Kaskelan II päiväkoti + itä-Vantaan ruotsinkielinen 
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päiväkoti), Leppäkorven uusi päiväkoti, Metsolanmäen päiväkodin laajennus, 

Sammakkolammen päiväkoti (aiemmin Viherpuiston päiväkoti), Kivivuoren 

päiväkoti, Aviapoliksen päiväkoti III Muuran kouluhankkeen yhteyteen sekä 

Ruutulipun päiväkoti ja Tikkurilan III päiväkoti. Lisäksi vuonna 2029 aloitetaan 

kahden uuden päiväkodin rakentaminen: Koivukylän II päiväkoti ja Laajavuoren 

päiväkoti. 

 

Kouluhankkeista valmistuvat Tikkurilan alueen koulun laajennus Viertolaan, 

Ojahaan peruskoulun ensimmäinen vaihe ja Muuran koulu (aiemmin Aviapoliksen 

yhtenäiskoulu) sekä Askiston koulun laajennus, joka on ohjelmassa toistaiseksi 

ilman määrärahavarausta. 

 

Kaupunkikulttuurin toimialan hankkeisiin on kohdennettu yhteensä n. 49,3 

miljoonaa euroa. Elmon uimahallin valmistuminen on siirtymässä vuodelle 2027. 

Taloussuunnitelmakaudella rakennetaan lisäksi huoltorakennus Elmon 

urheilupuistoon, Tikkurilan urheilupuiston kenttien katsomo ja huoltotilat, Hakunilan 

urheilupuiston tapahtuma- ja varastotila sekä liikuntahallit Muuran (aiemmin 

Aviapoliksen) ja Ojahaan yhtenäiskoulujen yhteyteen. Kuusijärven ulkoilualueelle 

rakennetaan huoltorakennus ja Myyrmäen urheilutalon uimahallia laajennetaan 

peruskorjauksen yhteydessä. 

 

Vuosille 2030–2035 on ajoitettu uudisrakennushankkeita n. 438,4 miljoonan euron 

arvosta mukaan lukien aikaisemmin aloitetut. 

 

Edellisellä jaksolla aloitettavien hankkeiden lisäksi jaksolle on ohjelmoitu 11 uutta 

koulua ja kuuden koulun laajennusta, 8 päiväkotia sekä kaupunkikulttuurin 

hankkeina Myyrmäen Elämysten talo. 

 

Konserniyhtiöiden hankkeet 

VTK Kiinteistöt Oy:n uudisrakennushankkeista vuoden 2026 aikana valmistuvat 

Aviapoliksen lukio ja Koillis-Vantaan liikuntahalli Leppäkorpeen. Vuosina 2027–

2029 valmistuvat, Tikkurilan osaamiskampus sisältäen aikuisopiston ja aikuisten 

perusopetuksen tilat, Myyrmäen Oivallusten talo, Tikkurilan liikuntahalli ja Koillis-

Vantaan II liikuntahalli, sekä Varia Hiekkaharjun laajennus- ja peruskorjaustyöt. 

 

Vuosille 2030–2035 VTK Kiinteistöt Oy:n toteutuksella valmistuviksi esitettyjä 

kohteita ovat Sotungin lukion uudisrakennus, Kaskelan liikuntahalli, Koillis-Vantaan 

LIITE: Kaupunkitilalautakunta 23.09.2025 / 5 §



6 

 

 

II liikuntahalli, Keimolanmäen koulun liikuntahalli, sekä Lumon lukion 

peruskorjaustyöt. 

 

Tikkurilan alueen toimistohankkeen toteutustapa ja aikataulu tarkentuvat uuden 

hankesuunnitteluvaiheen jälkeen vuoden 2025 aikana. 

 

Kaupunkikonsernin ulkopuoliset vuokrahankkeet 

Vuonna 2026 Pointin kirjaston toiminta on tarkoitus siirtää Jumbon liikekeskuksesta 

vuokrattaviin tiloihin. Päiväkoti Kielo valmistuu vuodenvaihteessa. Lisäksi hankitaan 

vuokraamalla kaksi uutta paviljonkirakennusta päiväkodeiksi Satulakujalle ja Itä-

Hakkilaan. Keimolanmäen koulun tilatarpeisiin hankitaan moduulirakenteista 

lisätilaa. 

 

Kielotien vuokrattavien päiväkotitilojen on määrä valmistua vuonna 2029. Tämän 

lisäksi taloussuunnitelmakaudella toteutetaan kaksi uutta päiväkotia vuokramallilla. 

Kivenkolon päiväkoti valmistuu vuonna 2027 ja Tikkurilan alueen päiväkoti vuonna 

2029. Tikkurilan kirjastotalon remontin aikaisia väistötiloja hankitaan 

kirjastopalveluille, kirjastoaineiston ja logistiikan tarpeisiin sekä kirjastotalon 

taideopetuksen tarpeisiin. Vuoteen 2030 mennessä vuokrataan Aviapoliksesta 

asukastiloja ja nuorisotiloja ja hankitaan Hakunilan kirjasto-, nuoriso- ja 

kulttuuritiloja sekä tilat Martinlaakson uudelle lähikirjastolle. 

 

91 2 Korjausrakentaminen 

Toimitilainvestointiohjelman korjausrakentamisen hankeryhmään sisältyvät kaikki 

kaupungin suoraan omistamien kohteiden sekä kaupungin vuokraamien ja 

osakeomis-teisien tilojen perusparannukset, peruskorjaukset ja merkittävimmät 

rakennusten muutostyöt sekä sisäilmakorjaukset. Konserniyhtiöt ja ulkopuoliset 

vuokranantajat tekevät tämän ohjelman lisäksi vuokravaikutteisia teknisiä 

korjauksia sekä muutostöitä omistamissaan kiinteistöissä erillisen ohjelman ja 

sopimusten mukaan. 

 

Talousarviovuosi 2026 

Vuodelle 2026 määräraharahoitteisiin korjausrakennushankkeisiin on budjetoitu 

yhteensä n. 46,4 miljoonaa euroa, josta n. 29,1 miljoonaa euroa on kohdennettu 

kasvatuksen ja oppimisen toimialan hankkeisiin ja n. 2,6 miljoonaa euroa 
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kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan kohteisiin. Loput määrärahoista on 

varattu eri toimialojen pienempiin korjaus- ja muutostöihin. 

 

Valmistuvia hankkeita ovat: 

• Simonkallion koulun korjaus- ja muutostyöt 

• Kytöpuiston koulun korjaus- ja muutostyöt 

• Kivimäen koulun peruskorjaus vaihe 2 

• Kulomäen koulun tilamuutos- ja korjaustöitä 

• Ilolan päiväkodin, Hepopuiston päiväkodin, Peltovuoren päiväkodin ja 

Kivistön päiväkodin osittaiset peruskorjaukset 

• Kimaran päiväkodin palokorjaus 

 

Piha-alueiden korjauksiin on varattu yhteensä n. 0,9 miljoonaa euroa. 

Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 3,5 miljoonaa euroa, energiatehokkuustoimiin 1,0 

miljoonaa euroa ja varavoiman rakentamiseen 1,0 miljoonaa euroa. 

 

Suunnitelmakausi 2027–2035 

Vuosina 2027–2029 toteutettavien korjaushankkeiden rahoitustarve on yhteensä n. 

143 miljoonaa euroa eli keskimäärin n. 48 miljoonaa euroa vuodessa. 

 

Suurimpia peruskorjaus-, korjaus- tai muutostyöhankkeita ovat Tikkurilan kulttuuri- 

ja kirjastotalo muutokset ja perusparannus, Viertolan koulun peruskorjaus, Itä-

Hakkilan koulun peruskorjaus, Kaivokselan koulun muutos- ja korjaustyöt ja 

Askiston koulun muutos- ja korjaustyöt sekä Myyrmäen urheilutalon uimahallin 

peruskorjaus. 

 

Vuosittaisiin sisäilmakorjauksiin on varattu 3,5 milj. euroa/vuosi, pihojen 

perusparannuksiin 1,6 milj. euroa/vuosi, energiatehokkuustoimiin 1,0 milj. 

euroa/vuosi ja varavoiman rakentamiseen 1,0 milj. euroa/vuosi. 

 

Vuosille 2030–2035 korjausrakentamiseen on budjetoitu yhteensä n. 202 miljoonaa 

euroa. 

 

Suurimpia peruskorjaus- tai korjauskohteita ovat Tikkurilan lukion peruskorjaus ja 

tilamuutokset (50 milj. euroa), Sotungin peruskoulun peruskorjaus (26,4 milj. 

euroa), Veromäen koulun peruskorjaus ja muutostyöt (23,7 milj. euroa) sekä 

Koivukylän koulun muuttaminen alakouluksi (8,2 milj. euroa). 
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Vuosittaisiin sisäilmakorjauksiin on varattu 3,5 milj. euroa/vuosi, pihojen 

perusparannuksiin 1,6 milj. euroa/vuosi ja energiatehokkuustoimiin 0,5 milj. 

euroa/vuosi. 

 

91 3 Vuokra- ja osaketilat 

Toimitilainvestointiohjelman vuokra- ja osaketilojen korjaus- ja muutostöiden 

hankeryhmään sisältyvät kaupungin vuokraamiin ja osakeomisteisiin tiloihin 

kuuluvia kaupungin rahoittamia korjaus- ja muutostöitä mukaan lukien 

sisäilmakorjauksia. Konserniyhtiöt ja ulkopuoliset vuokranantajat tekevät tämän 

ohjelman lisäksi vuokravaikutteisia teknisiä korjauksia sekä muutostöitä 

omistamissaan kiinteistöissä erillisen ohjelman ja sopimusten mukaan. 

 

Vuosittain tarkentuviin hankkeisiin on varattu yhteensä 1,32 milj. euroa/vuosi 

sisältäen mahdollisiin sisäilmakorjauksiin tarkoitetun määrärahan 0,2 milj. 

euroa/vuosi. 
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03.09.2025
Vantaan kaupunki 11:28:44

Investointiohjelma 2026 - 2035

Ryhmä / Asiakas / Projekti Suuralue Alue Kustannusarvio Toteuma 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti

YHT-Kaikki yhteensä  1 975 948 000  138 980 683 116 403 000 114 700 000 148 170 000 144 870 000 91 730 000 138 790 000 181 090 000 123 340 000 119 090 000 68 710 000 17 410 000

KR-  575 588 000  56 617 913 48 983 000 46 370 000 58 740 000 50 190 000 34 390 000 36 590 000 34 040 000 38 440 000 51 790 000 25 690 000 15 590 000

KR01-PK  392 200 000  46 145 779 32 830 000 29 980 000 42 950 000 34 400 000 18 600 000 21 100 000 18 550 000 22 950 000 36 300 000 10 200 000 100 000

5003.1-KASO KOULUT  326 950 000  29 593 902 27 200 000 24 400 000 31 050 000 15 600 000 13 700 000 21 000 000 18 550 000 22 950 000 36 300 000 10 200 000 100 000

Kansainvälisen koulun kirjaston
tilamuutokset (VTK)

 Aviapolis  Aviapolis  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varia Aviapolis muutostyöt ja
korjaukset (VTK)

 Aviapolis  Aviapolis  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veromäen koulun peruskorjaus
ja muutostyöt

 Aviapolis  Aviapolis  23 700 000  0 0 0 0 600 000 6 800 000 9 500 000 6 500 000 300 000 0 0 0
Hakunilan lisäoppimistilat  Hakunila  Hakunila  1 950 000  1 544 904 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itä-Hakkilan koulun
peruskorjaus

 Hakunila  Itä-Hakkila  19 800 000  539 879 550 000 9 000 000 9 250 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0
Lehtikuusen koulun Havu
rakennuksen osakorjaus

 Hakunila  Hakunila  0  39 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajakylän koulun ja Rajakylän
vanhan koulun korjaukset

 Hakunila  Hakunila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sotungin peruskoulun
peruskorjaus

 Hakunila  Hakunila  26 400 000  0 0 0 0 0 0 800 000 1 100 000 1 600 000 12 600 000 10 200 000 100 000
Ilolan koulun peruskorjaus ja
korvaava uudisrakennus

 Koivukylä  Ilola  10 500 000  71 374 50 000 300 000 1 550 000 7 550 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0
Koivukylän koulun
muuttaminen alakouluksi

 Koivukylä  Koivukylä  8 200 000  0 0 0 0 0 2 700 000 2 800 000 2 700 000 0 0 0 0
Kytöpuiston koulun muutos- ja
korjaustyöt

 Koivukylä  Havukoski  9 800 000  5 115 504 7 100 000 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARIA/Talvikkitien tp.
Perusparannus

 Koivukylä  Koivukylä  9 400 000  71 559 0 0 0 550 000 1 150 000 4 650 000 3 000 000 50 000 0 0 0
Kulomäen koulun tilamuutos-
ja korjaustöitä

 Korso  Korso  2 700 000  3 708 2 550 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lumon lukio peruskorjaus (VTK)  Korso  Korso  40 800 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Askiston koulun ja
lisärakennuksen peruskorjaus

 Myyrmäki  Askisto  3 200 000  12 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaivokselan koulu; muutos- ja
korjaustyöt

 Myyrmäki  Kaivoksela  14 900 000  706 532 400 000 250 000 7 950 000 5 500 000 50 000 0 0 0 0 0 0
Kivimäen koulu, peruskorjaus,
vaihe 2

 Myyrmäki  Martinlaakso  13 300 000  1 862 553 5 000 000 8 000 000 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Martinlaakson koulun
peruskorjaus ja tilamuutokset

 Myyrmäki  Myyrmäki  2 500 000  8 921 0 0 0 0 0 1 250 000 1 250 000 0 0 0 0
Mårtensdals skola  Myyrmäki  Martinlaakso  2 700 000  3 981 859 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pähkinärinteen koulun
korjaukset

 Myyrmäki  Myyrmäki  700 000  0 0 0 50 000 650 000 0 0 0 0 0 0 0
Uomarinteen koulun
peruskorjaus ja tilamuutokset

 Myyrmäki  Myyrmäki  2 700 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 000 0 0
JOKINIEMEN KOULU ENT.LUKIO
(vaihe II)

 Tikkurila  Jokiniemi  10 100 000  9 916 630 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simonkallion koulu: korjaus ja
muutostöitä

 Tikkurila  Simonkylä  10 900 000  5 169 760 9 850 000 1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan lukion peruskorjaus
ja tilamuutokset

 Tikkurila  Tikkurila  50 000 000  989 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 4 000 000 21 000 000 21 000 000 0 0
VARIA Hiekkaharju
peruskorjaus (VTK)

 Tikkurila  Jokiniemi  45 600 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viertolan koulu, peruskorjaus  Tikkurila  Viertola  17 100 000  547 245 850 000 4 500 000 11 300 000 650 000 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  8 100 000  4 548 057 2 700 000 2 950 000 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Peltovuoren päiväkodin
osittainen perusparannus

 Aviapolis  Ylästö  800 000  0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hepopuiston päiväkodin
osittainen peruskorjaus

 Hakunila  Hakunila  600 000  15 960 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kivistön päiväkodin osittainen
peruskorjaus

 Kivistö  Kivistö  1 500 000  1 545 919 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilolan päiväkodin osittainen
peruskorjaus

 Koivukylä  Ilola  0  0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsolanmäen päiväkodin
tilamuutokset

 Korso  Korso  2 000 000  4 389 300 000 950 000 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Näätäpuiston päiväkodin
osittainen perusparannus

 Korso  Korso  800 000  1 609 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämeenkylän päiväkoti
osittainen perusparannus

 Myyrmäki  Myyrmäki  800 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimaran päiväkodin osittainen
peruskorjaus

 Myyrmäki  Askisto  800 000  0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mistelin päiväkodin osittainen
peruskorjaus

 Tikkurila  Ruskeasanta  800 000  1 372 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5006-KAKU  57 150 000  12 003 820 2 930 000 2 630 000 11 000 000 18 800 000 4 900 000 100 000 0 0 0 0 0

Håkansbölen kartano;
päärakennuksen peruskorjaus

 Hakunila  Hakunila  3 450 000  2 134 464 2 400 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yhteensä 1 975 948 000 EUR 138 980 683 EUR 116 403 000 EUR 114 700 000 EUR 148 170 000 EUR 144 870 000 EUR 91 730 000 EUR 138 790 000 EUR 181 090 000 EUR 123 340 000 EUR 119 090 000 EUR 68 710 000 EUR 17 410 000 EUR
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Taulukon lukuohje: Hankkeiden tavoitteelliset toteutusvuodet on merkitty taulukkoon vihreällä. 
Omarahoitteisissa hankkeissa tavoitteelliset toteutusvuodet näkyvät myös määrärahavarauksina. 
Vuokrahankkeissa tavoitteelliset toteutusvuodet on kuvattu vain värikoodeilla.

LIITE: Kaupunkitilalautakunta 23.09.2025 / 5 §



Myyrmäen urheilutalo,
uimahallin peruskorjaus

 Myyrmäki  Myyrmäki  16 200 000  170 081 0 1 150 000 3 700 000 8 350 000 2 800 000 100 000 0 0 0 0 0
Kulttuuritehdas Vernissa,
peruskorjaus

 Tikkurila  Jokiniemi  8 100 000  9 316 135 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palokalustostosuojan
korjaustyöt (Vernissa)

 Tikkurila  Jokiniemi  300 000  300 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan jäähallin
peruskorjaus (VTK)

 Tikkurila  Tikkurila  7 400 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan kulttuuri- ja
kirjastotalo muutokset ja
perusparannus

 Tikkurila  Tikkurila  21 700 000  82 592
500 000 1 300 000 7 300 000 10 450 000 2 100 000 0 0 0 0 0 0

KR03-Muutos  4 950 000  746 859 1 050 000 1 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5001-KAJO  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kaupungintalo
kokouskeskukseksi

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.1-KASO KOULUT  3 050 000  740 182 1 050 000 1 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Länsimäen koulun korjaukset
ja tilamuutokset

 Hakunila  Hakunila  600 000  0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajakylän koulun tilamuutokset  Hakunila  Hakunila  1 950 000  1 680 200 000 1 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikinmäen opetuspisteen
tilamuutokset, vaihe 1.

 Korso  Korso  200 000  723 611 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaskivuoren lukion muutos- ja
korjaustyöt laajennuksen yht.

 Myyrmäki  Myyrmäki  300 000  14 891 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5005-KATO Kipa  0  6 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ratikka- ja linja-
autonkuljettajien taukotila
Dixin lähistölle

 Tikkurila  Tikkurila  0  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Villa Grönbergin muutos- ja
korjaustyöt

 Tikkurila  Jokiniemi  0  6 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5006-KAKU  1 900 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuorten toimintakeskus Game-
konsepti (VTK)

 Koivukylä  Havukoski  1 900 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastenkulttuurikeskus Pessin
uudet tilat

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KR04-Sisäilma  41 375 000  6 361 748 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

5003.1-KASO KOULUT  1 625 000  4 433 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Länsimäen koulu,
sisäilmakorjaus

 Hakunila  Hakunila  100 000  122 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajakylän koulu,
sisäilmakorjaus

 Hakunila  Rajakylä  0  4 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koivukylän koulu,
sisäilmakorjaukset

 Koivukylä  Rekola  200 000  600 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päiväkummun koulu,
sisäilmakorjaukset

 Koivukylä  Päiväkumpu  500 000  1 027 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruusuvuoren koulu,
sisäilmakorjauksia

 Korso  Korso  100 000  126 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martinlaakson koulu,
sisäilmakorjaus

 Myyrmäki  Martinlaakso  0  789 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varia Myyrmäen toimip. (ent.
Ojanhaan tp),
sisäilmakorjauksia

 Myyrmäki  Myyrmäki  25 000  408 341
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuusikon koulu,
sisäilmakorjaukset

 Tikkurila  Kuninkaala  500 000  1 341 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peltolan koulu,
sisäilmakorjauksia

 Tikkurila  Viertola  200 000  13 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  250 000  1 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Havukallion päiväkoti,
sisäilmakorjaukset

 Koivukylä  Havukoski  250 000  1 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5005-KATO Kipa  39 500 000  1 926 263 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Toti, sisäilmaongelmien
määrärahavaraus

 0  0  38 500 000  0 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Sotungin koulu,
sisäilmakorjaukset

 Hakunila  Hakunila  500 000  1 263 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekolan koulu,
sisäilmakorjaukset

 Koivukylä  Rekola  500 000  662 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KR05-Vaippa  12 100 000  158 326 700 000 1 200 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000

5003.1-KASO KOULUT  1 400 000  158 326 0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rekolan koulun asuntolan
ikkunoiden kunnostus

 Koivukylä  Rekola  100 000  158 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikkolan koulu Vega, julkisivut  Korso  Korso  1 300 000  0 0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5005-KATO Kipa  8 200 000  0 700 000 400 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000

Ryhmä / Asiakas / Projekti Suuralue Alue Kustannusarvio Toteuma 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti

Yhteensä 1 975 948 000 EUR 138 980 683 EUR 116 403 000 EUR 114 700 000 EUR 148 170 000 EUR 144 870 000 EUR 91 730 000 EUR 138 790 000 EUR 181 090 000 EUR 123 340 000 EUR 119 090 000 EUR 68 710 000 EUR 17 410 000 EUR
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Toti, määrärahavaraus
(ulkovaippa, asunnot, keittiöt
yms)

 0  0  8 200 000  0
700 000 400 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000

5006-KAKU  2 500 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Myyrmäen palloiluhallin
vesikaton ja sisätilojen
korjaukset(VTK)

 Myyrmäki  Myyrmäki  2 500 000  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KR06-TT  6 870 000  0 1 850 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0

5002-SOTE  600 000  0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sosiaali- ja terveydenhuollon
tilojen viilennys

 0  0  200 000  0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tammirinteen
vastaanottokodin
lämmitysjärjestelmän
eriyttäminen

 Kivistö  Seutula  200 000  0
200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kielotie 40
lämmitysjärjestelmän
eriyttäminen Kielotie 42:sta

 Tikkurila  Tikkurila  200 000  0
200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5004-KATO  770 000  0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Keskusvarikon latausasemien
laajennus

 0  0  70 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sähköautojen latausasemien
rakentaminen

 0  0  700 000  0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5006-KAKU  200 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuusijärven
pukuhuoneiden/pukutilojen
käyttäjälukitusjärjestelmä

 Hakunila  Kuninkaanmäki  200 000  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5009-ERITTELEMÄTTÖMÄT  5 300 000  0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0

Varavoima rakentamisen
varaus

 0  0  5 300 000  0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0

KR07-Pienk.  88 343 000  2 170 098 5 793 000 6 840 000 7 690 000 7 690 000 7 690 000 8 890 000 8 890 000 8 890 000 8 890 000 8 890 000 8 890 000

5001-KAJO  550 000  0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Koje, määrärahavaraus  0  0  550 000  0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

5002-SOTE  3 920 000  0 320 000 720 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000

Soster, määrärahavaraus  0  0  3 920 000  0 320 000 720 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000

5003.1-KASO KOULUT  19 400 000  2 154 348 3 150 000 1 650 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

Kaso koulut, määrärahavaraus  0  0  10 500 000  0 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Kaso koulut, määrärahavaraus  0  0  6 600 000  0 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
Kanniston koulun
tilamuutokset

 Kivistö  Kivistö  2 300 000  2 154 348 2 050 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  53 500 000  0 1 600 000 2 500 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Kaso päiväkodit,
määrärahavaraus

 0  0  53 500 000  0 1 600 000 2 500 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

5004-KATO  1 320 000  0 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

Kato, määrärahavaraus  0  0  1 320 000  0 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

5006-KAKU  9 653 000  15 750 553 000 1 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000

Kaku, määrärahavaraus  0  0  9 003 000  0 553 000 1 150 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000
Hakunilan uimahallin
harjoitusaltaan korjaus

 Hakunila  Hakunila  500 000  0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havukosken nuorisotilan
tilamuutokset ja korjaukset

 Koivukylä  Havukoski  150 000  15 750 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KR08-Pihat  18 050 000  985 863 1 850 000 850 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

5003.1-KASO KOULUT  11 000 000  444 994 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Kaso koulut, pihakorjausten
määrärahavaraus

 0  0  9 850 000  0 1 000 000 500 000 350 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Sotungin koulun pihan
perusparannus

 Hakunila  Hakunila  500 000  364 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jokirannan koulun pihan
perusparannus

 Tikkurila  Tikkurila  0  80 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viertolan koulun Jokirannan
toimipisteen hiekkakentän
laajennus

 Tikkurila  Tikkurila  650 000  0
0 0 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  6 850 000  168 829 850 000 350 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000

Ryhmä / Asiakas / Projekti Suuralue Alue Kustannusarvio Toteuma 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti

Yhteensä 1 975 948 000 EUR 138 980 683 EUR 116 403 000 EUR 114 700 000 EUR 148 170 000 EUR 144 870 000 EUR 91 730 000 EUR 138 790 000 EUR 181 090 000 EUR 123 340 000 EUR 119 090 000 EUR 68 710 000 EUR 17 410 000 EUR
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Kaso päiväkodit,
pihakorjausten
määrärahavaraus

 0  0  6 350 000  0
600 000 350 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000

Hepopuiston päiväkodin pihan
perusparannus

 Hakunila  Hakunila  250 000  52 915 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämeenkylän päiväkodin pihan
perusparannus

 Myyrmäki  Hämeenkylä  250 000  115 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5005-KATO Kipa  200 000  367 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Katrineberg, ulkoalueiden
korjaus- ja muutostyöt

 Kivistö  Kivistö  200 000  367 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5006-KAKU  0  4 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Håkansbölen kartanoalueen
toimenpiteet

 Hakunila  Hakunila  0  4 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KR10-Keittiö  3 000 000  0 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

5005-KATO Kipa  3 000 000  0 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Toti, määrärahavaraus
(ulkovaippa, asunnot, keittiöt
yms)

 0  0  3 000 000  0
300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

KR11-Energia  8 500 000  0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

5005-KATO Kipa  8 500 000  0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Kehys ylläpidettävien
rakennusten
energiatehokkuustoimenpiteille

 0  0  8 500 000  0
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

KR13-Asemat  200 000  49 240 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5004-KATO  200 000  49 240 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Louhelan aseman korjaustyöt  Myyrmäki  Myyrmäki  50 000  10 944 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martinlaakson aseman
korjaustöitä

 Myyrmäki  Martinlaakso  60 000  14 097 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myyrmäen aseman korjaustöitä  Myyrmäki  Myyrmäki  90 000  24 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UR-  1 385 720 000  82 362 770 66 000 000 67 010 000 88 110 000 93 360 000 56 020 000 100 880 000 145 730 000 83 580 000 65 980 000 41 700 000 500 000

5003.1-KASO KOULUT  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lukioverkko- ja
väistötilaselvitys

 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perusopetuksen
oppimisympäristöjen
suunnitteluohjeen päivitys

 0  0  0  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sotungin koulun uudisrakennus
alue ja varautumiskeittiöksi

 Hakunila  Hakunila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kivistön kouluverkkoselvitys  Kivistö  Kivistö  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luistelukenttä
Keimolanmäkeen

 Kivistö  Kivistö  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korso-Koivukylän
kouluverkkoselvitys

 Korso  Korso  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myyrmäen läntisen alueen
kouluverkkoselvitys

 Myyrmäki  Myyrmäki  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojahaan koulu alue ja
varautumiskeittiöksi

 Myyrmäki  Myyrmäki  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uomarinteen paviljongin
korvaaminen (Vaskivuoren
lukiolle)

 Myyrmäki  Myyrmäki  0  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Väritehtaan koulu  Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Päiväkotisuunnitteluohjeen
päivitys

 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myyrmäen suuralueen
päiväkotiverkkoselvitys

 Myyrmäki  Myyrmäki  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan suuralueen
päiväkotiverkkoselvitys 2026

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5007-VANTTI  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Keittiöiden
palveluverkkosuunnitelma

 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UR01-Omat  958 750 000  81 399 076 63 800 000 65 810 000 88 110 000 93 360 000 56 020 000 100 880 000 145 730 000 83 580 000 65 980 000 41 700 000 500 000

5003.1-KASO KOULUT  445 450 000  22 186 209 11 960 000 13 880 000 44 830 000 42 550 000 26 150 000 46 700 000 85 550 000 61 050 000 59 200 000 36 050 000 350 000

Kaso / koulut, siirtyneet
rakentamisvelvollisuudet

 0  0  1 500 000  0 500 000 0 0 750 000 0 0 0 0 0 0 0
Aviapoliksen päiväkoti ja koulu
sekä nuorisotilaa (Atomi)

 Aviapolis  Veromies  47 200 000  11 736 0 0 0 0 0 0 2 800 000 4 500 000 23 900 000 15 800 000 200 000
Aviapoliksen yhtenäiskoulu
(Muuran koulu)

 Aviapolis  Veromies  37 750 000  142 523 1 950 000 2 400 000 10 350 000 20 550 000 3 600 000 0 0 0 0 0 0

Ryhmä / Asiakas / Projekti Suuralue Alue Kustannusarvio Toteuma 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti

Yhteensä 1 975 948 000 EUR 138 980 683 EUR 116 403 000 EUR 114 700 000 EUR 148 170 000 EUR 144 870 000 EUR 91 730 000 EUR 138 790 000 EUR 181 090 000 EUR 123 340 000 EUR 119 090 000 EUR 68 710 000 EUR 17 410 000 EUR
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Havu-rakennuksen korvaava
laajennus ja
Kaarna(Lehtikuusen koulu)

 Hakunila  Hakunila  30 000 000  0
0 0 1 850 000 3 700 000 14 800 000 9 500 000 150 000 0 0 0 0

Kanniston koulun laajennus  Kivistö  Kivistö  18 600 000  17 244 700 7 100 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keimolanmäen koulu ja
päiväkoti

 Kivistö  Keimola  19 950 000  18 866 0 800 000 0 1 150 000 2 350 000 9 500 000 6 050 000 100 000 0 0 0
Seutulan koulun uudistaminen  Kivistö  Kivistö  16 700 000  0 0 0 0 100 000 1 500 000 10 000 000 5 000 000 100 000 0 0 0
Kytöpuiston ja Ilolan koulujen
väistötila - UR01 kust 2023

 Koivukylä  Koivukylä  50 000  251 966 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kytöpuiston koulun laajennus
muutos- ja korjaustöiden yht

 Koivukylä  Havukoski  1 550 000  791 769 1 150 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekolanmäen koulun
laajentaminen
yhtenäiskouluksi

 Koivukylä  Koivukylä  20 000 000  0
0 0 0 0 1 700 000 2 000 000 9 900 000 6 350 000 100 000 0 0

Mikkolan päiväkoti- ja
koulukampus (korvaa viereiset
päiväkodit)

 Korso  Korso  68 250 000  0
0 0 0 0 0 0 20 000 000 20 000 000 20 000 000 8 250 000 0

Nikinmäen koulun laajennus ja
tilamuutokset

 Korso  Korso  9 350 000  0 0 0 0 0 0 5 350 000 4 000 000 0 0 0 0
Askiston koulun laajennus  Myyrmäki  Myyrmäki  3 650 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämeenkylän koulun väistötila  Myyrmäki  Martinlaakso  250 000  752 737 0 0 230 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojahaan peruskoulu
(ensimmäinen vaihe)

 Myyrmäki  Myyrmäki  45 350 000  30 191 400 000 6 750 000 22 950 000 15 150 000 250 000 0 0 0 0 0 0
Ojahaan peruskoulu (toinen
vaihe)

 Myyrmäki  Myyrmäki  17 800 000  0 0 0 0 0 0 50 000 1 100 000 2 100 000 8 800 000 5 650 000 100 000
Vaskivuoren lukion laajennus  Myyrmäki  Myyrmäki  3 000 000  2 468 616 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peltolan koulun laajennus
yhtenäiskouluksi

 Tikkurila  Tikkurila  66 750 000  0 0 0 0 0 750 000 5 300 000 33 400 000 26 700 000 600 000 0 0
Simonkallion koulun lisätilat  Tikkurila  Tikkurila  13 350 000  0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 000 5 800 000 6 350 000 50 000
Tikkurilan alueen koulun
laajennus, Viertolan koulu

 Tikkurila  Viertola  14 400 000  473 104 800 000 3 800 000 9 450 000 550 000 0 0 0 0 0 0 0
Uudisrakennus/
laajennusvaraus Tikkurilaan

 Tikkurila  Tikkurila  10 000 000  0 0 0 0 600 000 1 200 000 5 000 000 3 150 000 50 000 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  287 230 000  37 064 544 26 500 000 32 700 000 28 450 000 24 080 000 21 720 000 25 900 000 20 250 000 14 450 000 6 650 000 5 550 000 50 000

Kaso / päiväkodit, siirtyneet
rakentamisvelvollisuudet

 0  0  2 350 000  0 350 000 0 850 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0
Aviapoliksen päiväkoti III  Aviapolis  Veromies  9 800 000  30 219 0 600 000 2 700 000 5 350 000 950 000 0 0 0 0 0 0
Lentolan päiväkoti (ent.
Aviapoliksen päiväkoti II)

 Aviapolis  Veromies  8 600 000  4 565 126 8 000 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaskela III päiväkoti  Hakunila  Hakunila  11 850 000  0 0 0 0 0 0 350 000 1 500 000 8 850 000 1 150 000 0 0
Latupuiston päiväkoti /
Rajakylän pk.

 Hakunila  Rajakylä  12 050 000  11 951 553 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päiväkoti Silva (ent. Kaskelan II
ja Itä-Vantaan ruotsink. pvk)

 Hakunila  Hakunila  14 200 000  90 232 1 200 000 6 600 000 6 550 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0
Rajakylän tp. Pvk.  Hakunila  Rajakylä  80 000  119 231 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaaralan Talkootien päiväkoti  Hakunila  Hakunila  8 600 000  5 725 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kivistön päiväkoti IV  Kivistö  Kivistö  9 800 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kivistön V päiväkoti  Kivistö  Kivistö  9 800 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruutulipun päiväkoti (ent.
Kivistö II)

 Kivistö  Keimola  11 850 000  1 830 0 0 1 000 000 6 100 000 4 700 000 50 000 0 0 0 0 0
Hansin uusi päiväkoti  Koivukylä  Koivukylä  11 850 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koivukylän päiväkoti II  Koivukylä  Koivukylä  11 850 000  0 0 0 0 1 000 000 5 350 000 5 450 000 50 000 0 0 0 0
Leppäkorven uusi päiväkoti  Korso  Metsola  8 400 000  0 900 000 3 800 000 3 800 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0
Metsolanmäen päiväkodin
laajennus

 Korso  Metsola  7 950 000  55 475 600 000 3 550 000 3 700 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0
Metsänhaltijan päiväkoti (ent.
Matarin pvk)

 Korso  Matari  6 950 000  825 961 3 650 000 3 500 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesäpuun päiväkoti (aiemmin
Korson päiväkoti, uusi
päiväkoti ..)

 Korso  Korso  9 850 000  8 864 464
50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jönsaksen uusi päiväkoti  Myyrmäki  Myyrmäki  9 800 000  0 0 0 0 0 0 300 000 4 900 000 4 500 000 100 000 0 0
Karhunkierroksen päiväkoti
(Hämeenkylän/Pähkinärinteen)

 Myyrmäki  Hämeenkylä  10 800 000  3 360 124 5 150 000 4 900 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kivivuoren päiväkoti  Myyrmäki  Myyrmäki  9 800 000  0 0 800 000 4 700 000 4 200 000 50 000 0 0 0 0 0 0
Laajavuoren päiväkoti  Myyrmäki  Martinlaakso  9 800 000  0 0 0 0 850 000 5 000 000 3 900 000 50 000 0 0 0 0
Lounaniityn päiväkoti
(ent.Vantaanlaakson päiväkoti)

 Myyrmäki  Vantaanlaakso  12 750 000  0 0 0 0 50 000 1 000 000 6 050 000 4 700 000 50 000 0 0 0
Myyrmäen alueen päiväkoti,
Sporttikorttelit

 Myyrmäki  Myyrmäki  9 800 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mårtensdals kampus
(päiväk+keittiölaaj),pihan
lähiliikuntapaikka

 Myyrmäki  Martinlaakso  8 300 000  5 644 636
600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sammakkolammen päiväkoti
(ent. Viherpuiston pvk)

 Myyrmäki  Martinlaakso  8 100 000  0 200 000 3 450 000 4 150 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0
Uomarinteen päiväkoti  Myyrmäki  Myyrmäki  10 100 000  277 008 0 0 0 0 300 000 4 900 000 4 500 000 100 000 0 0 0
Kielotien vuokrapäiväkoti ja
leikkipiha puistoon

 Tikkurila  Tikkurila  350 000  0 0 0 0 180 000 170 000 0 0 0 0 0 0
Kuusikon uusi päiväkoti  Tikkurila  Tikkurila  11 850 000  0 0 0 0 0 0 0 0 850 000 5 400 000 5 550 000 50 000
Puutarhatien päiväkoti (ent.
Tikkurilan pvk II)

 Tikkurila  Tikkurila  10 200 000  1 216 694 4 850 000 5 200 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan alueen päiväkoti III  Tikkurila  Tikkurila  9 800 000  0 0 0 0 0 300 000 4 850 000 4 550 000 100 000 0 0 0
Tikkurilan III päiväkoti  Tikkurila  Tikkurila  9 800 000  0 0 0 850 000 5 000 000 3 900 000 50 000 0 0 0 0 0
Tikkurilan tp. Pvk.  Tikkurila  Viertola  150 000  56 267 170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ryhmä / Asiakas / Projekti Suuralue Alue Kustannusarvio Toteuma 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti

Yhteensä 1 975 948 000 EUR 138 980 683 EUR 116 403 000 EUR 114 700 000 EUR 148 170 000 EUR 144 870 000 EUR 91 730 000 EUR 138 790 000 EUR 181 090 000 EUR 123 340 000 EUR 119 090 000 EUR 68 710 000 EUR 17 410 000 EUR
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5004-KATO  1 000 000  945 858 430 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0

Ytv:lle vuokr. Linja-autoliik. Wc-
tilat

 0  0  0  0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0
Aviapolis X tapahtumatila  Aviapolis  Veromies  1 000 000  945 858 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5005-KATO Kipa  1 550 000  2 553 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Uudisrak / budjetti  0  0  1 550 000  2 553 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

5006-KAKU  223 520 000  21 199 912 24 810 000 19 100 000 14 700 000 26 600 000 8 020 000 28 150 000 39 800 000 7 950 000 0 0 0

Aviapoliksen (Muuran)
yhtenäiskoulun liikuntahalli

 Aviapolis  Veromies  9 850 000  49 493 500 000 600 000 2 700 000 5 400 000 950 000 0 0 0 0 0 0
Hakunilan urheilupuiston
tapahtuma- ja varastotila

 Hakunila  Hakunila  3 400 000  0 0 0 250 000 1 900 000 1 250 000 0 0 0 0 0 0
Kuusijärven apurakennus WC-
infokatos (ent. nimi
Kuusijärvihanke)

 Hakunila  Kuninkaanmäki  1 000 000  830 385
600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuusijärven apurakennus
yrittäjien tilat

 Hakunila  Kuninkaanmäki  600 000  28 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuusijärven huoltorakennus  Hakunila  Kuninkaanmäki  570 000  0 0 0 0 0 570 000 0 0 0 0 0 0
Kuusijärven pesu- ja
pukuhuonerakennus

 Hakunila  Kuninkaanmäki  1 350 000  1 061 482 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuusijärven uusi savusauna 1  Hakunila  Kuninkaanmäki  450 000  397 839 340 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuusijärven uusi savusauna 2  Hakunila  Kuninkaanmäki  450 000  395 429 340 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuusijärven
vuokravälinerakennus

 Hakunila  Kuninkaanmäki  350 000  26 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaaralan lampien rakennukset
-hanke

 Hakunila  Hakunila  1 000 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aviapoliksen / Kivistön
uimahalli

 Kivistö  Kivistö  43 100 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keimolanmäen koulun
lähiliikuntapaikka

 Kivistö  Keimola  350 000  0 30 000 0 0 50 000 200 000 100 000 0 0 0 0 0
Elmon uimahalli  Koivukylä  Asola  48 400 000  18 207 608 22 000 000 16 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Elmon urheilupuiston
huoltorakennus

 Koivukylä  Asola  3 150 000  0 0 0 250 000 2 600 000 300 000 0 0 0 0 0 0
Koivukylän keskustan kulttuuri-
ja kirjastopalveluiden tilatarve

 Koivukylä  Havukoski  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myyrmäen Elämystentalo (ent.
Myyrmäen
kaupunkikulttuuritalo)

 Myyrmäki  Myyrmäki  82 800 000  202 802
0 0 400 000 4 000 000 2 450 000 28 000 000 39 800 000 7 950 000 0 0 0

Myyrmäen urheilutalo,
uimahallin laajennus

 Myyrmäki  Myyrmäki  13 000 000  0 0 950 000 3 000 000 6 700 000 2 250 000 50 000 0 0 0 0 0
Ojahaan yhtenäiskoulun
liikuntahalli

 Myyrmäki  Myyrmäki  9 450 000  0 0 1 400 000 4 800 000 3 150 000 50 000 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan urheilupuiston
kenttien katsomo ja huoltotilat

 Tikkurila  Tikkurila  4 250 000  0 0 150 000 1 300 000 2 800 000 0 0 0 0 0 0 0

UR02-Konserni  376 420 000  842 612 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UR02.1-VAV  600 000  0 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  600 000  0 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lentolan pysäköintilaitos,
päiväkodille 12 paikkaa

 Aviapolis  Veromies  600 000  0 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UR02.2-VTK  364 080 000  839 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.1-KASO KOULUT  269 850 000  602 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aviapoliksen uusi lukio (VTK)  Aviapolis  Aviapolis  35 600 000  88 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sotungin lukion uudisrakennus
(VTK)

 Hakunila  Hakunila  44 500 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehkalan ammatillinen
oppilaitos (VTK)

 Kivistö  Myllymäki  86 400 000  212 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan oppilaitoskampus
(VTK) (ent Tikkurilan
osaamiskampus)

 Tikkurila  Jokiniemi  103 350 000  301 804
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5006-KAKU  94 230 000  236 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hakunilan / Kaskelan
liikuntahalli /VTK)

 Hakunila  Hakunila  5 850 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keimolanmäen koulun
liikuntahalli (VTK)

 Kivistö  Keimola  4 400 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koillis-Vantaan liikuntahalli 2
(VTK)

 Korso  Korso  5 850 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leppäkorven liikuntahalli (VTK)
(ent Koillis-Vantaan liik.halli)

 Korso  Metsola  9 900 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myyrmäen Oivallustentalo
(VTK) (ent. Myyrmäen
Opistotalo)

 Myyrmäki  Myyrmäki  62 380 000  236 597
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aikuisten perusopetuksen
laajentumistarpeen tilat (VTK)

 Tikkurila  Jokiniemi  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten perusopetuksen tilat
(VTK)

 Tikkurila  Jokiniemi  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan liikuntahalli (VTK)  Tikkurila  Viertola  5 850 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ryhmä / Asiakas / Projekti Suuralue Alue Kustannusarvio Toteuma 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti

Yhteensä 1 975 948 000 EUR 138 980 683 EUR 116 403 000 EUR 114 700 000 EUR 148 170 000 EUR 144 870 000 EUR 91 730 000 EUR 138 790 000 EUR 181 090 000 EUR 123 340 000 EUR 119 090 000 EUR 68 710 000 EUR 17 410 000 EUR
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UR02.3-Muut  11 740 000  3 255 1 200 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5001-KAJO  1 300 000  3 255 1 200 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asukastupa Leinelä (Konsas
hanke)

 Koivukylä  Koivukylä  1 300 000  3 255 1 200 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003-KASO  1 200 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annefred Eteläinen
pysäköintilaitos, kaupungille n.
40 paikkaa

 Aviapolis  Aviapolis  1 200 000  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  390 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puukivistön pysäköintilaitos,
kaupungille n. 13 paikkaa

 Kivistö  Kivistö  390 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5005-KATO Kipa  1 050 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hakunilan bussivarikon itäinen
pysäköintilaitos, n. 35 paikkaa

 Hakunila  Hakunila  1 050 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5006-KAKU  7 800 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Väritehtaan alueen
pysäköintilaitos, kaup. n. 190-
270 paikkaa

 Tikkurila  Tikkurila  7 800 000  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UR03-Vuokra  49 850 000  121 082 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5001-KAJO  29 850 000  31 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elinvoimapalveluiden tilat
oppimiskampuksessa

 Tikkurila  Jokiniemi  29 850 000  21 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elinvoimapalvelujen lisätilat
osaamiskampukselle kortteli
62002

 Tikkurila  Jokiniemi  0  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tikkurilan alueen
toimistohankkeet / yht. eri
toimialat

 Tikkurila  Tikkurila  0  9 724
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Työllisyyden ja
kotoutumispalvelujen lisätilat
Vernissakatu 1

 Tikkurila  Jokiniemi  0  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.1-KASO KOULUT  200 000  55 513 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sotungin lukiopaviljonki
(määräaikainen vuokrakohde)

 Hakunila  Hakunila  100 000  55 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varia Koivukylän osakorjaukset
tai korvaava väistötilaratkaisu

 Koivukylä  Koivukylä  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikinmäen uusi paviljonki  Korso  Korso  100 000  465 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robokeskus ja cave-tila
Osaamiskampukseen

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  19 800 000  33 859 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Itä-Hakkilan päiväkotipaviljonki  Hakunila  Hakunila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satulakujan paviljonki  Hakunila  Hakunila  100 000  10 843 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kivenkolon päiväkoti (aiempi
nimi Kivistön päiväkoti III a )

 Kivistö  Kivistö  9 800 000  7 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielotien vuokrattavat
päiväkotitilat

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paviljonki Kielo  Tikkurila  Tikkurila  100 000  15 724 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan alueen päiväkoti  Tikkurila  Tikkurila  9 800 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5006-KAKU  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vantaan kirjastoautopalvelujen
uudet tilat

 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aviapoliksen asukastilat  Aviapolis  Aviapolis  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aviapoliksen uusi nuorisotila  Aviapolis  Veromies  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumbon kirjasto  Aviapolis  Pakkala  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hakunilan kirjasto-, nuoriso- ja
kulttuuritilat

 Hakunila  Hakunila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martinlaakson uusi lähikirjasto  Myyrmäki  Martinlaakso  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaupunginmuseon
kokoelmatilojen korvaaminen
uusilla

 Tikkurila  Hiekkaharju  0  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laajenevan aikuisten
perusopetuksen lisätilat

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan kirjaston aineiston ja
logistiikan väistötilat

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan kirjastopalvelujen
väistötilat

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan kirjastotalon
taideopetustilojen väistötilat

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UR04-Lunastus  700 000  0 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ryhmä / Asiakas / Projekti Suuralue Alue Kustannusarvio Toteuma 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti

Yhteensä 1 975 948 000 EUR 138 980 683 EUR 116 403 000 EUR 114 700 000 EUR 148 170 000 EUR 144 870 000 EUR 91 730 000 EUR 138 790 000 EUR 181 090 000 EUR 123 340 000 EUR 119 090 000 EUR 68 710 000 EUR 17 410 000 EUR
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5003.1-KASO KOULUT  700 000  0 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puhdastila-paviljonki,
lunastaminen omaksi

 Tikkurila  Tikkurila  700 000  0 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VO-  14 640 000  0 1 420 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000

VO01-PK  100 000  0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  100 000  0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laajavuoren päiväkodin
korjaustyöt (VO)

 Myyrmäki  Martinlaakso  100 000  0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VO04-Sisäilma  2 200 000  0 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

5005-KATO Kipa  2 200 000  0 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

VO-tilojen sisäilmakorjausten
määrärahavaraus

 0  0  2 200 000  0 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

VO06-TT  20 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  20 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Keihäspuiston päiväkodin
ilmanvaihtosaneerauksen
hankeosuus (VO)

 Hakunila  Länsimäki  20 000  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VO07-Pienk.  12 320 000  0 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000

5001-KAJO  1 100 000  0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Koje, VO-tilojen
määrärahavaraus

 0  0  1 100 000  0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

5003.1-KASO KOULUT  1 320 000  0 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

Kaso koulut, VO-tilojen
määrärahavaraus

 0  0  1 320 000  0 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  6 380 000  0 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000

Kaso päiväkodit, VO-tilojen
määrärahavaraus

 0  0  3 850 000  0 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
Kaso päiväkodit, VO-tilojen
määrärahavaraus

 0  0  2 530 000  0 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000

5004-KATO  330 000  0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Kato, VO-tilojen
määrärahavaraus

 0  0  330 000  0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

5005-KATO Kipa  550 000  0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

VO-tilojen keittiöiden ja
keittiölaitteiden
määrärahavaraus

 0  0  550 000  0
50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

5006-KAKU  2 640 000  0 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000

Kaku, VO-tilojen
määrärahavaraus

 0  0  2 640 000  0 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000

Yhteensä 1 975 948 000 EUR 138 980 683 EUR 116 403 000 EUR 114 700 000 EUR 148 170 000 EUR 144 870 000 EUR 91 730 000 EUR 138 790 000 EUR 181 090 000 EUR 123 340 000 EUR 119 090 000 EUR 68 710 000 EUR 17 410 000 EUR

Ryhmä / Asiakas / Projekti Suuralue Alue Kustannusarvio Toteuma 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
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19.09.2025
Vantaan kaupunki 09:11:49

Investointiohjelma 2026 - 2035

Ryhmä / Asiakas / Projekti Suuralue Alue Kustannusarvio Toteuma 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti

YHT-Kaikki yhteensä  1 975 848 000  142 155 782 116 403 000 114 700 000 148 170 000 144 870 000 91 730 000 138 790 000 181 090 000 123 340 000 119 090 000 68 710 000 17 410 000

KR-  575 588 000  58 276 068 48 983 000 46 370 000 58 740 000 50 190 000 34 390 000 36 590 000 34 040 000 38 440 000 51 790 000 25 690 000 15 590 000

KR01-PK  392 200 000  47 293 142 32 830 000 29 980 000 42 950 000 34 400 000 18 600 000 21 100 000 18 550 000 22 950 000 36 300 000 10 200 000 100 000

5003.1-KASO KOULUT  326 950 000  30 567 530 27 200 000 24 400 000 31 050 000 15 600 000 13 700 000 21 000 000 18 550 000 22 950 000 36 300 000 10 200 000 100 000

Kansainvälisen koulun kirjaston
tilamuutokset (VTK)

 Aviapolis  Aviapolis  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varia Aviapolis muutostyöt ja
korjaukset (VTK)

 Aviapolis  Aviapolis  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veromäen koulun peruskorjaus
ja muutostyöt

 Aviapolis  Aviapolis  23 700 000  0 0 0 0 600 000 6 800 000 9 500 000 6 500 000 300 000 0 0 0
Hakunilan lisäoppimistilat  Hakunila  Hakunila  1 950 000  1 570 764 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itä-Hakkilan koulun
peruskorjaus

 Hakunila  Itä-Hakkila  19 800 000  553 393 550 000 9 000 000 9 250 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0
Lehtikuusen koulun Havu
rakennuksen osakorjaus

 Hakunila  Hakunila  0  39 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajakylän koulun ja Rajakylän
vanhan koulun korjaukset

 Hakunila  Hakunila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sotungin peruskoulun
peruskorjaus

 Hakunila  Hakunila  26 400 000  0 0 0 0 0 0 800 000 1 100 000 1 600 000 12 600 000 10 200 000 100 000
Ilolan koulun peruskorjaus ja
korvaava uudisrakennus

 Koivukylä  Ilola  10 500 000  71 374 50 000 300 000 1 550 000 7 550 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0
Koivukylän koulun
muuttaminen alakouluksi

 Koivukylä  Koivukylä  8 200 000  0 0 0 0 0 2 700 000 2 800 000 2 700 000 0 0 0 0
Kytöpuiston koulun muutos- ja
korjaustyöt

 Koivukylä  Havukoski  9 800 000  5 272 545 7 100 000 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARIA/Talvikkitien tp.
Perusparannus

 Koivukylä  Koivukylä  9 400 000  71 559 0 0 0 550 000 1 150 000 4 650 000 3 000 000 50 000 0 0 0
Kulomäen koulun tilamuutos-
ja korjaustöitä

 Korso  Korso  2 700 000  3 708 2 550 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lumon lukio peruskorjaus (VTK)  Korso  Korso  40 800 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Askiston koulun ja
lisärakennuksen peruskorjaus

 Myyrmäki  Askisto  3 200 000  12 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaivokselan koulu; muutos- ja
korjaustyöt

 Myyrmäki  Kaivoksela  14 900 000  712 579 400 000 250 000 7 950 000 5 500 000 50 000 0 0 0 0 0 0
Kivimäen koulu, peruskorjaus,
vaihe 2

 Myyrmäki  Martinlaakso  13 300 000  2 080 504 5 000 000 8 000 000 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Martinlaakson koulun
peruskorjaus ja tilamuutokset

 Myyrmäki  Myyrmäki  2 500 000  8 921 0 0 0 0 0 1 250 000 1 250 000 0 0 0 0
Mårtensdals skola  Myyrmäki  Martinlaakso  2 700 000  4 088 702 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pähkinärinteen koulun
korjaukset

 Myyrmäki  Myyrmäki  700 000  0 0 0 50 000 650 000 0 0 0 0 0 0 0
Uomarinteen koulun
peruskorjaus ja tilamuutokset

 Myyrmäki  Myyrmäki  2 700 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 000 0 0
JOKINIEMEN KOULU ENT.LUKIO
(vaihe II)

 Tikkurila  Jokiniemi  10 100 000  9 916 630 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simonkallion koulu: korjaus ja
muutostöitä

 Tikkurila  Simonkylä  10 900 000  5 610 569 9 850 000 1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan lukion peruskorjaus
ja tilamuutokset

 Tikkurila  Tikkurila  50 000 000  989 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 4 000 000 21 000 000 21 000 000 0 0
VARIA Hiekkaharju
peruskorjaus (VTK)

 Tikkurila  Jokiniemi  45 600 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viertolan koulu, peruskorjaus  Tikkurila  Viertola  17 100 000  552 808 850 000 4 500 000 11 300 000 650 000 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  8 100 000  4 576 177 2 700 000 2 950 000 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Peltovuoren päiväkodin
osittainen perusparannus

 Aviapolis  Ylästö  800 000  0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hepopuiston päiväkodin
osittainen peruskorjaus

 Hakunila  Hakunila  600 000  15 960 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kivistön päiväkodin osittainen
peruskorjaus

 Kivistö  Kivistö  1 500 000  1 545 919 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilolan päiväkodin osittainen
peruskorjaus

 Koivukylä  Ilola  0  14 812 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metsolanmäen päiväkodin
tilamuutokset

 Korso  Korso  2 000 000  4 389 300 000 950 000 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Näätäpuiston päiväkodin
osittainen perusparannus

 Korso  Korso  800 000  1 622 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämeenkylän päiväkoti
osittainen perusparannus

 Myyrmäki  Myyrmäki  800 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimaran päiväkodin osittainen
peruskorjaus

 Myyrmäki  Askisto  800 000  0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mistelin päiväkodin osittainen
peruskorjaus

 Tikkurila  Ruskeasanta  800 000  1 372 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5006-KAKU  57 150 000  12 149 436 2 930 000 2 630 000 11 000 000 18 800 000 4 900 000 100 000 0 0 0 0 0

Håkansbölen kartano;
päärakennuksen peruskorjaus

 Hakunila  Hakunila  3 450 000  2 279 941 2 400 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yhteensä 1 975 848 000 EUR 142 155 782 EUR 116 403 000 EUR 114 700 000 EUR 148 170 000 EUR 144 870 000 EUR 91 730 000 EUR 138 790 000 EUR 181 090 000 EUR 123 340 000 EUR 119 090 000 EUR 68 710 000 EUR 17 410 000 EUR
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Myyrmäen urheilutalo,
uimahallin peruskorjaus

 Myyrmäki  Myyrmäki  16 200 000  170 081 0 1 150 000 3 700 000 8 350 000 2 800 000 100 000 0 0 0 0 0
Kulttuuritehdas Vernissa,
peruskorjaus

 Tikkurila  Jokiniemi  8 100 000  9 316 269 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palokalustostosuojan
korjaustyöt (Vernissa)

 Tikkurila  Jokiniemi  300 000  300 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan jäähallin
peruskorjaus (VTK)

 Tikkurila  Tikkurila  7 400 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan kulttuuri- ja
kirjastotalo muutokset ja
perusparannus

 Tikkurila  Tikkurila  21 700 000  82 592
500 000 1 300 000 7 300 000 10 450 000 2 100 000 0 0 0 0 0 0

KR03-Muutos  4 950 000  832 494 1 050 000 1 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5001-KAJO  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kaupungintalo
kokouskeskukseksi

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.1-KASO KOULUT  3 050 000  825 817 1 050 000 1 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Länsimäen koulun korjaukset
ja tilamuutokset

 Hakunila  Hakunila  600 000  0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajakylän koulun tilamuutokset  Hakunila  Hakunila  1 950 000  1 680 200 000 1 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikinmäen opetuspisteen
tilamuutokset, vaihe 1.

 Korso  Korso  200 000  809 246 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaskivuoren lukion muutos- ja
korjaustyöt laajennuksen yht.

 Myyrmäki  Myyrmäki  300 000  14 891 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5005-KATO Kipa  0  6 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ratikka- ja linja-
autonkuljettajien taukotila
Dixin lähistölle

 Tikkurila  Tikkurila  0  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Villa Grönbergin muutos- ja
korjaustyöt

 Tikkurila  Jokiniemi  0  6 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5006-KAKU  1 900 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuorten toimintakeskus Game-
konsepti (VTK)

 Koivukylä  Havukoski  1 900 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lastenkulttuurikeskus Pessin
uudet tilat

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KR04-Sisäilma  41 375 000  6 661 778 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

5003.1-KASO KOULUT  1 625 000  4 721 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Länsimäen koulu,
sisäilmakorjaus

 Hakunila  Hakunila  100 000  122 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajakylän koulu,
sisäilmakorjaus

 Hakunila  Rajakylä  0  4 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koivukylän koulu,
sisäilmakorjaukset

 Koivukylä  Rekola  200 000  645 097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päiväkummun koulu,
sisäilmakorjaukset

 Koivukylä  Päiväkumpu  500 000  1 139 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruusuvuoren koulu,
sisäilmakorjauksia

 Korso  Korso  100 000  136 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martinlaakson koulu,
sisäilmakorjaus

 Myyrmäki  Martinlaakso  0  906 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varia Myyrmäen toimip. (ent.
Ojanhaan tp),
sisäilmakorjauksia

 Myyrmäki  Myyrmäki  25 000  408 341
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuusikon koulu,
sisäilmakorjaukset

 Tikkurila  Kuninkaala  500 000  1 344 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peltolan koulu,
sisäilmakorjauksia

 Tikkurila  Viertola  200 000  13 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  250 000  4 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Havukallion päiväkoti,
sisäilmakorjaukset

 Koivukylä  Havukoski  250 000  4 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5005-KATO Kipa  39 500 000  1 935 597 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Toti, sisäilmaongelmien
määrärahavaraus

 0  0  38 500 000  0 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000
Sotungin koulu,
sisäilmakorjaukset

 Hakunila  Hakunila  500 000  1 263 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekolan koulu,
sisäilmakorjaukset

 Koivukylä  Rekola  500 000  672 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KR05-Vaippa  12 100 000  158 326 700 000 1 200 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000

5003.1-KASO KOULUT  1 400 000  158 326 0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rekolan koulun asuntolan
ikkunoiden kunnostus

 Koivukylä  Rekola  100 000  158 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikkolan koulu Vega, julkisivut  Korso  Korso  1 300 000  0 0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5005-KATO Kipa  8 200 000  0 700 000 400 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000

Ryhmä / Asiakas / Projekti Suuralue Alue Kustannusarvio Toteuma 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti

Yhteensä 1 975 848 000 EUR 142 155 782 EUR 116 403 000 EUR 114 700 000 EUR 148 170 000 EUR 144 870 000 EUR 91 730 000 EUR 138 790 000 EUR 181 090 000 EUR 123 340 000 EUR 119 090 000 EUR 68 710 000 EUR 17 410 000 EUR
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Toti, määrärahavaraus
(ulkovaippa, asunnot, keittiöt
yms)

 0  0  8 200 000  0
700 000 400 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000

5006-KAKU  2 500 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Myyrmäen palloiluhallin
vesikaton ja sisätilojen
korjaukset(VTK)

 Myyrmäki  Myyrmäki  2 500 000  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KR06-TT  6 870 000  0 1 850 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0

5002-SOTE  600 000  0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sosiaali- ja terveydenhuollon
tilojen viilennys

 0  0  200 000  0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tammirinteen
vastaanottokodin
lämmitysjärjestelmän
eriyttäminen

 Kivistö  Seutula  200 000  0
200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kielotie 40
lämmitysjärjestelmän
eriyttäminen Kielotie 42:sta

 Tikkurila  Tikkurila  200 000  0
200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5004-KATO  770 000  0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Keskusvarikon latausasemien
laajennus

 0  0  70 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sähköautojen latausasemien
rakentaminen

 0  0  700 000  0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5006-KAKU  200 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuusijärven
pukuhuoneiden/pukutilojen
käyttäjälukitusjärjestelmä

 Hakunila  Kuninkaanmäki  200 000  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5009-ERITTELEMÄTTÖMÄT  5 300 000  0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0

Varavoima rakentamisen
varaus

 0  0  5 300 000  0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0

KR07-Pienk.  88 343 000  2 173 816 5 793 000 6 840 000 7 690 000 7 690 000 7 690 000 8 890 000 8 890 000 8 890 000 8 890 000 8 890 000 8 890 000

5001-KAJO  550 000  0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Koje, määrärahavaraus  0  0  550 000  0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

5002-SOTE  3 920 000  0 320 000 720 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000

Soster, määrärahavaraus  0  0  3 920 000  0 320 000 720 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000

5003.1-KASO KOULUT  19 400 000  2 154 348 3 150 000 1 650 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

Kaso koulut, määrärahavaraus  0  0  10 500 000  0 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Kaso koulut, määrärahavaraus  0  0  6 600 000  0 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
Kanniston koulun
tilamuutokset

 Kivistö  Kivistö  2 300 000  2 154 348 2 050 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  53 500 000  0 1 600 000 2 500 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Kaso päiväkodit,
määrärahavaraus

 0  0  53 500 000  0 1 600 000 2 500 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

5004-KATO  1 320 000  0 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

Kato, määrärahavaraus  0  0  1 320 000  0 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

5006-KAKU  9 653 000  19 468 553 000 1 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000

Kaku, määrärahavaraus  0  0  9 003 000  0 553 000 1 150 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000
Hakunilan uimahallin
harjoitusaltaan korjaus

 Hakunila  Hakunila  500 000  3 718 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Havukosken nuorisotilan
tilamuutokset ja korjaukset

 Koivukylä  Havukoski  150 000  15 750 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KR08-Pihat  18 050 000  1 107 271 1 850 000 850 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

5003.1-KASO KOULUT  11 000 000  484 829 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Kaso koulut, pihakorjausten
määrärahavaraus

 0  0  9 850 000  0 1 000 000 500 000 350 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Sotungin koulun pihan
perusparannus

 Hakunila  Hakunila  500 000  403 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jokirannan koulun pihan
perusparannus

 Tikkurila  Tikkurila  0  80 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viertolan koulun Jokirannan
toimipisteen hiekkakentän
laajennus

 Tikkurila  Tikkurila  650 000  0
0 0 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  6 850 000  250 402 850 000 350 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000

Ryhmä / Asiakas / Projekti Suuralue Alue Kustannusarvio Toteuma 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti

Yhteensä 1 975 848 000 EUR 142 155 782 EUR 116 403 000 EUR 114 700 000 EUR 148 170 000 EUR 144 870 000 EUR 91 730 000 EUR 138 790 000 EUR 181 090 000 EUR 123 340 000 EUR 119 090 000 EUR 68 710 000 EUR 17 410 000 EUR
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Kaso päiväkodit,
pihakorjausten
määrärahavaraus

 0  0  6 350 000  0
600 000 350 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000

Hepopuiston päiväkodin pihan
perusparannus

 Hakunila  Hakunila  250 000  74 488 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämeenkylän päiväkodin pihan
perusparannus

 Myyrmäki  Hämeenkylä  250 000  175 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5005-KATO Kipa  200 000  367 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Katrineberg, ulkoalueiden
korjaus- ja muutostyöt

 Kivistö  Kivistö  200 000  367 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5006-KAKU  0  4 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Håkansbölen kartanoalueen
toimenpiteet

 Hakunila  Hakunila  0  4 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KR10-Keittiö  3 000 000  0 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

5005-KATO Kipa  3 000 000  0 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Toti, määrärahavaraus
(ulkovaippa, asunnot, keittiöt
yms)

 0  0  3 000 000  0
300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

KR11-Energia  8 500 000  0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

5005-KATO Kipa  8 500 000  0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Kehys ylläpidettävien
rakennusten
energiatehokkuustoimenpiteille

 0  0  8 500 000  0
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

KR13-Asemat  200 000  49 240 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5004-KATO  200 000  49 240 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Louhelan aseman korjaustyöt  Myyrmäki  Myyrmäki  50 000  10 944 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martinlaakson aseman
korjaustöitä

 Myyrmäki  Martinlaakso  60 000  14 097 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myyrmäen aseman korjaustöitä  Myyrmäki  Myyrmäki  90 000  24 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UR-  1 385 620 000  83 879 714 66 000 000 67 010 000 88 110 000 93 360 000 56 020 000 100 880 000 145 730 000 83 580 000 65 980 000 41 700 000 500 000

5003.1-KASO KOULUT  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lukioverkko- ja
väistötilaselvitys

 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perusopetuksen
oppimisympäristöjen
suunnitteluohjeen päivitys

 0  0  0  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sotungin koulun uudisrakennus
aluekeittiöksi

 Hakunila  Hakunila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kivistön kouluverkkoselvitys  Kivistö  Kivistö  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luistelukenttä
Keimolanmäkeen

 Kivistö  Kivistö  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korso-Koivukylän
kouluverkkoselvitys

 Korso  Korso  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myyrmäen läntisen alueen
kouluverkkoselvitys

 Myyrmäki  Myyrmäki  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojahaan koulu aluekeittiöksi  Myyrmäki  Myyrmäki  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uomarinteen paviljongin
korvaaminen (Vaskivuoren
lukiolle)

 Myyrmäki  Myyrmäki  0  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Väritehtaan koulu  Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Päiväkotisuunnitteluohjeen
päivitys

 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myyrmäen suuralueen
päiväkotiverkkoselvitys

 Myyrmäki  Myyrmäki  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan suuralueen
päiväkotiverkkoselvitys 2026

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5007-VANTTI  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Keittiöiden
palveluverkkosuunnitelma

 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UR01-Omat  958 650 000  82 823 563 63 800 000 65 810 000 88 110 000 93 360 000 56 020 000 100 880 000 145 730 000 83 580 000 65 980 000 41 700 000 500 000

5003.1-KASO KOULUT  445 450 000  22 234 803 11 960 000 13 880 000 44 830 000 42 550 000 26 150 000 46 700 000 85 550 000 61 050 000 59 200 000 36 050 000 350 000

Kaso / koulut, siirtyneet
rakentamisvelvollisuudet

 0  0  1 500 000  0 500 000 0 0 750 000 0 0 0 0 0 0 0
Aviapoliksen päiväkoti ja koulu
sekä nuorisotilaa (Atomi)

 Aviapolis  Veromies  47 200 000  11 736 0 0 0 0 0 0 2 800 000 4 500 000 23 900 000 15 800 000 200 000
Aviapoliksen yhtenäiskoulu
(Muuran koulu)

 Aviapolis  Veromies  37 750 000  163 039 1 950 000 2 400 000 10 350 000 20 550 000 3 600 000 0 0 0 0 0 0

Ryhmä / Asiakas / Projekti Suuralue Alue Kustannusarvio Toteuma 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti

Yhteensä 1 975 848 000 EUR 142 155 782 EUR 116 403 000 EUR 114 700 000 EUR 148 170 000 EUR 144 870 000 EUR 91 730 000 EUR 138 790 000 EUR 181 090 000 EUR 123 340 000 EUR 119 090 000 EUR 68 710 000 EUR 17 410 000 EUR
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Havu-rakennuksen korvaava
laajennus ja
Kaarna(Lehtikuusen koulu)

 Hakunila  Hakunila  30 000 000  0
0 0 1 850 000 3 700 000 14 800 000 9 500 000 150 000 0 0 0 0

Kanniston koulun laajennus  Kivistö  Kivistö  18 600 000  17 244 700 7 100 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keimolanmäen koulu ja
päiväkoti

 Kivistö  Keimola  19 950 000  18 866 0 800 000 0 1 150 000 2 350 000 9 500 000 6 050 000 100 000 0 0 0
Seutulan koulun uudistaminen  Kivistö  Kivistö  16 700 000  0 0 0 0 100 000 1 500 000 10 000 000 5 000 000 100 000 0 0 0
Kytöpuiston ja Ilolan koulujen
väistötila - UR01 kust 2023

 Koivukylä  Koivukylä  50 000  251 966 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kytöpuiston koulun laajennus
muutos- ja korjaustöiden yht

 Koivukylä  Havukoski  1 550 000  817 327 1 150 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekolanmäen koulun
laajentaminen
yhtenäiskouluksi

 Koivukylä  Koivukylä  20 000 000  0
0 0 0 0 1 700 000 2 000 000 9 900 000 6 350 000 100 000 0 0

Mikkolan päiväkoti- ja
koulukampus (korvaa viereiset
päiväkodit)

 Korso  Korso  68 250 000  0
0 0 0 0 0 0 20 000 000 20 000 000 20 000 000 8 250 000 0

Nikinmäen koulun laajennus ja
tilamuutokset

 Korso  Korso  9 350 000  0 0 0 0 0 0 5 350 000 4 000 000 0 0 0 0
Askiston koulun laajennus  Myyrmäki  Myyrmäki  3 650 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hämeenkylän koulun väistötila  Myyrmäki  Martinlaakso  250 000  752 737 0 0 230 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ojahaan peruskoulu
(ensimmäinen vaihe)

 Myyrmäki  Myyrmäki  45 350 000  30 191 400 000 6 750 000 22 950 000 15 150 000 250 000 0 0 0 0 0 0
Ojahaan peruskoulu (toinen
vaihe)

 Myyrmäki  Myyrmäki  17 800 000  0 0 0 0 0 0 50 000 1 100 000 2 100 000 8 800 000 5 650 000 100 000
Vaskivuoren lukion laajennus  Myyrmäki  Myyrmäki  3 000 000  2 471 136 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peltolan koulun laajennus
yhtenäiskouluksi

 Tikkurila  Tikkurila  66 750 000  0 0 0 0 0 750 000 5 300 000 33 400 000 26 700 000 600 000 0 0
Simonkallion koulun lisätilat  Tikkurila  Tikkurila  13 350 000  0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 000 5 800 000 6 350 000 50 000
Tikkurilan alueen koulun
laajennus, Viertolan koulu

 Tikkurila  Viertola  14 400 000  473 104 800 000 3 800 000 9 450 000 550 000 0 0 0 0 0 0 0
Uudisrakennus/
laajennusvaraus Tikkurilaan

 Tikkurila  Tikkurila  10 000 000  0 0 0 0 600 000 1 200 000 5 000 000 3 150 000 50 000 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  287 230 000  37 704 136 26 500 000 32 700 000 28 450 000 24 080 000 21 720 000 25 900 000 20 250 000 14 450 000 6 650 000 5 550 000 50 000

Kaso / päiväkodit, siirtyneet
rakentamisvelvollisuudet

 0  0  2 350 000  0 350 000 0 850 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0
Aviapoliksen päiväkoti III  Aviapolis  Veromies  9 800 000  35 550 0 600 000 2 700 000 5 350 000 950 000 0 0 0 0 0 0
Lentolan päiväkoti (ent.
Aviapoliksen päiväkoti II)

 Aviapolis  Veromies  8 600 000  4 745 538 8 000 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaskela III päiväkoti  Hakunila  Hakunila  11 850 000  0 0 0 0 0 0 350 000 1 500 000 8 850 000 1 150 000 0 0
Latupuiston päiväkoti /
Rajakylän pk.

 Hakunila  Rajakylä  12 050 000  11 951 553 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Päiväkoti Silva (ent. Kaskelan II
ja Itä-Vantaan ruotsink. pvk)

 Hakunila  Hakunila  14 200 000  90 232 1 200 000 6 600 000 6 550 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0
Rajakylän tp. Pvk.  Hakunila  Rajakylä  80 000  119 231 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaaralan Talkootien päiväkoti  Hakunila  Hakunila  8 600 000  5 725 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kivistön päiväkoti IV  Kivistö  Kivistö  9 800 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kivistön V päiväkoti  Kivistö  Kivistö  9 800 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruutulipun päiväkoti (ent.
Kivistö II)

 Kivistö  Keimola  11 850 000  1 830 0 0 1 000 000 6 100 000 4 700 000 50 000 0 0 0 0 0
Hansin uusi päiväkoti  Koivukylä  Koivukylä  11 850 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koivukylän päiväkoti II  Koivukylä  Koivukylä  11 850 000  0 0 0 0 1 000 000 5 350 000 5 450 000 50 000 0 0 0 0
Leppäkorven uusi päiväkoti  Korso  Metsola  8 400 000  0 900 000 3 800 000 3 800 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0
Metsolanmäen päiväkodin
laajennus

 Korso  Metsola  7 950 000  55 475 600 000 3 550 000 3 700 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0
Metsänhaltijan päiväkoti (ent.
Matarin pvk)

 Korso  Matari  6 950 000  825 961 3 650 000 3 500 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Pesäpuun päiväkoti (aiemmin
Korson päiväkoti, uusi
päiväkoti ..)

 Korso  Korso  9 850 000  8 864 464
50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jönsaksen uusi päiväkoti  Myyrmäki  Myyrmäki  9 800 000  0 0 0 0 0 0 300 000 4 900 000 4 500 000 100 000 0 0
Karhunkierroksen päiväkoti
(Hämeenkylän/Pähkinärinteen)

 Myyrmäki  Hämeenkylä  10 800 000  3 503 130 5 150 000 4 900 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kivivuoren päiväkoti  Myyrmäki  Myyrmäki  9 800 000  0 0 800 000 4 700 000 4 200 000 50 000 0 0 0 0 0 0
Laajavuoren päiväkoti  Myyrmäki  Martinlaakso  9 800 000  0 0 0 0 850 000 5 000 000 3 900 000 50 000 0 0 0 0
Lounaniityn päiväkoti
(ent.Vantaanlaakson päiväkoti)

 Myyrmäki  Vantaanlaakso  12 750 000  0 0 0 0 50 000 1 000 000 6 050 000 4 700 000 50 000 0 0 0
Myyrmäen alueen päiväkoti,
Sporttikorttelit

 Myyrmäki  Myyrmäki  9 800 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mårtensdals kampus
(päiväk+keittiölaaj),pihan
lähiliikuntapaikka

 Myyrmäki  Martinlaakso  8 300 000  5 826 559
600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sammakkolammen päiväkoti
(ent. Viherpuiston pvk)

 Myyrmäki  Martinlaakso  8 100 000  0 200 000 3 450 000 4 150 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0
Uomarinteen päiväkoti  Myyrmäki  Myyrmäki  10 100 000  277 008 0 0 0 0 300 000 4 900 000 4 500 000 100 000 0 0 0
Kielotien vuokrapäiväkoti ja
leikkipiha puistoon

 Tikkurila  Tikkurila  350 000  0 0 0 0 180 000 170 000 0 0 0 0 0 0
Kuusikon uusi päiväkoti  Tikkurila  Tikkurila  11 850 000  0 0 0 0 0 0 0 0 850 000 5 400 000 5 550 000 50 000
Puutarhatien päiväkoti (ent.
Tikkurilan pvk II)

 Tikkurila  Tikkurila  10 200 000  1 345 616 4 850 000 5 200 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan alueen päiväkoti III  Tikkurila  Tikkurila  9 800 000  0 0 0 0 0 300 000 4 850 000 4 550 000 100 000 0 0 0
Tikkurilan III päiväkoti  Tikkurila  Tikkurila  9 800 000  0 0 0 850 000 5 000 000 3 900 000 50 000 0 0 0 0 0
Tikkurilan tp. Pvk.  Tikkurila  Viertola  150 000  56 267 170 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ryhmä / Asiakas / Projekti Suuralue Alue Kustannusarvio Toteuma 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti

Yhteensä 1 975 848 000 EUR 142 155 782 EUR 116 403 000 EUR 114 700 000 EUR 148 170 000 EUR 144 870 000 EUR 91 730 000 EUR 138 790 000 EUR 181 090 000 EUR 123 340 000 EUR 119 090 000 EUR 68 710 000 EUR 17 410 000 EUR
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5004-KATO  1 000 000  945 858 430 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0

Ytv:lle vuokr. Linja-autoliik. Wc-
tilat

 0  0  0  0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0
Aviapolis X tapahtumatila  Aviapolis  Veromies  1 000 000  945 858 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5005-KATO Kipa  1 550 000  2 553 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Uudisrak / budjetti  0  0  1 550 000  2 553 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

5006-KAKU  223 420 000  21 936 213 24 810 000 19 100 000 14 700 000 26 600 000 8 020 000 28 150 000 39 800 000 7 950 000 0 0 0

Aviapoliksen (Muuran)
yhtenäiskoulun liikuntahalli

 Aviapolis  Veromies  9 850 000  53 756 500 000 600 000 2 700 000 5 400 000 950 000 0 0 0 0 0 0
Hakunilan urheilupuiston
tapahtuma- ja varastotila

 Hakunila  Hakunila  3 400 000  0 0 0 250 000 1 900 000 1 250 000 0 0 0 0 0 0
Kuusijärven apurakennus WC-
infokatos (ent. nimi
Kuusijärvihanke)

 Hakunila  Kuninkaanmäki  1 000 000  855 600
600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuusijärven apurakennus
yrittäjien tilat

 Hakunila  Kuninkaanmäki  600 000  28 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuusijärven huoltorakennus  Hakunila  Kuninkaanmäki  570 000  0 0 0 0 0 570 000 0 0 0 0 0 0
Kuusijärven pesu- ja
pukuhuonerakennus

 Hakunila  Kuninkaanmäki  1 350 000  1 095 277 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuusijärven uusi savusauna 1  Hakunila  Kuninkaanmäki  450 000  409 226 340 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuusijärven uusi savusauna 2  Hakunila  Kuninkaanmäki  450 000  406 816 340 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuusijärven
vuokravälinerakennus

 Hakunila  Kuninkaanmäki  350 000  26 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaaralan lampien rakennukset
-hanke

 Hakunila  Hakunila  1 000 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aviapoliksen / Kivistön
uimahalli

 Kivistö  Kivistö  43 100 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keimolanmäen koulun
lähiliikuntapaikka

 Kivistö  Keimola  350 000  0 30 000 0 0 50 000 200 000 100 000 0 0 0 0 0
Elmon uimahalli  Koivukylä  Asola  48 300 000  18 876 062 22 000 000 16 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Elmon urheilupuiston
huoltorakennus

 Koivukylä  Asola  3 150 000  0 0 0 250 000 2 600 000 300 000 0 0 0 0 0 0
Koivukylän keskustan kulttuuri-
ja kirjastopalveluiden tilatarve

 Koivukylä  Havukoski  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myyrmäen Elämystentalo (ent.
Myyrmäen
kaupunkikulttuuritalo)

 Myyrmäki  Myyrmäki  82 800 000  184 602
0 0 400 000 4 000 000 2 450 000 28 000 000 39 800 000 7 950 000 0 0 0

Myyrmäen urheilutalo,
uimahallin laajennus

 Myyrmäki  Myyrmäki  13 000 000  0 0 950 000 3 000 000 6 700 000 2 250 000 50 000 0 0 0 0 0
Ojahaan yhtenäiskoulun
liikuntahalli

 Myyrmäki  Myyrmäki  9 450 000  0 0 1 400 000 4 800 000 3 150 000 50 000 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan urheilupuiston
kenttien katsomo ja huoltotilat

 Tikkurila  Tikkurila  4 250 000  0 0 150 000 1 300 000 2 800 000 0 0 0 0 0 0 0

UR02-Konserni  376 420 000  870 174 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UR02.1-VAV  600 000  0 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  600 000  0 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lentolan pysäköintilaitos,
päiväkodille 12 paikkaa

 Aviapolis  Veromies  600 000  0 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UR02.2-VTK  364 080 000  866 919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.1-KASO KOULUT  269 850 000  602 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aviapoliksen uusi lukio (VTK)  Aviapolis  Aviapolis  35 600 000  88 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sotungin lukion uudisrakennus
(VTK)

 Hakunila  Hakunila  44 500 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehkalan ammatillinen
oppilaitos (VTK)

 Kivistö  Myllymäki  86 400 000  212 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan oppilaitoskampus
(VTK) (ent Tikkurilan
osaamiskampus)

 Tikkurila  Jokiniemi  103 350 000  301 804
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5006-KAKU  94 230 000  264 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hakunilan / Kaskelan
liikuntahalli /VTK)

 Hakunila  Hakunila  5 850 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keimolanmäen koulun
liikuntahalli (VTK)

 Kivistö  Keimola  4 400 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koillis-Vantaan liikuntahalli 2
(VTK)

 Korso  Korso  5 850 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leppäkorven liikuntahalli (VTK)
(ent Koillis-Vantaan liik.halli)

 Korso  Metsola  9 900 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myyrmäen Oivallustentalo
(VTK) (ent. Myyrmäen
Opistotalo)

 Myyrmäki  Myyrmäki  62 380 000  264 159
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aikuisten perusopetuksen
laajentumistarpeen tilat (VTK)

 Tikkurila  Jokiniemi  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aikuisten perusopetuksen tilat
(VTK)

 Tikkurila  Jokiniemi  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan liikuntahalli (VTK)  Tikkurila  Viertola  5 850 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ryhmä / Asiakas / Projekti Suuralue Alue Kustannusarvio Toteuma 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti

Yhteensä 1 975 848 000 EUR 142 155 782 EUR 116 403 000 EUR 114 700 000 EUR 148 170 000 EUR 144 870 000 EUR 91 730 000 EUR 138 790 000 EUR 181 090 000 EUR 123 340 000 EUR 119 090 000 EUR 68 710 000 EUR 17 410 000 EUR
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UR02.3-Muut  11 740 000  3 255 1 200 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5001-KAJO  1 300 000  3 255 1 200 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asukastupa Leinelä (Konsas
hanke)

 Koivukylä  Koivukylä  1 300 000  3 255 1 200 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003-KASO  1 200 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annefred Eteläinen
pysäköintilaitos, kaupungille n.
40 paikkaa

 Aviapolis  Aviapolis  1 200 000  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  390 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puukivistön pysäköintilaitos,
kaupungille n. 13 paikkaa

 Kivistö  Kivistö  390 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5005-KATO Kipa  1 050 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hakunilan bussivarikon itäinen
pysäköintilaitos, n. 35 paikkaa

 Hakunila  Hakunila  1 050 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5006-KAKU  7 800 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Väritehtaan alueen
pysäköintilaitos, kaup. n. 190-
270 paikkaa

 Tikkurila  Tikkurila  7 800 000  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UR03-Vuokra  49 850 000  185 976 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5001-KAJO  29 850 000  31 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elinvoimapalveluiden tilat
oppimiskampuksessa

 Tikkurila  Jokiniemi  29 850 000  21 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elinvoimapalvelujen lisätilat
osaamiskampukselle kortteli
62002

 Tikkurila  Jokiniemi  0  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tikkurilan alueen
toimistohankkeet / yht. eri
toimialat

 Tikkurila  Tikkurila  0  9 724
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Työllisyyden ja
kotoutumispalvelujen lisätilat
Vernissakatu 1

 Tikkurila  Jokiniemi  0  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.1-KASO KOULUT  200 000  55 513 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sotungin lukiopaviljonki
(määräaikainen vuokrakohde)

 Hakunila  Hakunila  100 000  55 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varia Koivukylän osakorjaukset
tai korvaava väistötilaratkaisu

 Koivukylä  Koivukylä  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikinmäen uusi paviljonki  Korso  Korso  100 000  465 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robokeskus ja cave-tila
Osaamiskampukseen

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  19 800 000  98 753 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Itä-Hakkilan päiväkotipaviljonki  Hakunila  Hakunila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satulakujan paviljonki  Hakunila  Hakunila  100 000  11 476 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kivenkolon päiväkoti (aiempi
nimi Kivistön päiväkoti III a )

 Kivistö  Kivistö  9 800 000  7 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kielotien vuokrattavat
päiväkotitilat

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paviljonki Kielo  Tikkurila  Tikkurila  100 000  79 986 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan alueen päiväkoti  Tikkurila  Tikkurila  9 800 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5006-KAKU  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vantaan kirjastoautopalvelujen
uudet tilat

 0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aviapoliksen asukastilat  Aviapolis  Aviapolis  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aviapoliksen uusi nuorisotila  Aviapolis  Veromies  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumbon kirjasto  Aviapolis  Pakkala  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hakunilan kirjasto-, nuoriso- ja
kulttuuritilat

 Hakunila  Hakunila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martinlaakson uusi lähikirjasto  Myyrmäki  Martinlaakso  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaupunginmuseon
kokoelmatilojen korvaaminen
uusilla

 Tikkurila  Hiekkaharju  0  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laajenevan aikuisten
perusopetuksen lisätilat

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan kirjaston aineiston ja
logistiikan väistötilat

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan kirjastopalvelujen
väistötilat

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikkurilan kirjastotalon
taideopetustilojen väistötilat

 Tikkurila  Tikkurila  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UR04-Lunastus  700 000  0 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ryhmä / Asiakas / Projekti Suuralue Alue Kustannusarvio Toteuma 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti

Yhteensä 1 975 848 000 EUR 142 155 782 EUR 116 403 000 EUR 114 700 000 EUR 148 170 000 EUR 144 870 000 EUR 91 730 000 EUR 138 790 000 EUR 181 090 000 EUR 123 340 000 EUR 119 090 000 EUR 68 710 000 EUR 17 410 000 EUR
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5003.1-KASO KOULUT  700 000  0 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Puhdastila-paviljonki,
lunastaminen omaksi

 Tikkurila  Tikkurila  700 000  0 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VO-  14 640 000  0 1 420 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000 1 320 000

VO01-PK  100 000  0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  100 000  0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laajavuoren päiväkodin
korjaustyöt (VO)

 Myyrmäki  Martinlaakso  100 000  0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VO04-Sisäilma  2 200 000  0 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

5005-KATO Kipa  2 200 000  0 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

VO-tilojen sisäilmakorjausten
määrärahavaraus

 0  0  2 200 000  0 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

VO06-TT  20 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  20 000  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Keihäspuiston päiväkodin
ilmanvaihtosaneerauksen
hankeosuus (VO)

 Hakunila  Länsimäki  20 000  0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VO07-Pienk.  12 320 000  0 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000

5001-KAJO  1 100 000  0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Koje, VO-tilojen
määrärahavaraus

 0  0  1 100 000  0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

5003.1-KASO KOULUT  1 320 000  0 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

Kaso koulut, VO-tilojen
määrärahavaraus

 0  0  1 320 000  0 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

5003.2-KASO PÄIVÄKODIT  6 380 000  0 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000 580 000

Kaso päiväkodit, VO-tilojen
määrärahavaraus

 0  0  3 850 000  0 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
Kaso päiväkodit, VO-tilojen
määrärahavaraus

 0  0  2 530 000  0 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000

5004-KATO  330 000  0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Kato, VO-tilojen
määrärahavaraus

 0  0  330 000  0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

5005-KATO Kipa  550 000  0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

VO-tilojen keittiöiden ja
keittiölaitteiden
määrärahavaraus

 0  0  550 000  0
50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

5006-KAKU  2 640 000  0 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000

Kaku, VO-tilojen
määrärahavaraus

 0  0  2 640 000  0 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000

Yhteensä 1 975 848 000 EUR 142 155 782 EUR 116 403 000 EUR 114 700 000 EUR 148 170 000 EUR 144 870 000 EUR 91 730 000 EUR 138 790 000 EUR 181 090 000 EUR 123 340 000 EUR 119 090 000 EUR 68 710 000 EUR 17 410 000 EUR

Ryhmä / Asiakas / Projekti Suuralue Alue Kustannusarvio Toteuma 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti

Lukuohje: Vihreillä soluilla on merkitty hankkeiden tavoitteelliset toteutusvuodet tarveselvitysvaiheesta kohteen valmistumiseen. 
Vuosibudjeteissa ainoastaan kaupungin omat investoinnit.
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93 Julkinen käyttöomaisuus 
 

Katujen ja puistojen palvelualue vastaa julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta, 

kunnossapidosta ja niihin liittyvistä luvista, pysäköinninvalvonnasta sekä kaupungin 

omistaman luonnonympäristön hoidosta ja suunnittelusta. Katu- ja vesihuoltotyöt 

toteutetaan yhteisprojekteina Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) 

kanssa. 

 

INVESTOINTIRYHMÄ 931–935 

KUNNALLISTEKNISET TYÖT ILMAN 

RATIKKAA (1 000 euroa) 

TA 2025 TAE 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029 

93 TULOT  0 0  0  0 0 

93 MENOT    45 040      45 000    45 000    45 000    45 000 

931 LIIKENNEALUEET 30 200 33 135 36 130 36 310 28 505 

932 URHEILUALUEET 3 930 3 240 3 070 4 150 3 600 

933 VIRKISTYSALUEET 1 680 3 140 2 050 100 160 

934 YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN 9 180 4 660 3 750 3 465 12 735 

935 YHTEISHANKKEET 50 825 0 975 0 

 

Toiminnalliset tavoitteet  

Hankkeet toteutetaan toimialan strategian ja asuntotuotanto-ohjelman mukaisesti. 

Toimintaa ohjaavat osaltaan myös maankäyttösopimukset. Suunnittelu ja rakentaminen 

tehdään oikea-aikaisesti, taloudellisesti ja kustannustehokkaasti kaupungin omaa tuotantoa 

ja ulkopuolista palvelutuotantoa tehokkaasti ja taloudellisesti yhdistäen. Koneellisen 

kunnossapidon vaatimukset otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. 

Valtio ja Helsingin seudun kunnat ovat neuvotelleet maankäytön, asumisen ja liikenteen 

sopimuksen (MAL) suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi 2024–

2035. Sopimuksen mukaan valtio tukee suuria infra-hankkeita, ja kunnat sitoutuvat 

vauhdittamaan merkittävästi asuntoalueiden kaavoitusta. Sopimuksessa Vantaa on 

sitoutunut luomaan edellytykset yhteensä 1 650 uudelle asunnolle vuosina 2024–2027 ja 

pitkällä aikavälillä MAL 2023 -suunnitelman mukaisesti 2 720 uutta asuntoa vuosittain. 

Asuntotuotantotavoitteet vaativat välttämättä myös kunnallistekniikan investointeja. 

 

 

LIITE: Kaupunkitilalautakunta 23.09.2025 / 5 §



3 
 

 

Avustushankkeet 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi on myöntänyt 

liikuntapaikkarakentamisen perusparantamisavustusta Hakunilan urheilupuiston 

rullahiihtoradalle, Kaivokselan kuntoportaille ja Tikkurilan urheilupuiston tekonurmelle. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt jalankulun ja pyöräilyn infra-avustusta 

Padisenpuiston ja Vantaanlaaksontien pääpyöräreitin sekä Silvolanmetsän baanareitin 

rakentamiselle. 

 

Keskeisimmät liikennealueiden rakentamishankkeet 2026 

Myyrmäessä keskeisin hanke on Vihertien ja -kujan perusparantamisen jatkuminen vuodelta 

2025. Kivistössä aloitetaan Reunan alueen vesihuollon rakentaminen. Aviapoliksessa 

keskeisimmät alkavat hankkeet ovat Muuran alueen katujen ensimmäisen vaiheen 

rakentaminen sekä Aviakujan rakentaminen. Tikkurilassa jatkuu Tikkuraitin ja Orvokkitien 

rakentaminen. Koivukylässä jatketaan Elmon alueen katujen rakentamista. Korsossa keskeisin 

rakennushanke on Lehmustontien kaava-alueen ensimmäisen vaiheen rakentamisen 

jatkuminen vuodelta 2025. 

 

Keskeisimmät urheilu- ja virkistysalueiden rakentamishankkeet 2026 

Myyrmäessä keskeisimmät hankkeet ovat Kaivoksen kenttä ja kuntoportaat sekä 

Vetokannaksen ruoppaus. Aviapoliksessa alkaa Aerolankentän rakentaminen ja Hakunilassa 

aloitetaan Kuusijärven esteettömän uimapaikan ja esteettömän reitti 2:n rakentaminen. 

 

Keskeisimmät viheralueiden rakentamishankkeet 2026  

Myyrmäessä keskeisin hanke on Vaskivuorentien ja Kahluuniityn baanan rakentamisen 

alkaminen. Aviapoliksessa aloitetaan Padisenpuiston rakentaminen. Korsossa aloitetaan 

Marsinpuiston rakentaminen.  

 

Alueiden perusparantaminen 

Omaisuudenhallinnan strategia laadittiin vuoden 2024 alussa. Laaditun strategian pohjalta 

tehdään omaisuudenhallintasuunnitelmia, joista saadaan tarkemmat korjausvelan määrät 

selville.  Jo nyt voidaan todeta, että käytössä oleva investointikehys ei riitä korjausvelan 

vähentämiseen, vaan se kuluu pääasiassa uudisrakentamiseen. Jotta korjausvelan 

vähentämiseen käytettävät summat tulisivat paremmin esille, on kunnallistekniikan 

investointiohjelmassa olevat hankkeet jaettu korjausrakentamisen ja uudisrakentamisen 

ryhmiin. Korjausrakentamiseen liittyvien hankkeiden erittely omiksi ryhmikseen auttaa 
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hahmottamaan paremmin korjausrakentamiseen vuosittain käytettäviä summia. 

Aikaisemmin korjausrakentamisen hankkeet eivät ole tulleet selkeästi esille 

uudisrakentamisen hankkeiden seasta. 

 2026 2027 2028 2029 

Korjausrakentaminen 19 515 15 785 14 250 16 350 

Uudisrakentaminen 25 485 29 215 30 750 28 650 

Yhteensä 45 000 45 000 45 000 45 000 

 

Vuosien 2026–2029 vuotuisista kehyksistä on varattu vuosittain 10 milj. euroa ratikkaan 

liittyviin hankkeisiin. Näillä hankkeilla saadaan vähennettyä kunnallistekniikkaan liittyvää 

korjausvelkaa. Ratikkaan liittyvät hankkeet sisältyvät korjausrakentamisen vuotuisiin 

summiin. Merkittävimpänä ratikkaan liittyvänä hankkeena on Kyytitien peruskorjaus 

Tikkurilassa. 

Vuonna 2026 vanhojen asuinalueiden katujen perusparantamiseen on varattu noin 1,5 milj. 

euroa. Merkittävimpinä asuinalueiden perusparantamiskohteena jatkuu Vihertien ja -kujan 

rakentaminen Myyrmäessä. 

Siltojen peruskorjauksia varten rakentamisohjelmassa on varattu noin 0,6 milj. euroa vuodelle 

2026. Merkittävimmät peruskorjaushankkeet ovat Kuusikkopuiston alikulku Tikkurilassa ja 

Hakunilan risteyssilta. 

Urheilualueiden perusparantamishankkeisiin on varattu noin 0,7 milj. euroa vuodelle 2026. 

Merkittävimpinä hankkeena on Tikkurilan skeittipaikka. 

Katujen sekä puistojen uudis- ja perusparannushankkeisiin sisältyy myös valaistuksen 

rakentaminen. Vanhan katuverkon ja puistoalueiden valaistuksen parantamiseen sekä 

huonokuntoisten lahopylväiden uusimiseen on varattu vuonna 2026 yhteensä noin 1,0 milj. 

euroa. 

 

Keskeneräisten, työn alla olevien kohteiden viimeistely 

Vuoden 2025 puolelta jatkuville ja muille keskeneräisille hankkeille on töiden loppuun 

saattamiseksi osoitettu noin 0,5 miljoonan euron varaus. Viimeistelytöiden ajankohta 

harkitaan hankekohtaisesti ja pyritään sovittamaan mm. alueiden talonrakennushankkeiden 

aikatauluihin sopivaksi. 

 

LIITE: Kaupunkitilalautakunta 23.09.2025 / 5 §



5 
 

 

Vesi- ja viemäriverkostohankkeet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän 

kanssa 

Kadut ja puistot palvelualue suunnittelee ja toteuttaa katujen rakentamisen yhteydessä 

uusien asemakaavojen vesihuoltolinjat yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut 

kuntayhtymän (HSY) kanssa. Rakennetut vesihuoltolinjat siirtyvät HSY:n omistukseen ja 

kunnossapitoon. Vuonna 2026 rakennettavien hankkeiden vesihuollon osuus on noin 4,3 milj. 

euroa, joka laskutetaan HSY:ltä. 

Mikäli HSY päättää saneerata vanhoja vesihuoltolinjojaan kaivamalla katu auki, selvitetään 

mahdollinen kadun kunnostustarve yhteistyössä etukäteen ja tarvittavat määrärahat pyritään 

varaamaan liikennealueisiin. 

 

Yhteishankkeet valtion kanssa 2026 

Aviapoliksessa Katriinantiellä aloitetaan liikenneturvallisuuden parantaminen Viinikankaaren 

ja Varpukalliontien välillä.  

 

Vantaan ratikan rakentaminen 

Kaupunginvaltuuston vuonna 2023 tekemä Vantaan ratikan rakentamispäätös vaati valtion 

sitoutumisen rakentamiskustannuksiin, ja valtio on sitoutunut MAL-sopimuksen mukaisesti 

tukemaan Vantaan ratikkahanketta 144,1 miljoonalla eurolla. Rakentamispäätöksestä tehdyt 

valitukset hallinto-oikeuteen on käsitelty ja valitukset eivät muodostaneet estettä ratikan 

rakentamiselle.   

VANTAAN RATIKKA 938 

(1 000 euroa) 

TA 2025 TAE 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029 

938 TULOT  15 000 40 000  50 000  35 000 
 

938 MENOT 50 000 150 000  180 000  180 000 30 000 

 

Vantaan ratikka rakennetaan allianssimallilla. Vantaan ratikan allianssikumppanit valittiin 

syksyllä 2024, allianssin kehitysvaihe aloitettiin lokakuussa 2024 ja allianssin toteutusvaiheen 

on määrä alkaa syyskaudella 2025. Kesällä 2025 on aloitettu väliaikaisten junasiltojen 

tekeminen ennakoivina töinä. Ennakoivia töitä tehdään, jotta hanke voidaan toteuttaa 

aikataulussa vuoteen 2029 mennessä ja samalla saadaan kustannussäästöjä. 

Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy (KLOy) toimii itäisessä allianssissa tilaajana 

Helsingin kaupungin osuudella, rakennuttaa varikon ja hankkii liikennöintikaluston omaan 

taseeseensa. Vantaa ja KLOy käyvät neuvotteluja raitiotien kunnossapidon järjestämisestä. 
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INVESTOINTIOHJELMA
KR=korjausrakentaminen                                                                            
UR=uudisrakentaminen

15.9.2025 suunnittelu
rakentamine
n vh yhteensä suunnittelu

rakentamine
n vh yhteensä suunnittelu

rakentamine
n vh yhteensä suunnittelu

rakentamine
n vh yhteensä

KOKO KAUPUNKI 2340 3000 2340 2995

Liikennealueet KR 1140 1140 1140 1140

Liikennevalojen perusparantaminen 140 140 140 140 140 140 140 140

Ulkovalaistusverkon parantaminen 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Liikennealueet UR 1200 1860 1200 1855

Joukkoliikenteen kehittäminen 500 500 500 500 500 500 500 500

Kehä III:n yhteydessä toteutettava viitoitus 0 0 0 655 655

Keskeneräisten katujen loppuunsaattaminen 400 100 500 400 100 500 400 100 500 400 100 500

Liikenneturvallisuuden kehittäminen 200 200 200 200 200 200 200 200

Vantaan ratikan yhteydessä toteutettava viitoitus 0 660 660 0 0

Urheilualueet KR 0 0 0 0

Urheilualueet UR 0 0 0 0

Virkistysalueet KR 0 0 0 0

Virkistysalueet UR 0 0 0 0

Ympäristörakentaminen KR 0 0 0 0

Ympäristörakentaminen UR 0 0 0 0

MYYRMÄKI 8305 7975 6505 6040

Liikennealueet KR 1550 1125 0 1100

Askiston ykk U-1489 0 150 150 0 0

Höylätie 0 0 0 50 50

Kivivuorentie Kukinpolun ykk U-8046 0 325 325 0 0

Luolapolku 50 50 150 150 0 0

Martinkyläntien risteyssilta U-1406 0 0 0 950 950

Petikon ykk U-8055 0 200 200 0 0

Talttakuja-Raspitie-Vuolutie (tontinluovutus) 0 100 200 300 0 0

Vaskivuorentie ylikulkusillat U-8021 ja U-8022 0 0 0 100 100

Vihertie, Viherkuja 1500 1500 0 0 0

Liikennealueet UR 1860 4320 4455 2435

Etelä-Koivurinne 002483 200 200 1000 500 1500 0 0

Karhunkierros 4 ja 6 002433 0 500 100 600 500 500 0

Kukinpolun vesihuolto 20 125 145 0 0 0

Linnainen 0 0 800 240 1040 0

Louhelantie vl Vihertie-Viherpuistikko 002447 0 150 80 230 0 0

Lounaniityn päiväkoti 002478 60 60 280 280 0 0

Martinkyläntie 35 002583 80 80 300 300 0 0

Martinkyläntien tennishallin lp 0 0 0 430 430

Muuripolku 0 0 0 10 50 60

Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo 002525 150 150 500 500 0 0

Myyrmäen keskustan kadut 0 0 405 405 1345 1345

Ojahaanrinne 4 002502 0 150 150 750 750 0

Ojahaka (Varia) 002366 0 100 100 400 400 0

Paalutori 0 0 660 660 0

Palotie kaava-alue 161900 0 50 50 0 400 400

Pähkinärinteentie Lammaslammentie LIVA 10 100 110 0 0 0

2026 2027 2028 2029
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Raappavuorenrinne 2 002449 0 0 100 100 0

Raappavuorentie vl Vaskivuorentie-Ruukuntekijäntie 350 100 450 0 0 0

Rajatorpantie Jönsaksentie LIVA 100 100 0 0 0

Rajatorpantie Viisaritie LIVA 100 100 0 0 0

Ruukkutori 0 0 500 500 0

Ulkoniitty 002499 50 50 225 40 265 0 0

Vaakatie 100 30 130 0 0 0

Vanhan Kaarelantien oikaisu 0 50 50 0 0

Vantaanlaaksontie jkpp vl. Vaskivuorentie-Helsingin raja 195 195 0 0 0

Vapaalantie 10 0 80 165 245 0 0

Vaskivuorentie Hämeenlinnanväylä ramppiliittymä 0 50 50 0 200 200

Vaskivuorentie Ojahaantie LIVA 0 0 100 100 0

Viputien vesihuolto (tontinluovutus) 90 90 0 0 0

Urheilualueet KR 100 1500 1500 0

Martinlaakson urheilupuiston tekojää 100 100 1500 1500 1500 1500 0

Urheilualueet UR 1200 400 0 0

Kaivokselan kenttä ja kuntoportaat 1090 110 1200 400 400 0 0

Virkistysalueet KR 1000 0 0 0

Vetokannas ruoppaus 1000 1000 0 0 0

Virkistysalueet UR 550 0 0 0

Vaskivuorentie Mätäojan kv-silta 550 550 0 0 0

Ympäristörakentaminen KR 10 150 0 1100

Jokiuomanpuisto 0 0 0 1000 1000

Jokiuomanpuisto itäosa 0 0 0 90 90

Lammaspuisto puistosilta 0 150 150 0 0

Lounaniitty koira-aitaus 0 0 0 10 10

Varistonojan perkaus 10 10 0 0 0

Ympäristörakentaminen UR 2035 480 550 1405

Jokiuomanpuisto lähiliikuntapaikka 55 55 0 0 0

Laajavuori alueleikkipaikka 0 0 0 305 305

Naapurinniityn seniorireitti 100 100 0 0 0

Perkiönmäki 0 0 500 500 0

Pöllökallion leikkipaikka 0 0 50 50 500 500

Vaskivuorentien ja Kahluuniityn baana 1300 1300 0 0 0

Vapaalanmetsä ja Raappavuori 580 580 420 420 0 0

Viikatepuisto 0 60 60 0 600 600

KIVISTÖ 1920 4060 1805 4680

Liikennealueet KR 0 0 0 390

Erätorpantie 0 0 0 285 105 390

Liikennealueet UR 1700 2250 1380 1565

Katriina / Kuusiston vesihuolto 0 0 30 30 445 445

Katriinan kylä 330400 0 100 100 100 100 520 200 720

Keimolantie vl. Kivipellontie-Kylänpääntie 50 50 0 0 0

Kivistön asemakorttelit 233100 0 0 100 100 100 100

Kivistön Maitokvartsi 233400 0 0 0 100 100

Kivistön Onnenkivi 0 1000 1000 1000 1000 0

Kivistön Puuhelmi 002587 0 0 150 150 0

Punakiventie v. Keimolantie - Punakivenpuisto 0 0 0 200 200

Rauhalanlaakson kaavarunko 021700 50 50 100 100 0 0
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Reunan alueen vesihuolto 300 650 950 300 650 950 0 0

Tapahtumakuja 250 250 0 0 0

Vehkalan Kinkerit (251400) 400 400 0 0 0

Vehkalan känsipuoli 2 251500 0 100 100 0 0

Urheilualueet KR 0 0 0 0

Urheilualueet UR 50 300 0 100

Kivistön urheilupuisto 0 0 0 100 100

Lipunkantajan lähiliikuntapaikka 50 50 300 300 0 0

Virkistysalueet KR 0 0 0 0

Virkistysalueet UR 0 0 0 100

Petikon ulkoilualue 0 0 0 100 100

Ympäristörakentaminen KR 0 910 0 350

Kannistonpuisto leikkipaikka 0 350 350 0 0

Reuna leikkipaikka 0 10 10 0 350 350

Tapolan kvl-silta U-8063 0 550 550 0 0

Ympäristörakentaminen UR 170 600 425 2175

Isosuon pitkospuiden jatke 0 50 50 0 400 400

Keimolanmäenpuisto 0 0 0 550 550

Kenraalinpuiston koira-aitaus 0 60 60 0 450 450

Kinkeripuisto 150 150 0 0 0

Kivistön matonpesupaikka ja viljelypalsta-alue 0 60 60 0 350 350

Opaalipuisto 20 20 430 430 0 0

Ruutulipunpuisto 0 0 425 425 425 425

AVIAPOLIS 9865 5870 6255 8545

Liikennealueet KR 1500 0 0 0

RATIKKA Rälssitien peruskorjaus 1500 1500 0 0 0

Liikennealueet UR 6235 4540 4855 5045

Annefred eteläisen taide, Tarja Ervastin Pesä-teos 50 50 0 0 0

Annefred pohjoinen 002514 0 50 50 600 600 0

Asuinkorttelit Aviabulevardin itäpuolelle 002569 0 0 0 100 100

Asumista Rälssitien ja Äyritien risteykseen 002571 0 100 100 1000 300 1300 0

Avia-aukio ja Tikkurilantien pohjoisreuna 0 0 400 400 360 360

Aviakuja 1000 1000 0 0 0

Baana vl Jokitie-Padisenpuisto 0 0 0 1000 1000

Harkkokuja 2 002521 40 40 150 150 0 0

Huberila/ Robert Huberin tie 7 002570 60 60 0 0 150 150

Huberila/ Rälssitie 6 002586 60 60 60 60 200 200 0

Karhumäenkuja ja Virinpolku 0 0 100 100 200 200

Karhumäentie vl Aviabulevardi-Karhumäenkuja 110 110 0 0 0

Karhuniityntie 50 50 0 0 0

Lukio ja Ilmailumuseo Aviabulevardin varrelle 002534 55 55 800 1600 2400 0 0

Manttaalitie 1 ja 3 002522 805 80 885 0 0 0

Muuran alueen kadut vaihe 1 1900 870 2770 0 0 0

Muuran alueen kadut vaihe 2 0 1380 1380 2155 2155 1965 1965

Muura kaupunkikylät 3 alueen kadut 002566 0 0 0 150 150

Pakkalantie jk-pp -tie vl Virkatie-Tikkurilantie 0 0 100 100 500 500

Perintötie 0 0 0 100 100

Smedsinmetsän pientaloalue 403600 60 60 0 0 100 100

Tammiston kauppatie 13 liittymä LIVA 0 100 100 0 0
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Tammiston kauppatie Tammistonkuja LIVA 0 100 100 0 0

Tammiston kauppatie Tammistontie LIVA 0 100 100 0 0

Tammiston kauppatie Voimakuja LIVA 0 100 100 0 0

Teknobulevardi 7 ja 9 002565 0 0 0 200 200

Tikkurilantie 129 002519 vaihe 1 935 935 0 0 0

Turbiinitie 0 0 0 100 100

Viinikkalan länsiosa 412100 60 60 0 0 120 120

Ylästöntie suojatie Muonamiehenpolun kohdalla 100 100 0 0 0

Urheilualueet KR 0 0 0 0

Urheilualueet UR 1200 30 1000 0

Aerolankenttä 1200 1200 0 0 0

Aurtuapuisto 0 30 30 1000 1000 0

Virkistysalueet KR 0 0 0 0

Virkistysalueet UR 0 1300 100 60

Krakanpuiston luonnonsuojelualueen reitit 0 0 100 100 0

Silvolan luontopolku 0 0 0 60 60

Silvolanmetsän reitti vl Kahluuniitynsilta-Jokitie 0 1300 1300 0 0

Ympäristörakentaminen KR 0 0 0 0

Ympäristörakentaminen UR 930 0 300 3440

Annefredin- ja Rälssipuisto 400 400 0 0 0

Isomännynpuisto (Ylästö 7) 0 0 0 40 40

Mehiläisten paviljonki taideteos 0 0 0 80 490 570

Padisenpuisto (Ylästö 7) 500 500 0 0 0

Plootupuistikko 0 0 0 700 700

Pytinojanpuisto (002396) 0 0 0 1200 1200

Silvolanmetsän koira-aitaus 30 30 0 300 300 0

Sutarsinpuisto (Ylästö 7) 0 0 0 30 30

Ylästönranta (Ylästö 7) 0 0 0 900 900

TIKKURILA 10200 11770 16370 15230

Liikennealueet KR 7525 7600 6000 6000

RATIKKA Jokiniemenkadun peruskorjaus 0 0 2000 2000 1000 1000

RATIKKA Kielotien peruskorjaus 0 0 2000 2000 1000 1000

Kuninkaantien Keravajoen silta U-6389 75 75 100 100 0 0

Kyytitie Kuusikkopuiston akk U-6601 200 200 0 0 0

RATIKKA Kyytitien kaasuputken siirto 0 2800 2800 0 0

RATIKKA Kyytitien peruskorjaus 2800 2800 1950 1950 0 2000 2000

Orvokkitie vl Unikkotie-Lehdokkitie (liittyy Tikkuraittiin) 730 490 1220 0 0 0

RATIKKA Osuustien peruskorjaus 0 750 750 0 0

Tikkuraitti 2310 770 3080 0 0 0

RATIKKA Tikkurilantien peruskorjaus ja kunnallistekniikan uusinta 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Tikkurilantien RS U-1849 150 150 0 0 0

Liikennealueet UR 1840 3760 8620 3790

Ailakkipolku jkpp (002354) 50 50 0 0 0

Apilatie 0 0 0 60 60

Carl Edelfeltin aukio 0 0 2050 2050 0

Erikoiskuljetusreitin siirtosuunnitelma Hakkilassa 0 0 300 300 0

Heidehofintien baana vl Markusaksenpuisto-Kyytite 0 60 60 0 100 100

Jokiniemi 6 osa 1 621400 0 0 100 100 100 100

Jokiniemi 6 osa 2 621300 0 0 0 60 60

LIITE: Kaupunkitilalautakunta 23.09.2025 / 5 §



Kielotie vl Virnatie-Helsingin raja 0 100 100 1800 1800 0

Krassitie vl Kielotie-Orvokkitie 0 0 0 300 300

Kuusikkotie jkpp vl. Markkulantie-Sammaltie 0 0 0 860 100 960

Lummetie 30-32 002549 0 0 50 50 100 100

Malminiitynpolku 0 0 0 100 100

Meiramitie vl Koivuhaantie-Läntinen Valkoisenlähteentie 0 0 0 255 255

Ratatie 4, Unikkotie 2 002550 0 0 50 50 120 120

Satomäentie 1 002468 0 0 1000 1000 0

Simonkylän elinkaariasuminen ja päiväkoti 002422 60 60 120 120 400 400 0

Talvikkitie Neilikkatie LIVA 150 150 0 0 0

Tikkurilan osaamiskampus 650 650 1850 1850 785 785 885 885

Unikkotie vl Kielotie-Ratatie 0 0 160 15 175 0

Urheilutie vl Edvard Blomqvistin polku-Ohratie 200 100 300 0 0 0

Virnakortteli 002555 0 0 100 100 300 200 500

Väritehdas 1 002494 200 350 80 630 1460 170 1630 1810 1810 0

Väritehdas 2 002573 0 0 0 250 250

Urheilualueet KR 450 0 0 0

Hiekkaharjun urheilupuisto tekojääkontti 150 150 0 0 0

Tikkurilan skeittipuisto 300 300 0 0 0

Urheilualueet UR 0 190 800 2000

Simonkylänpuiston reitit 0 140 140 0 0

Tikkurilan urheilupuisto 0 50 50 800 800 2000 2000

Virkistysalueet KR 0 0 0 0

Virkistysalueet UR 0 0 0 0

Ympäristörakentaminen KR 0 220 0 940

Elopelto 2 0 220 220 0 0

Tikkurilanranta Åvikin kvl-silta U-6120 0 0 0 590 590

Tikkrurilan Veteraanipuisto ja Hertaksenpuisto 0 0 0 350 350

Ympäristörakentaminen UR 385 0 950 2500

Apilapuisto 385 385 0 0 0

Grönberginpuisto 0 0 600 200 800 0

Kirjastopuiston pohjoisosa 0 0 0 1000 1000

Kuninkaalan ulkoilureitti 0 0 150 150 0

Tikkurilanranta itäosa 0 0 0 1500 1500

KOIVUKYLÄ 1440 3320 2750 3015

Liikennealueet KR 0 0 0 700

Karpaattientie 0 0 0 500 200 700

Liikennealueet UR 1210 1880 1740 405

Elmon alueen kadut 1000 1000 800 150 950 0 0

Hanabölentie jkpp vl Koivukylänväylä-Piippilakinkuja 0 0 0 20 20

Hosantie 621500 0 100 100 750 150 900 0

Koivukylänväylä Peltoniemenkuja LIVA 10 100 110 0 0 0

Lassenkuja vl Tuulantie-Laurantie 0 0 50 50 0

Leikkitie 002516 0 0 0 100 100

Louhikkotie vl. Mäkirinne-Louhikkopolku, Pikkumäenkuja 0 0 0 285 285

Piippilakki 002545 0 30 30 150 150 0

Päiväkummun pientalotontit 002558 100 100 500 200 700 0 0

Rekolan keskus 002316 0 100 100 640 640 0

Urheilualueet KR 200 0 0 0
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Hakukosken liikuntapuiston aidat 200 200 0 0 0

Urheilualueet UR 0 50 800 1200

Elmon urheilupuisto 0 50 50 800 800 1200 1200

Virkistysalueet KR 0 0 0 0

Virkistysalueet UR 0 0 0 0

Ympäristörakentaminen KR 0 440 110 550

Asolanpuisto 0 0 20 20 300 300

Mielikinpuisto 0 0 50 50 250 250

Peijaksentien Keravanjoen kvl-kaarisilta U-8150 0 400 400 0 0

Poppelipuisto 0 40 40 0 0

Taikapuisto 0 0 40 40 0

Ympäristörakentaminen UR 30 950 100 160

Ester Koskelaisen puisto 30 30 950 950 0 0

Kuusijärvi-Päiväkummuntie 0 0 100 100 100 100

Peltoniemenpuisto ja kenttä 0 0 0 40 40

Rekolanrannan koira-aitaus 0 0 0 20 20

KORSO 1875 2015 170 360

Liikennealueet KR 0 0 0 0

Liikennealueet UR 1235 1415 120 0

Korsontie 60 002518 10 10 30 30 0 0

Lehmustontie 1. vaihe 625 100 725 0 0 0

Lehmustontie 2. vaihe 240 160 400 0 0 0

Lehmustontie 3. vaihe 0 0 100 100 0

Maakotkantie vl. Maakotkanpolku-Kotkankaula 002500 100 100 300 300 0 0

Naakkarinne 0 985 100 1085 0 0

Urpiaisentie-Korsontie liittymä 0 0 20 20 0

Urheilualueet KR 0 0 0 0

Urheilualueet UR 40 600 50 300

Jokivarren kentän p-paikka 10 10 300 300 0 0

Korpikontionkenttä 0 0 50 50 300 300

Mikkolan kenttä 30 30 300 300 0 0

Virkistysalueet KR 0 0 0 0

Virkistysalueet UR 0 0 0 0

Ympäristörakentaminen KR 0 0 0 0

Ympäristörakentaminen UR 600 0 0 60

Marsinpuisto 600 600 0 0 0

Matarinkosken luonnontarkkailupaikka 0 0 0 60 60

HAKUNILA 8230 6990 7830 4135

Liikennealueet KR 6040 2700 5500 4080

RATIKKA Fazerintien peruskorjaus, kunnallistekniikkan ja valaistuksen uusinta 0 0 2000 2000 0

Hakunilanraitin aukio 0 0 0 80 80

RATIKKA Hakunilantien peruskorjaus 1500 1500 0 0 2000 2000

Hakunilan risteyssilta U-1868 200 200 0 0 0

Harjunreunan ylikulkukäytävä U-1774 30 30 0 1500 1500 0

Kaskelan risteyssilta U-1196 60 50 110 0 0 0

Kuussillantie vl. Hakunilantie-Rajatie 0 100 100 0 0

Kuussillantie vl. Hopeakuja-Kuussillankuja 0 100 100 0 0

RATIKKA Länsimäentien kaasuputken siirto 1200 1200 0 0 0

RATIKKA Länsimäentien peruskorjaus, kunnallistekniikka ja valaistuken uusinta 0 2500 2500 2000 2000 2000 2000
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RATIKKA Silta S7 Kehä III 1500 1500 0 0 0

RATIKKA Silta S8 Porvoonväylä 1500 1500 0 0 0

Liikennealueet UR 100 3540 1300 0

Hakunilan keskustan laajennus 2 0 240 240 0 0

Kyytitie Kaskelan akk 0 3000 3000 0 0

Lahdentie Pitkäsentien akk 0 0 850 850 0

Länsimäentie vl. Fazerintie-Kehä III ramppi 0 0 50 50 0

Pitkäsuontie 10 (VECCS) 002581 100 100 200 100 300 300 100 400 0

Urheilualueet KR 0 0 0 0

Urheilualueet UR 0 0 0 0

Virkistysalueet KR 0 0 0 0

Virkistysalueet UR 1590 750 0 0

Kuusijärven esteetön uimapaikka 280 20 300 0 0 0

Kuusijärven esteetön reitti 2 470 30 500 0 0 0

Vaaralan lammet ja Slåtmossen 10 750 30 790 750 750 0 0

Ympäristörakentaminen KR 0 0 0 0

Ympäristörakentaminen UR 500 0 1030 55

Itä-Hakkilanpuisto 400 400 0 0 0

Ulkoilureitti välillä Hakunilan urheilupuisto-Sipoonkorven kansallispuisto 0 0 990 40 1030 0

Vaaralan lammet raittisilta 100 100 0 0 0

Vaunukallio 0 0 0 55 55

YHTEISHANKKEET VALTION KANSSA 825 0 975 0

KR 0 0 0 0

UR 825 0 975 0

Katriinantie vl Viinikankaari-Varpukalliontie 825 825 0 0 0

Kehä III Ala-Tikkurila-Kalkkikallio melueste 0 0 225 225 0

Raskaanliikenteen palvelualue Vt3 320100 0 0 750 750 0

Korjausrakentaminen

Uudisrakentaminen

Yhteensä

93 Julkinen käyttöomaisuus

931 Liikennealueet

932 Urheilualueet

933 Virkistysalueet

934 Ympäristörakentaminen

935 Yhteishankkeet

Yhteensä 931-935 (93 VOK)

45000 45000 45000 45000

29215 30750 28650

19515

25485

15785 14250 16350

45000 45000 45000

2026 2027 2028 2029

0

3750 3465 12735

3140

4660

825

45000

36130 36310

0 975

3070 4150 3600

2050 100 160

33135

3240

28505

2026 2027 2028 2029
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93 Julkinen käyttöomaisuus 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2025
931 Liikennealueet 33135 36130 36310 28505 33510 33480 32780 32130 33200 32520
932 Urheilualueet 3240 3070 4150 3600 4500 3000 3000 3000 3000 3000
933 Virkistysalueet 3140 2050 100 160 1340 1000 1000 550 550 550
934 Ympäristörakentaminen 4660 3750 3465 12735 5650 5450 5150 3150 4150 5830
935 Yhteishankkeet 825 0 975 0 2070 3070 6170 4100 3100
Yhteensä 931-935 (93 VOK) 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000

Kunnallistekniikan investoinit 2026-2035 (1000 euroa)
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Toimialan henkilöstösuunnitelma 2026

Kaupunkiympäristön toimiala
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• Uudistuva rakentamislainsäädäntö, mikä vaikuttaa sekä toimintatapoihin, järjestelmiin, resurssointiin että 

vastuiden jakautumiseen. 

• Rakentamisen heikot suhdannenäkymät ovat heijastuneet hetkellisesti myönteisesti henkilöstön 

saatavuuteen julkisella sektorilla. 

• Ilmastonmuutoksen uhka ja luontokato näkyvät entistä painokkaammin kaupungin strategiassa 

ja suunnittelussa

• Investointiohjelmassa on yhä enemmän vuokrahankkeina ja perinteisistä toteutusmalleista poikkeavia 

hankkeita, mikä edellyttää henkilöstöltä uudenlaista osaamista ja täydennyskoulutusta.

• Urapolkujen kehittäminen on edelleen tärkeää mm. henkilöstön pitovoiman lisäämiseksi.

Keskeiset muutokset ja haasteet taloussuunnittelukaudella 
2026 – 2029 henkilöstöresurssin näkökulmasta
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Henkilöstösuunnitelma 
Toimialoille on toimitettu kehysneuvotteluja varten TP 31.12.2024 luvut

Toimiala Henkilöstösuunnitelma
TP 

31.12.2024

TA 2025 *)

(KV 18.11.2024) 2026 kehys
TAE 2026

Muutos 

2026-2025

KATO a) Vakituisen henkilöstön määrä 607 653 658 658 + 5

KATO b) Määräaikaisen henkilöstön määrä 48 71 66 68 - 3

KATO
c) Henkilöstömäärät 

yhteensä  (a+b)
655 724 724 726 +2

*) Hyväksytty talousarvio 2025
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1. Henkilöstön vaihtuvuus mm. eläköitymisiin varautuminen sekä 
niihin liittyvät vakanssisuunnitelmat
 

• Toimialalla on odotettavissa merkittävä määrä eläköitymisiä vuosina 2026-2028. Vakanssien 

vapautuessa rekrytointitarve arvioidaan aina, ja samassa yhteydessä mietitään mahdollinen 

tehtäväkuvan ja tehtävän vaativuuden muutos. Joidenkin vakanssien osalta muutostarve on jo 

tunnistettu johtuen mm. nykyisistä viranhoitamisen edellyttämistä vaatimuksista.

• Tiettyjen avainroolien osalta on jo tiedossa, ettei merkittäviä muutostarpeita ole, esim. kapun päälliköt 

sekä kipan hankkeiden johtamisen tehtävät. Myös kaikki kapun kenttätöistä vapautuvat vakanssit 

pyritään täyttämään sellaisenaan. Tuntipalkkaisten tilalle palkataan ainoastaan kuukausipalkkaisia 

työntekijöitä.

• Osa vakansseista jätetään täyttämättä, ja tehtäviä pyritään myös yhdistämään mahdollisuuksien 

mukaan.

• Kipassa vahvistetaan työpariajattelua ja myös urapolkumallia pyritään laajentamaan aiemmasta.
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Suhdannetilanteella on huomattava vaikutus toimialan henkilöstön saatavuuteen. Saatavuustilanne on tällä 

hetkellä hyvä, mutta toisinaan yksittäisiin tehtäviin on vaikea saada rekrytoitua asiantuntijoita. 

Saatavuuden parantamiseksi käytössä olevia ja suunniteltuja toimenpiteitä:

• Tehtäväkuvien ja nimikkeiden päivitys, jotta ne vastaavat nykyistä tarvetta ja kiinnostavat hakijoita  

• Ennakoiva rekrytointi 

• Positiivisen työnantajakuvan ylläpito 

• Palkkauksen kehittäminen edelleen, jotta palkat olisivat tasa-arvoiset ja kilpailukykyiset 

• Koulutus- ja kehittymismahdollisuuksien tukeminen

• Urasuunnittelun helpottaminen (urapolut, tehtäväkierto, vakanssien muutokset, henkilökohtaiset 

kehittämissuunnitelmat)

• Työpariajattelun jatkaminen (sijaistukset, vertaistuki)

• Työprosessien parempi kuvaus, sujuvoittaminen ja vastuujaon selkeyttäminen

2. Mahdollisten työvoimapulanimikkeiden saatavuustilanne sekä 
toimialan suunnitellut toimenpiteet vuodelle 2026
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• Naisilla ja miehillä on käytännössä samat mahdollisuudet tulla valituiksi eri tehtäviin ja edetä urallaan. Tasapuolista 

sijoittumista erilaisiin tehtäviin edistetään, ja työtehtävät jaetaan osaamisen, ei sukupuolen mukaan. Töiden luonne 

kuitenkin vaikuttaa hakijakuntaan ja esim. kapussa ​naishakijoita ei ole ollut varikon vakituisiin avoinna olleisiin 

tehtäviin (toisaalta mm. viherkunnassapito on naisvaltaista).

• Kunta10 – tuloksissa on ollut osin viitteitä epätasa-arvosta koskien eri tehtävien vaativuutta mikä heijastuu myös 

palkkatasoon. Tätä on onnistuttu osittain korjaamaan tehtävänkuvien ja kelpoisuusehtojen muutoksilla, mutta työtä 

tulee edelleen jatkaa. ​Huomiona nousee myös esiin ajatus siitä, ettei eri työehtosopimusten 

palkanmääräytymisperusteet ja tehtävien vaativuus vastaa täysin toisiaan.

• Yhdenvertaisuutta on huomioitu toimialalla ja alla joitakin konkreettisia nostoja:

• Lauri Korpisen katu 9:ään muutossa on kuunneltu henkilöstöä yhdenvertaisuusnäkökulmasta.​

• Kipassa on tehty erikoispalkkioiden suhteen yhteistä läpikäyntiä sekä yhdenvertaisen kohtelun osalta paljon 

töitä tasapuolisessa palkitsemisessa.

• Toimialalla nousee esiin sukupuolivähemmistö- ja ikänäkökulmien huomioiminen koulutusten suunnittelussa. Myös 

henkisen tai fyysisen väkivallan ja muiden epämiellyttävien uhkatilanteiden sekä konfliktien kohtaamiseen ja niistä 

selviämiseen pidetään henkilöstökoulutuksia. Lisäksi yhteisten palveluiden henkilöstösuunnitelmassa tuodaan esille 

tuleva työelämä- ja vuorovaikutustaitojen koulutuskokonaisuus.

3. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilanne toimialalla
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4. Esitykset muutoksiin vakanssien lukumäärissä ja vaikutukset 
henkilöstömenoihin

Nimike​
Lukumäärä
yhteensä​

Arvioitu euromääräinen​
henkilöstömeno vuodessa 

työantajakulut huomioiden​

Pysäköinnintarkastaja (Luvat ja valvonta) 2 ​80 000 € (kahdesta yhteensä)

​Projektipäällikkö (Ratikka/määräaikainen) 2 ​ 156 000 € (kahdesta yhteensä)

​Suunnitteluinsinööri (Ratikka/määräaikainen) ​1 59 000 €

Ympäristötarkastaja ​1 ​73 000 € (tästä 61 000€ saatu määrärahana)

Rakenne- ja elinkaariasiantuntija ​1 ​70 000 €

Alueisännöitsijä (keittiöt) ​1 65 000 €
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Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus Kaupunkitilalautakunnalle 

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit vaatia siihen oikaisua Vantaan kaupunkitilalautakunnalta eli tehdä 
siitä oikaisuvaatimuksen. 

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä: 

lainmukaisuusperusteella, eli jos
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen 

ja/tai
tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan 
jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuksiisi tai 
etuihisi.  

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta 
oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta 
oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä
  seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
  kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
  saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen sähköpostilla tai sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta, postittamalla 
tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle 
tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.  

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on 
vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä ne oikaisuvaatimukseen mukaan. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi 
ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän 
tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot. 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupungin yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki  
Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa 
(Tarkista aukiolo soittamalla tai osoitteesta https://www.vantaa.fi/vantaa-info) 
Puhelin: (09) 83911 (vaihde) 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi      
Asiointipalvelun osoite: Kirjaudu sisään (https://asiointi-vantaa.digiloikka.fi/prod/eservices/available/start/
Oikaisuvaatimus-paatokselle) 
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Muutoksenhakuohje 2. Kunnallisvalitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta. 

Valituksen voit tehdä lainmukaisuusperusteella, eli jos
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
 päätös on muuten lainvastainen. 

Voit tehdä valituksen, jos olet tehnyt päätöksestä aiemmin oikaisuvaatimuksen. Kunnan jäsenenä voit tehdä 
valituksen, jos päätös on muuttunut oikaisuvaatimuksen takia.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. 
Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä 
tullutta valitusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:
 seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
 kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
 saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu 
viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana. 

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan 
valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat (ellet ole niitä aiemmin toimittanut 
oikaisuvaatimuksen yhteydessä) sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisesta. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen 
edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja 
allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vahingonkorvausasiassa hallinto-oikeus voi tutkia ainoastaan, onko päätös tehty muodollisesti oikein.  
Vahingonkorvauksen perustetta tai määrää koskevan riita-asian käsittelee sen sijaan toimivaltainen yleinen 
tuomioistuin (käräjäoikeus).

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) 
säädetään. Ajantasainen tieto maksuista löytyy tuomioistuinlaitoksen sivustolta. 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: Aloita asiointi (https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/)
Virka-aika: klo 8.00–16.15 
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Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

3.1. Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta. 
(Kuntalaki 136 §)

3.2. Tähän päätökseen, joka koskee hankintaoikaisua, ei saa hakea muutosta. 
(Hankintalaki 135 §)

-----
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Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea 
muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa 
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle 
toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia 
hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti 
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 
hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 
Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen 
viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköinen tiedoksianto 

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon 
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä 
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä 
lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai 
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä, katsotaan 
asianosaisen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen 
tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi hallintolain (434/2003) 60 §:n mukaisesti, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua 
vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön 
hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan osoitteeseen: 

Vantaan kaupungin kirjaamo
PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi 
Puhelin (kirjaamo): (09) 839 22184

Virka-aika: ma - pe 8.15–16.00

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi 
hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu 
hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta 
ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään 

yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä 
asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain 
soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn 
liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta 
valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on 
myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on 
painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
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Sähköinen tiedoksianto 

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon 
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä 
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä 
lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai 
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon 
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta 
päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa 

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan 
ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen 
julkaisemisesta.

Mikäli hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa 
ilmoitusta, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu 
jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Mikäli hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta, suorahankintaa koskeva 
valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus 

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun 
sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on valitus tehtävä 14 päivän 
kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt 
hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta 
odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää 
hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Sivu 110



Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas 
tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on 
ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. 
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun 
osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on 
liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään 
valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan 
henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona, asiointipalvelussa tai 
sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos 
vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain 
eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian 
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun 
hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I 
mainittuun osoitteeseen.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) 
säädetään. Ajantasainen tieto maksuista löytyy markkinaoikeuden sivustolta.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 43300, faksi: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: Aloita asiointi (https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/) 
Virka-aika: klo 8.00–16.15 
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Muutoksenhakuohje 5. Valitus katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelmaa koskevassa asiassa

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.  

Valituksen voit tehdä lainmukaisuusperusteella, eli jos
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
 päätös on muuten lainvastainen. 

Voit tehdä valituksen, jos olet asianosainen, eli jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi 
oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Valituksen toimittaminen 

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. 
Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä 
tullutta valitusta ei tutkita.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

• seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
• kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
• saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu vii-
konlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana. 

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan 
valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on 
annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja 
allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös 
tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on 
käytävä ilmi lähettäjän tiedot. 

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) 
säädetään. Ajantasainen tieto maksuista löytyy tuomioistuinlaitoksen sivustolta. 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: Aloita asiointi (https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/)
Virka-aika: klo 8.00–16.15 
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Muutoksenhakuohje 6. Valitus postilaatikon paikkaa koskevassa asiassa

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.  

Valituksen voit tehdä lainmukaisuusperusteella, eli jos

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
• päätös on muuten lainvastainen.

Voit tehdä valituksen, jos olet asianosainen, eli jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi 
oikeuksiisi, velvollisuksiisi tai etuihisi.

Valituksen toimittaminen 

Toimita valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. 
Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä 
tullutta valitusta ei tutkita.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

• seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
• kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
• saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu 
viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana. 

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan 
valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on 
annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja 
allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös 
tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on 
käytävä ilmi lähettäjän tiedot. 

Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) 
säädetään. Ajantasainen tieto maksuista löytyy tuomioistuinlaitoksen sivustolta. 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:
 
Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiointipalvelun osoite: Aloita asiointi (https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/)
Virka-aika: klo 8.00–16.15 
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